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§ 1015
V 30.11.2016, Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovau-
nujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyvaksyminen

HEL 2016-009808 T 08 00 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittdaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya hankesuunnitelman nykyiset
matalalattiaraitiovaunut korvaavista raitiovaunuista liikkennelaitos —liike-
laitoksen johtokunnan esityksen 15.9.2016 mukaisesti siten, etta hanke
kasittda enintdan 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metria pitkia raitio-
vaunuja ja hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon va-
raosat ja varaukset, on yhteensa enintaan 61,3 miljoonaa euroa (ilman
alv) kustannustasossa 9/2016.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 15.9.2016
2 Vaunukaluston kokonaistarve

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Nykyisin kaytossa oleva kalusto

Liikennelaitos —liikelaitoksen (HKL) talla hetkella kaytdssa oleva raitio-
vaunukalusto (122 kpl) muodostuu kolmesta eri raitiovaunutyypista.
Kaytdssa on korkealattiaisia nivelraitiovaunuja, peruskorjattuja osama-
talalattiaisia nivelraitiovaunuja ja taysin matalalattiaisia raitiovaunuja.
Raitiovaunun laskennallinen kayttdika on noin 40 vuotta.
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Korkealattiaisista nivelraitiovaunuista (NRV 1), jotka on valmistettu vuo-
sina 1973 — 1975 on kaytdssa 20 peruskorjattua nivelraitiovaunua. Nii-
den kayttd voi HKL:n arvion mukaan jatkua viela noin 10 vuotta. Perus-
korjaamattomat 10 kpl on varastoitu odottamaan jatkokayttéa tai romu-
tusta. Nama vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mikali niita
aiotaan viela kayttaa matkustajaliikenteessa. Esteettomyyden kannalta
1970-luvulla hankitut korkealattiaiset raitiovaunut eivat enaa tayta kai-
kilta osin nykyista vaatimustasoa.

Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV [/Il), jot-
ka on valmistettu vuosina 1973 — 1987, on kaytossa kaikkiaan 52 kpl.
Vuosina 2007 — 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen valio-
san ansiosta vaunut tayttavat esteettoman kaluston vaatimukset. Nai-
den nivelraitiovaunujen kayttd voi HKL:n arvion mukaan jatkua viela 10
vuotta.

Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on kaytossa kahta tyyppia. Va-
riotram-raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation Finland
Oy on toimittanut vuosina 1998 — 2004, on kaytossa 40 kpl. Naihin rai-
tiovaunuihin liittyy ongelmia, joita selostetaan myohemmin.

Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n toimittamia Artic-raitio-
vaunuja (MLRV lIl) on kaytossa 13 kpl. Ns. esisarjan kaksi vaunua toi-
mitettiin vuonna 2013 ja 38 kpl toimitetaan vuosina 2016 — 2018. Koke-
mukset Artic -raitiovaunuista ovat olleet hyvia. Kayttdkustannukset ovat
alhaiset ja luotettavuus on kiitettavaa.

Hankesuunnitelmalla korvattava kalusto

Bombardierin 1998-2004 toimittamien matalalattiaisten Variotram-vau-
nujen korien kestavyys on heikko ja vaunujen kayttdika on HKL:n mu-
kaan osoittautunut sovittua alhaisemmaksi. Korirakenteen murtumien ja
kestavyysongelmien johdosta HKL ja Bombardier paatyivat vuonna
2007 sopimusjarjestelyyn korjaavista toimenpiteista ja vastuista.

HKL:n ja Bombardierin sopimusjarjestelyjen ehtojen mukaan HKL:Ila on
mahdollisuus purkaa sopimusjarjestely, mikali Variotram-vaunun kay-
tettavyys ei vastaa sovittua taikka mikali voidaan todeta, etta vaunun
korirakenne ei tule kestamaan sovittua 40 vuoden kayttoikaa.

Sopimusjarjestelyyn kuului yhtena osana kymmenvuotinen huolto- ja

kunnossapitosopimus HKL:n ja Bombardierin valilla. Variotram-raitio-
vaunujen huolto- ja kunnossapitosopimuksen mukainen Bombardierin
velvollisuus tehda huolto- ja korjaustoita paattyy 30.4.2018.

HKL on vuodesta 2015 alkaen neuvotellut Bombardierin kanssa Variot-
ram-raitiovaunujen korien kestavyysongelmasta ja sen ratkaisuvaih-
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toehdoista. Osapuolet ovat olleet erimielisia mm. HKL:n korin kestavyy-
desta teettdmien ulkopuolisten selvitysten johtopaatoksista seka vau-
nujen jaljella olevasta kayttoiasta.

Etenemisvaihtoehtoina HKL:n kannalta ovat Variotram —raitiovaunuja
koskevien sopimusjarjestelyjen mukainen purkuprosessi tai neuvottelu-
ratkaisu, jolla HKL saa Bombardierilta korvauksen vaunujen sovittua
oleellisesti lyhyemmasta kayttoiasta.

HKL:n huhti-lokakuussa 2016 Bombardierin kanssa kaymien neuvotte-
lujen jalkeen on paadytty kahteen vaihtoehtoon, joissa kummassakin
Variotram-vaunujen liikkenndinti Helsingissa paattyy viimeistaan 2020-
luvun alkupuolella. HKL ei tule jatkamaan kunnossapitosopimusta Va-
riotram-vaunujen kayttamisesta. HKL:lla ei myodskaan ole edellytyksia
jatkaa Variotram-vaunuilla liikenndintia siten, etta HKL itse vastaisi nii-
den kunnossapidosta.

HKL pyrkii Bombardierin kanssa sellaiseen neuvotteluratkaisuun, jossa
Bombardier korvaa Variotram-vaunujen merkittavasti lyhentyneen kayt-
téian. Jos neuvotteluratkaisuun ei paasta marraskuun aikana, HKL tu-
lee kdynnistamaan sopimuksen purkuprosessin ja vaatimaan Variot-
ram-vaunuille asetettuja vakuuksia.

Liikennelaitos —liikelaitoksen esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittaa 15.9.2016 hyvaksytta-
vaksi hankesuunnitelman nykyiset Variotram -matalalattiaraitiovaunut
korvaavien raitiovaunujen hankkimisesta. Liikennelaitos —liikelaitoksen
esityslistateksti asiasta on liitteena 1 ja vaunukaluston kokonaistarvetta
koskeva muistio liitteena 2.

Nyt tehtavalla hankepaatoksella varaudutaan vaihtoehtoon, etta Variot-
ram-vaunut joudutaan poistamaan liikenteesta.

HKL:lla on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka paattyy vuonna 2024. HKL on neuvotel-
lut HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elinkaarenaikaisesta kay-
tosta HSL:n tilaamassa liikenteessa. HSL kasittelee raitiovaunuhankin-
nan tasmallisen sisallon ennen kuin liikennelaitos —liikelaitoksen johto-
kunta tekee paatdksen vaunuhankinnasta.

Kaluston uusimis- ja lisaystarpeet

HKL varautuu siihen, etta Variotram-vaunujen kaytto loppuu kokonaan
vuoden 2018 alkupuolella kunnossapitosopimuksen paattyessa. On
myOs mahdollista, ettd paadytaan ratkaisuun, jossa vaunujen kayttod
loppuu vaiheittain.
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Varakalustona on siitymavaiheessa mahdollista kayttaa vanhaa nivel-
raitiovaunukalustoa niin, etta 20 peruskorjatun korkealattiaisen vaunun
romutusta lykataan 2020-luvun puolivaliin. Ratkaisulla voidaan kattaa
Helsingin raitioliikenteen kalustotarve 2020-luvun alkuvuosiin saakka.
Helsingin raitioliikenteen kalustotarve on vuonna 2020 yhteensa 112
vaunua.

Variotram-raitiovaunujen kaytosta poistumisen aiheuttama kalustotarve
taytetdan hankkimalla uusia raitiovaunuja seka kayttamalla varakalus-
tona vanhaa nivelraitiovaunukalustoa. Liikennelaitos —liikelaitoksen joh-
tokunta esittda enintddn kahdenkymmenen matalalattiaisen 27,4 metria
pitkan raitiovaunun hankkimista. Korvaavassa hankinnassa on mahdol-
lisuus kayttaa Transtech Oy:n kanssa voimassaolevan hankintasopi-
muksen optiohankintoja koskevia ehtoja.

Hankesuunnitelmalla pyritaan siihen, etta Helsingin raitioliikenteessa
kaytettavan kaluston kokonaismaara seka varakaluston maara piene-
nevat nykyisesta ja kaluston kayttdaste paranee. Pienempi yllapidetta-
van kaluston maara vahentaa kunnossapitokustannuksia ja varikkojen
kehittamistarpeita.

HKL:n esteeton kalusto riittaa siirtymavaiheen ajan normaalitilanteessa
kaikkien vuorojen operointiin. Variotram —raitiovaunut korvaavien vau-
nujen toimituksen jalkeen koko kalusto on esteetonta. Esteettomia kor-
kealattiaisia vaunuja kaytettaisiin jatkossa ainoastaan varakalustona
poikkeustilanteita varten.

Kalustotoimituksen kannalta optimaalinen uusien vaunujen toimitustahti
on 15 vaunua/vuosi. Ensimmaisen vaunun toimitus on suunniteltu vuo-
delle 2018 ja koko 20 vaunun sarjan olisi likenteessa vuoden 2019 lo-
pussa.

Hankesuunnitelman enimmaishinta ja hankkeen rahoitus

HKL on arvioinut markkinatietamyksen ja nykyisten sopimusten hinto-
jen ja ehtojen perusteella vaunujen yksikkoéhinnaksi 2,5 milj. euroa/vau-
nu. Lisaksi tarpeellisesta varaosapakeista aiheutuu kustannuksia noin
3,0 milj. euroa. Hankesuunnitelman lisatyovaraus on 5 %.

Vaunuhankinnan kokonaiskustannus on 61,3 milj. euroa, joka muodos-
tuu seuraavasti:

- Perushinta (20 vaunua) 54,3 milj. euroa
- Varaus lisa- ja muutostoihin 2,7 milj. euroa

- Varaosat 3,0 milj. euroa
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- Omat projektikustannukset 0,2 milj. euroa
- Rakennusaikainen korko 1,1 milj. euroa
Yhteensa 61,3 milj. euroa

Kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisaltyvas-
sa HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2017 — 2026 on va-
rauduttu Variotram-raitiovaunut korvaavien uusien raitiovaunujen han-
kintaan vuosina 2017 — 2019 yhteensa 61,3 milj. euroa. Hanke on mah-
dollista rahoittaa vuosille 2017 — 2019 merkittyjen maararahojen puit-
teissa kohdilta "Kruunusillat, raitiovaunut” (yhteensa 21,5 milj. euroa) ja
"Kantakaupunkivaunut, raitiovaunut” (yhteensa 39,9 milj. euroa).

Investointi rahoitetaan lainarahoituksella ja maksetaan HSL:n kanssa
voimassa olevan liikkenndintisopimuksen perusteella saatavilla liikken-
ndintikorvauksilla. Helsingin kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle ai-
heuttamien operointikulujen kattamiseen vuosittain kayton mukaisesti
HSL:n maksuosuuden kautta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, etta neuvotteluissa Bombardier Transporta-
tion Finland Oy:n pyritdan paasemaan kaupungin kannalta tarkoituk-
senmukaiseen ja taloudellisesti jarkevaan ratkaisuun.

Kaupunginhallitus pitaa uusien raitiovaunujen hankkimista perusteltu-
na, jotta liikkennaointiin on kaytettavissa riittava maara kalustoa Variot-
ram —vaunujen poistuessa liikenteesta lahivuosina. Kaupunginhallitus
pitaa tarkoituksenmukaisena sita, etta HKL selvittaa huolella mahdolli-
suudet Transtech Oy:n kanssa tehdyn matalalattiavaunujen hankintaa
koskevan sopimuksen sisaltamien optioiden kayttamiseen tassa kalus-
tohankinnassa.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 15.9.2016
2 Vaunukaluston kokonaistarve
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi
HKL
Paatoshistoria
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.09.2016 § 153
HEL 2016-009808 T 08 00 02
Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
vaksyttavaksi hankesuunnitelman uusien raitiovaunujen nykyiset mata-
lalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimiseksi seuraavas-
ti
— Hankitaan enintaan 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metria pitkia
raitiovaunuja
— Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat
ja varaukset, on yhteensa enintaan 61,3 miljoonaa euroa (ilman alv)
kustannustasossa 9/2016.
— Hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut tulevat liikkenteeseen 2018
alkaen ja kaikki vaunut vuoteen 2019 mennessa.
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Ollipekka Heikkila, kehittamispaallikkd, puhelin: 310 35499
ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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