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HALLITUKSEN EHDOTUS UUDEN 300 MILJ. EURON OSAKASLAINASITOUMUKSEN

TEKEMISEKSI

1  OL3-projektin tilanne

Teollisuuden Voima Oyj
Okiluoto, FI-27160 EURAJOKI, FINLAND
Puh./Tel. +358 2 83 81
Fax +358 2 83815609

OL3-laitosyksikon rakennusty6t ovat padosin valmiit ja padkomponentit
on asennettu paikoilleen. Reaktorilaitoksen automaation suunnittelu,
putkistojen hitsaukset, sdhkoistystyot sekd painekokeet ovat jatkuneet.
Reaktorilaitoksen sdhkonjakelun kéyttoonotto on aloitettu. Turbiinilai-
toksen prosessijérjestelmien kdyttoonottokokeet ovat jatkuneet.

OL3:n asennustyot ja automaation suunnittelu, joka on OL3:n aikataulun
kannalta kriittisin tehtédvi, eivdt ole edenneet laitosyksikkod rakentavan
AREVA-Siemens -konsortion aikataulujen mukaisesti. Laitostoimitta-
jalta ei ole saatu vaadittua kokonaisaikataulun paivitystd. TVO on tehnyt
yhdessid ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa automaatioaika-
taulun selvitysti, joka kuitenkin puutteellisten laitostoimittajalta saatujen
tietojen perusteella ei ole valmis.

Laitostoimittajan virallisen raportoinnin mukaan laitosyksikko valmistuu
kaupalliseen kdyttoon elokuussa 2014. TVO ilmoitti helmikuussa 2013
varautuvansa siihen, ettd OL3-laitosyksikén kaupallinen s@hkdntuotan-
non aloittaminen voi siirtyd vuoteen 2016.

Laitostoimitussopimus on kiintedhintainen (eskalaatiolla) avaimet kéteen
-sopimus.

TVO jdtti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvilisen kauppaka-
marin (ICC) sdint6jen mukaisessa vélimiesmenettelyssd koskien OL3:n
valmistumisen viivistymisti ja siitd aiheutuneita kustannuksia. Kanteen
rahamdirdinen arvio TVO:n kustannuksista ja menetyksisté oli noin 1,8
miljardia euroa, johon sisdltyi TVO:n varsinainen vaatimus ja arvio-
osuus.
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Vilimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta.
Laitostoimittajan viimeisin rahamé4rdinen vaatimus, mukaan lukien vé-
lilliset kustannukset ja viivdstyskorot, on noin 1,9 miljardia euroa. TVO
on todennut laitostoimittajan vaateen perusteettomaksi.

Vilimiesmenettely voi kestdd useita vuosia ja siind vaaditut méarét vield
pdivittyé.

Vilimiesmenettelyssd esitettyjen vaatimusten perusteella ei ole kirjattu
saatavia eikd varauksia.

2 OL1/OL2 kéyttstilanne

3 OL4-hankkeen tilanne

OL1- ja OL2-laitosyksikét ovat turvallisessa ja luotettavassa kunnossa.

Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti vuonna 2012 historiansa toiseksi
parhaan tuotantotuloksen, 14,45 TWh (miljardia kilowattituntia) séhkod.
Laitosyksikoiden yhteinen kéyttSkerroin oli 93,7 %. Olkiluoto 2 teki
vuonna 2012 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa seké kayttokertoimella
ettd tuotantomiirdlld mitattuna. Yhdessd Meri-Porin hiilivoimalaitos-
osuuden kanssa TVO:n tuotanto oli 14,93 TWh. Olkiluodon tuottaman
sihkon osuus Suomessa kéytetystéd sdhkosté oli noin 17 prosenttia.

Vuosina 2010-2012 tehtyjen laitosparannusten ansiosta ydinvoimalai-
toksen turvallisuus on parantunut entisestéin, ja kummankin laitosyksi-
kon nettosidhkéteho on turbiinilaitosten hy6tysuhteen parantuessa kasva-
nut noin 20 megawattia. Molempien laitosyksikdiden nimellinen net-
tosidhkéteho on nyt 880 megawattia. Vaikka Olkiluodon laitosyksikot
ovat jatkuvien parannusten johdosta turvallisuuden ja kiytettivyyden
osalta hyvissid kunnossa, TVO suunnittelee ja toteuttaa edelleen turvalli-
suusparannuksia muun muassa EU:n laajuisten ydinvoimalaitosten tur-
vallisuusselvitysten, ns. stressitestien, tulosten perusteella.

TVO on jatkanut OL4-ydinvoimalaitoshankkeen valmistelua. Suunnit-
telu laitosvaihtoehtojen lisensioitavuuden ja soveltuvuuden selvittdmi-
seksi mahdollisten laitostoimittajien kanssa jatkui, samoin kuin laitosva-
lintaan tihtdsdvi hankintaprosessi. Uutta laitosyksikkod koskevat tarjouk-
set saatiin tammikuun 2013 lopussa ja niiden vertailu on kdynnistynyt.
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Fitch Ratings laski kesikuussa 2012 TVO:n pitk4aikaista luottoluoki-
tusta luokasta A- luokkaan BBB+. Lyhytaikainen luokitus on edelleen
tasolla F2. Standard & Poor's Rating Services puolestaan myonsi kesé-
kuussa 2012 TVO:lle uutena luokituksena pitkédaikaisen luottoluokituk-
sen BBB ja lyhytaikaisen luokituksen A-2. Liséksi Japan Credit Rating
Agency (JCR) vahvisti helmikuussa 2013 TVO:n luokituksen tasolle
AA. Kaikki luokittajat arvioivat TVO:n tulevaisuuden ndkymat vakaiksi.

TVO:n pitké- ja lyhytaikaisten lainojen méérd, lukuun ottamatta osak-
kaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjitehuoltorahastolta, oli vuo-
den lopussa 3 196,9 milj. euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia
osakaslainoja oli 229,3 milj. euroa.

Vuoden lopussa TVO:lla oli nostamattomia luottositoumuksia ja kassa-
varoja yhteensd 2 164 milj. euroa. Téstd omistajien antamia huonomman
etuoikeuden omaavia osakaslainasitoumuksia oli yhteensd 530 milj. eu-
roa, josta 230 milj. euroa on kohdistettu OL4-projektin kilpailu- ja suun-
nitteluvaiheen rahoittamiseen ja nykyinen osakaslainojen lisésitoumus
300 milj. euroa OL3-projektin rahoitustarpeisiin, minké on laskettu riit-
tdvén aiemmin ilmoitettuun kaupallisen kéyt6n aloituspdivéén (elokuu
2014).

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO on sitoutunut rahoitussopimuksissa rahoittamaan OL3-projektin si-
ten, ettd osakkaiden osuus joko osakepddoman tai osakaslainojen muo-
dossa on vihintddn 25 %. Lisdksi luottoluokittajien likviditeettivaati-
musten mukaan oman pidoman osuuden tulee olla riittdvésti tdimén mi-
nimitason ylédpuolella.

4.1 Hallituksen ehdotus osakaslainasitoumuksen tekemiseksi

Yhtié varautuu ylldpitimédn OL3-projektilla riittdvén omavaraisuusas-
teen, selviytymédn mahdollisista lisdviiveistd ja mahdollisista lisékus-
tannuksista projektin loppuun saattamiseksi. Télld perusteella hallitus
ehdottaa osakkaille 300 milj. euron suuruisen lisdosakaslainasitoumuk-
sen tekemistd. Osakaslainasitoumusten ehdotettu osakaskohtainen ja-
kautuminen on B-sarjan omistusosuuksien suhteessa seuraava:
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Lainanantaja Osuus osakaslainasta ~ Lainan mééré
Pohjolan Voima Oy n. 60,2 % € 180.694.829
Fortum Power and Heat Oy n. 25,0 % € 75.021.824
Oy Mankala Ab n. 8,1% € 24.413.556
EPV Energia Oy n. 6,6% € 19.659.796
Karhu Voima Oy n. 0.1 % €  209.995
Yhteensd 100 % € 300.000.000

Tarvittavat dokumentit allekirjoitetaan ehdotuksen mukaan erikseen
koolle kutsuttavan, 12.6.2013 pidettdvin ylimé#drdisen yhtickokouksen
yhteydessi. Salassa pidettidvit luonnokset Sopimukseksi ja sitoumuksek-
si seké osakaslainasopimukseksi ovat Liitteend 1.

5 Muut ajankohtaiset asiat

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpd&tos 2012 on Liitteend 2.
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LIITTEET
1 Luonnokset Sopimukseksi ja sitoumukseksi sekd osakaslaina-

sopimukseksi (salassa pidettdviat)
2 Hallituksen toimintakertomus ja tilinp&dtos 2012



