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YHTEENVETO

Hankkeen nimi:           Oulunkylän ala-aste, perusparannus

Sijainti: Kaupunginosa 28, Oulunkylä, kortteli 28075, tontti 1
 osoite: Teinintie 12, 00640 Helsinki

Käyttäjä: Opetusvirasto
Ala-asteen koulu, oppilaskapasiteetti 473 oppilasta, henkilökuntaa n. 40.

Hankkeen kuvaus: Rakennuksen rakenteet sekä sisä- ja ulkopinnat ja talotekniikka sekä ulkoalueet
varusteineen ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa ja perusparannetaan tai
uusitaan.
Koulun piha-aluetta laajennetaan ja ulkoiset huoltoyhteydet selkeytetään
turvallisiksi. Rakennuksen tilojen sijoittelusta ja suuresta oppilasmäärästä
johtuvia toiminnallisia ja mitoituksellisia ongelmia korjataan. Rakennuksen
poistumisturvallisuutta parannetaan ja rakennus varustetaan
esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset:
Perusparannus 5 546 brm², 4 408 htm², 3 240 hym²
Laajennus 265 brm², 118 htm², 4 hym²
Yhteensä 5 811brm², 4 526 htm², 3 244 hym²

Kustannusarvio 10 500 000 euroa (kustannustasossa 10/2013, THI 154,5, alv
0%), 1 807 €/ brm², 2 320 €/ htm²

Investointikustannukset 22 199 € / oppilaspaikka

Vuokra-arvio käyttäjähallintokunnalle:
Tuleva vuokra 20,96 €/htm²/kk, 94 865 €/kk, 1 138 380 €/v
Nykyinen vuokra 13,48 €/htm²/kk, 57 425 €/kk, 689 100 €/v perustuen
 4 751 htm²:n vuokranmaksupinta-alaan
Vuokravaikutus + 7,48 €/htm²/kk, 37 440 €/kk, 449 280 €/v

Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankesuunnittelu 11/2012 – 12/2013
Toteutussuunnittelu 1/2014 – 2/2015
Rakentaminen 6/2015 – 12/2016

Rahoitus: Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014 –
2023 varattu 10 000 000 € toteutettavaksi vuosina 2015 – 2016.

Väistötilatarve: Tilapäisiä väistötiloja tarvitaan n. 700 m² 17 kuukauden ajaksi.

Toteutus- ja ylläpitovastuu:
Kiinteistöviraston tilakeskus
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1 Hankkeen tiedot

Oulunkylän ala-asteen koulu.

Teinintie 12, 00640 Helsinki

Nykyinen koulurakennus on valmistunut 1959 (ensimmäinen osa), 1967 (toinen osa) ja
laajennus 2000, eikä sitä ole kattavasti perusparannettu.

Musiikkipainotteinen ala-asteen koulu, jolla pääkoulun lisäksi kaksi pienempää toimipistettä:
Veräjälaakson sivukoulu (Otto Brandtintie 13) ja Puukoulu (Teinintie 8)
Oppilasmäärä 473, henkilökuntaa n. 40.

2 Selvitys rakennuspaikasta

Tontti viettää etelään, rakennus ympäröi tasaista piha-aluetta kaakkois-, lounais- ja
luoteissivuiltaan. Pohjois- ja itäosat tontista ovat kallioisia ja varsinaista koulun rakennuspaikkaa
ylempänä. Koulu sijaitsee ympäröivään kaupunginosaan nähden keskeisesti ja hyvien
liikenneyhteyksien äärellä. Käskynhaltijantie tontin pohjoispuolella aiheuttaa meluhaittaa, jota
vastaa rakennetaan este.

Asemakaava 11235, 20.11.2003, asemakaava on saanut lainvoiman 15.10.2004. Yo-tontti,
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, rakennusoikeus 9500 m². Nykyisen
koulurakennuksen kerrosala on 5427 m², rakennusoikeutta on käyttämättä 4073 m².

3 Hankkeen tarpeellisuus

Hanketyyppi: perusparannus
Toiminnalliset perustelut: Koulun piha on nykyiselle oppilasmäärälle pieni, piha-alueen kautta
toimii koulun keittiön huolto, joka on riski oppilasturvallisuulle. Koulussa toimii kaksi keittiötä ja
ne ovat mitoitukseltaan liian pieniä. Koulun ruokala, liikunta-juhlasali ja aineopetusluokat,
erityisesti teknisen työn tilat ovat oppilasmäärälle liian pieniä. Rakennuksen 4-kerroksisen osan
poistumistiejärjestelyt eivät täytä nykyisiä vaatimuksia. Koulu ei ole esteetön. Oppilaiden wc-tilat
ovat pääosin alkuperäisiä ja perustuvat isoihin ryhmäkäymäläratkaisuihin, jotka eivät täytä
nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia.
Tekniset ja taloudelliset perustelut: Koulurakennuksesta tehtyjen kuntotutkimusten, sisäilma- ja
haitta-aineraporttien perusteella kaikissa vaipan rakenteissa ja osassa täydentäviä rakenteita on
ongelmia jotka vaativat niiden korjaamista joko kokonaan tai osittain. Rakennuksen talotekniikka
on pääosin alkuperäistä ja elinkaarensa päässä. Rakennus on rakenteiltaan sekä sisä- ja
ulkopinnoiltaan pääosin alkuperäisessä kunnossa ja perusparannuksen tarpeessa.
Rakennuksen kiintokalusteet ja varusteet on pääosin uusittava. Rakennuksessa on tehty
korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä 2008 – 2013, mikä on huomioitu hankesuunnitelmassa.

4 Laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa

Nykyisen koulurakennuksen kerrosala 5427 m².
Nykyisen koulurakennuksen kokonaisala 5546 m².
Laajennuksen kokonaisala 265 m².
Rakennuksen tilavuus (suunnitelman mukainen) 20 045 m3.

Rakennuksen vanhemmat osat perusparannetaan kokonaisuudessaan ja vuoden 1967/2000
osaan tehdään joitakin toiminnallisia muutoksia.
Uuden siiven keittiö muutetaan opetustiloiksi ja vanhimpaan osaan rakennetaan koko koulua
palvelevat uudet ruokahuollon tilat. Teknisen käsityön tilat laajennetaan vanhan keittiön alueelle.
Rakennukseen tehdään uusi porrashuone ja hissi, mikä mahdollistaa laajentamisen.



   HANKESUUNNITELMA

   10.2.2014

Oulunkylän ala-aste
perusparannus
Hankenro 8084956

Vanha porrashuone puretaan, näin vapautuva tila käytetään alimittaisiksi jääneiden liikunta- ja
salitilojen hyväksi. Moniin erillisiin tasoihin jaettua rakennusta yksinkertaistetaan.
Kuntokartoituksessa esille tulleet ongelmat korjataan ja rakennuksen alkuperäiset, säilyneet
rakennusosat uusitaan tai perusparannetaan.

Rakennuksen LVIA-järjestelmät uusitaan pääosin. Lämmönjakohuoneen sijainti muuttuu
rakennuksessa ja sinne rakennetaan uusi kaukolämmön liittymä. Koko rakennuksen
ilmanvaihtojärjestelmä muutetaan koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmäksi joka
varustetaan lämmön talteenottolaittein.
Rakennuksen sähköasennukset ovat pääosin alkuperäisiä. Asennuksia on korjattu
normaalin kulumisen ja tilamuutosten puitteissa. Asennukset ovat suurelta osin elinkaarensa
loppupuolella, eivätkä täytä nykypäivän standardeja ja vaatimuksia. Nykyiset vahvavirta- ja
heikkovirta-asennukset uusitaan lähes kokonaisuudessaan.
Laatutaso on normaalin hyvän rakennustavan mukainen. Rakenteissa, materiaaleissa ja
teknisessä varustetasossa on huomioitu koulun musiikkipainotteisuus.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on arvotettu luokkaan 2 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa ”Opintiellä,
Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880 – 1980”. Luokan 2 rakennuksen suojelutavoitteet:
”Julkisivut ja vesikatto sekä ikkunat tulee säilyttää alkuperäisinä tai alkuperäisen kaltaisina.
Rakennuksen ominaispiirteet sekä alkuperäiset tilalliset ja toiminnalliset ratkaisut tulee pääosin
säilyttää. Keskeisten sisätilojen pintamateriaalit, kiinteä kalustus ja merkittävimmät
yksityiskohdat tulee säilyttää. Alkuperäiset värit tulee säilyttää.”. Hankesuunnitelma on pyritty
laatimaan näiden tavoitteiden mukaisesti.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten suunnittelualakohtaisten
matalaenergiaohjeiden mukaisesti. Hankkeessa pyritään noudattamaan matalaenergia- ja
energiatehokkaita ratkaisuja olemassa olevan, yli 50 vuoden ikäisen rakennuksen rajoitukset
huomioiden.

7 Vaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty riskikartoitus, työturvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat
kohteen erityispiirteet on arvioitu.

8 Hankkeen toteutustapa

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

9 Väistötilat

Kaksivaiheisen toteutuksen aikana ruokailua varten tehdään järjestelyjä pääkoulun tiloissa.
Veräjälaakson sivukoulun pihalle tuodaan 17 kuukaudeksi siirrettävät paviljonkirakennukset,
joissa on tilat kahdeksalle kotiluokalle, opettajien työtiloille ja oppilaiden wc-tiloille. Osa
opetuksesta tapahtuu Veräjälaakson koulussa. Opetusvirasto arvioi muutto- ja ylimääräiset
ruokahuollon ja siivouksen kulut 140 000 euron suuruisiksi.
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10 Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 11/2012 – 2/2014
Toteutussuunnittelu 2/2014 – 2/2015
Rakentaminen 6/2015 – 12/2016
Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että osa koulusta on toiminnassa ja osa toimii
väistötiloissa.

11 Kustannusarvio, vuokra ja käyttötalous

Hankkeen enimmäishinta 10 500 000 euroa (alv 0%) ja 13 020 000 euroa (alv 24 %)
Kustannukset bruttoalaa kohden 1 807 euroa/brm2 (alv 0%)
Kustannukset huoneistoalaa kohden 2 320 euroa/htm2 (alv 0%)
Kustannukset asiakaspaikkaa kohden 22 199 euroa/oppilaspaikka

  Tuleva vuokra 20,96 euroa/htm²/kk, 94 865 euroa/kk, 1 138 380 euroa/v
Väistötilojen lisävuokra 1 448 euroa/kk, 17 376 euroa/v
Opetusviraston kustannukset:
- toiminnan käynnistämiskustannukset (irtaimistohankinnat) 540 000 euroa.
- muuttokustannukset 70 000 euroa.
- ruokailu- ja siivouskustannukset 70 000 euroa.

12 Rahoitussuunnitelma
Vuosien 2014–23 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeelle on varattu
määrärahaa seuraavasti:
v. 2014    300 000 euroa
v. 2015 2 250 000 euroa
v. 2014 7 300 000 euroa
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
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HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Tila- ja hankintapalvelut
Mauno Kemppi

päivitetty 28.03.2013

Oulunkylän ala-aste
Perusparannus

Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot 

Oulunkylän ala-aste 
Teinintie 12
00640 Helsinki
PL
00099 Helsingin kaupunki

Oulunkylä  28. kaupunginosa, kortteli 28075, tontti 1 .
Rakennuksen laajuus on 5119   brm², 4921 htm²,  3209 hym².

Oulunkylän ala-aste  toimii vuonna 1959, 1967, 2000 valmistuneessa  
koulurakennuksessa osoitteessa Teinintie 12  ja se on 
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten 
suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu  luokkaan 
2. Koulun pihaan on sijoitettu lisäksi kaksi viipalekoulua, jotka ovat 
opetuskäytössä.

Koulussa annetaan suomenkielistä perus- ja erityisopetusta  luokka-
asteilla 1-6. Koulussa annetaan lisäksi painotettua musiikin opetusta 
(pääsykoe) kolmannelta luokalta alkaen. Koulurakennuksen 
kapasiteetti on 473 (viipaleet 42+42+ vuokratila osoitteessa Teinitie 8  
63, kaikki yhteensä 620)  yleisopetuksen laskennallista vähimmäis-
oppilaspaikkaa. 

Koulu toimii kolmessa pisteessä: Pääkoululla, puukoulun vuokratiloissa 
osoitteessa Teinitie 8 ja Veräjälaakson sivukoululla (jonka tiloja eikä 
oppilaita huomioida tässä hankkeessa). Pääkoulun pihalla on lisäksi 
kaksi viipalekoulua, joissa on 4 opetustilaa. Oppilaita on tällä hetkellä 
yhteensä 632, joista perusparannettavassa koulurakennuksessa (ja 
viipaleissa) Teinitiellä noin 500 oppilasta. Opettajien lukumäärä 
pääkoululla on 32 (6 opettajaa muissa pisteissä). Tehtävä 
perusparannus koskee pääkoulua. Keittiön ja ruokasalin suunnittelussa 
tulee huomioida myös pihan viipaleiden ja  puukoulun oppilaat, jotka 
mahdollisen myöhemmän  laajennuksen myötä voivat siirtyä 
pääkoululle.

Pääkoulussa on kaksi keittiötä, osa oppilaista sekä puukoulun oppilaat 
ruokailevat luokissa.
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Esikoulu toimii Veräjälaakson kiinteistössä.
Iltapäiväkerhon oppilaita on koulurakennuksessa 30, lisäksi 
seurakunnan tiloissa olevat lapset syövät välipalaa koulun tiloissa.
Pääkoululla on iltakäyttöä liikunta- ja opetus- ja teknisen työn tiloissa.

Päätökset

Opetusviraston suomenkielisen jaoston vuonna 2007 tekemässä koulu- 
ja oppilaitosverkoston tarkistamispäätöksessä koulu säilyy 
opetuskäytössä.

Käyttäjät 
Vuosiluokat  1-6 
Oppilasmäärä  (pääkoulu + parakit) 500
Erityisoppilaita 22 (sisältyy oppilasmäärään)
Opettajat 32
Muu henkilökunta: 
- rehtori
- koulusihteeri 2 
- kouluisäntä 2 (osan ajasta Veräjälaaksossa)
- oppilashuolto: terveydenhoitaja ja lääkäri, kuraattori ja psykologi
- kouluavustajat  3
- keittiöhenkilökunta 3
- siivoushenkilökunta 2+1

Toiminta
Opetustyön lisäksi koulussa toimii  iltapäiväkerho. Myös seurakunnan 
tiloissa toimiva ip-ryhmä käyttää koulun ruokapalveluja.  
 Iltakäyttöä opetus-, liikunta- ja teknisen työn tiloissa. 
Koulu toimii majoituskouluna.

Tilat ja varustus

Opettajien ja hallinnon  tilat:
-toisella koulusihteereistä ei ole omaa työhuonetta, työpiste opettajien 
 työtilassa
-hallinnon työhuoneista tulee järjestää toinen pakotie
-arkisto/lomakevarasto puuttuu
-opettajien työtilat pintaremontoitu äskettäisen vesivahingon johdosta
-opettajien puhelinkopit toivotaan säilytettäväksi, eteistilaan lisää 
 naulakko- j asäilytyskalusteita
-matalassa siivessä ei tarvita opettajille toista taukotilaa, työ- ja 
monistuspiste toivottava
-opettajien wc-tilat pintaremontoitu äskettäin, lukumäärä riittävä
-liikunnan opettajien pukutiloissa niukasti säilytystilaa
-kiintokalusteiden kunto tarkistetaan

Oppilashuoltotilat: perusparannettu v. 2010
-oppilashuollon työtiloista tulee järjestää toinen pakotie
-odotustilan ja neuvotteluhuoneen  toimivuus tarkistettava
-erityisopettajan työtila ei tarvitse olla oppilashuollon yhteydessä 
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Aulatilat / käytävät
-valaistus auloissa ja käytävissä tarkistetaan
-akustointi auloissa ja käytävissä tarkistetaan, matalan siiven katon 
 vaimennusmateriaali tulisi olla kestävää

  -pistorasioiden (siivous) lukumäärä tarkistettaan
-naulakoiden ja kalusteiden kunto tarkistetaan, naulakoita ei ole  

  riittävästi
-kiinnityspinta/-lista riittävyys tarkistetaan
-vitriinien tarve tarkistetaan

Opetustilat 
-opetustiloja tarvitaan lisää kasvavan oppilasmäärän takia
- toivotaan väliovia joidenkin opetustilojen väliin parantamaan tilojen 
  monikäyttöisyyttä
-luokkien kiinteiden kalusteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan. 
 Sivurakennuksen siirrettävät taulut ja taulukaapit eivät toimi.
- vesipisteiden ja sälekaihtimet/pimennysverhot kunto tarkistetaan
-valaistuksen riittävyys  tarkistetaan
-akustointi / äänieristys tarkistetaan
-atk-luokka, voidaanko saada kirjaston viereen
-tekstiilityön opetustilassa alkuperäisiä kalusteita, jotka eivät toimi 
-koulussa yksi musiikin opetustila, painotettua musiikkia opetetaan   
 useammassa luokassa. Varustaminen, yhteys toisiin musiikin  
 opetustiloihin, akustiikka ja äänieristys tarkistettava
-teknisen työn opetustilojen riittävyys ja purunpoiston sijoittaminen 
 tarkistettava
 

Liikuntasali / juhlasali

-liikuntasali/juhlasali on  pienehkö, eikä jaettavissa
-entiseen kirjastoon sijoitettu pieni liikuntasali on 
 pieni, matala ja epäkäytännöllinen
-reitti pukuhuoneista saliin kulkee kylmän porrashuoneen kautta, jossa 
 liikutaan ulkokengillä
-liikunnanopettajien pukuhuoneiden säilytyskalusteet riittämättömät
-äänenvaimennus, laitteet ja varusteet, varastot, pimennysverhot ja  
 laitteiden suojaukset tarkistetaan
-koulu toivoo oppilasmäärän mukaista liikuntasalia, joka olisi 
mahdollista jakaa kahteen osaan
-pimennysverhojen toimivuus tarkistetaan
-näyttämötekniikka puutteellinen ja huonokuntoinen
-tuolit näyttämön alla olevissa vaunuissa. Vaunujen toimivuus 
tarkastettava

Keittiö ja ruokailutila

-keittiöitä on tällä hetkellä kaksi. Toivotaan yhden keittiön ja ruokasalin 
ratkaisua
-oppilaspihan turvallisuus keittiön huoltoliikenteeltä tulee varmistaa
-ruokasaliin toivotaan riittävää vaimennusta ja paikkamäärää
-kiinnityspintaa/listaa oppilastöille
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WC-tilat      
-Oppilaiden wc-tiloissa pyritään yksittäisiin wc-eriöihin, joita on eri 
puolella koulua
-henkilökunnalle (keittiö, siivous, kouluisäntä) erilliset pukuhuoneet 
miehille ja naisille

Siivoustoimen tilat

-siivouskomeroita eri puolelle 
-siivouskeskuksessa sijaitsee moppipesukone
-siivouskeskuksen huoltoajo ja tavaroiden helppo lastattavuus tulee 
huomioida

Iltapäiväkerholle tulee varata tila, joka on jo muussakin käytössä
        

Piha  
-koulun pihan vieressä olevasta metsäalueesta on olemassa kaava 
vuodelta 2004, jossa se liitetään pihaan 
-väistötilojen sijoittaminen uudelle piha-alueelle tarkoittaa sen 
toteuttamista ainakin osittain ennen rakentamisen alkamista
- pihan pintojen kunto tarkistetaan
-saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää 
huomiota
- istutukset, leikkivälineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
-huoltoliikenteen reitit erotettava selvästi oppilaspihasta
- pihan parkkipaikat kaavan mukaan
- pallokenttää ja leikkivälineitä toivotaan pihalle
-oppilaiden osallistaminen toteutetaan pihahankkeessa 

Turvallisuus

-kuulutusjärjestelmä on uusittu 2 vuotta sitten
-rikosilmoitusjärjestelmä
-kulunvalvonta ja kameravalvonta puuttuvat koulusta, toteutetaan tässä 
hankkeessa
-INFO-TV-järjestelmää ei koulussa ole 
-lukot huonossa kunnossa

Esteettömyys

-tilojen esteettömyys tulee huomioida koko talossa ja pihalla 
-hissi tarvitaan korkeaan rakennusosaan
-lisätään induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille ja 
juhlasaliin
-ulko- ja sisäopasteet päivitetään hankkeessa

Tekniikka

-perusparannuksen lähtökohta on rakennuksen putkiston huono kunto 
  ja sisäilman heikko laatu (painovoimainen iv) osassa rakennusta ja  
  lämpötilaongelmat  (ikkunat huonokuntoiset)
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-valaistuksen taso tarkistetaan

Muuta
Tehtävissä muutoksissa tulee huomioida rakennuksen arkkitehtuuri ja 
hyvin säilynyt ilme.

Liitteet  Korjaushistoria 
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Tilaluettelo

Page 1

OULUNKYLÄN ALA-ASTE
HANKESUUNNITTELU

TILAOHJELMA 31 10 2013

LYHENNE TILARYHMÄT/TILAT kpl
1. HALLINTOTILAT 265,5

REH 1 24
KAN 1 13
NEU 1 16,5
ARK
MON 1 15
IS 1 14,5
ATT
RAD

18,5

OPE 2 90,5
OPTYÖ
KK
WC 5 8,5
WC ET 1 5
SOS
OPLEPO

OH
TER
PSY 1 10,5
KUR 1 11
LEPO 1 9
VAST.OTTO 1 22,5
ODOT 1 7
LUK
LEO

2. OPETUSTILAT 2497,5

LUOKKA
OT1
OT2 3 139
OT3 17 1007,5
OT4
AUD
STU
RYH
PIENRYH
TYÖ
SEM
OPV 1 13

ATK/STU
ATK/KIR 1 106
KAS
MAA
FKE/MBI 1 58,5
KON

hym²

Toimistotilat:
-Rehtorin huone
-Kansliahuone
-Neuvottelutila
-Arkistovarasto
-Monistamo- ja materiaalihuone
-Kouluisännän huone
-Atk-tukihenkilön työpiste
-TV- ja keskusradiotila
-muut tilat (KÄY vaatteiden säilytys)

Henkilökunnan tilat:
-Opettajien huone ja työskentelytilat
-Opettajien työtila
-Henkilökunnan keittokomero
-wc-tilat
-wc-eteinen
-Henkilökunnan sosiaalitilat
-Opettajien lepohuone

Oppilashuollon tilat:
-Opinto-ohjaajan huone
-Kouluterveydenhoitotila odotushuoneineen
-Psykologin tilat
-Kuraattorin tilat
-Lepotila
-Vastaanotto
-Odotustila
-Luku- ja kirjoitus- ja puheopetustilat
-Laaja-alainen erityisopetus

Yleiset opetustilat:
-Luokkahuone
-Opetustila 1
-Opetustila 2
-Opetustila 3
-Suurryhmän opetustila 4
-Auditorio ja projektorihuone
-Kielistudio
-Ryhmätyötila
-Pienryhmätila
-Työhuone
-Seminaarihuone
-Opetusvälinevarastot yleisopetustiloja varten

Ainekohtaiset opetustilat säilytystiloineen:
-Tietotekniikka ja studio
-Tietotekniikka ja kirjasto
-Kasvihuone
-Maatilatalous
- Fysiikka ja kemia, Maantieto ja biologia
- Konekirjoitus
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KAU
TEX 1 60,5
TN 2 134,5

1 13,5
1 9
1 14

TN ET. 1 38,5
OPE  1 8
VAR/KONEET 1 31
KOT
VIE
ATK 
MUS 4 251,5
KUV
MUS/KUV
KUV/TEX 1 58,5
ILM
LII

JUH/LII 1 241
KAT

NÄY 1 64,5
1 92,5

VAR/NÄY
2 50

OHJ
TUV

VVV
PUK 4 86,5
OPE PUK 2 12
UVV 1 8
STU - Studio
TAR

3. ERITYISOPETUKSEN TILAT 36
MOL 1 36
TRP
APV
HOI
VES
SAU - Sauna

4. KIRJASTOTILAT
KIR
VAR/KIR

5. RUOKAILUTILAT 241
RUO 1 166
KEI 1 70
2KEI 1 5

6. MUUT TILAT 203,5
ASK
KER
OPK
WC 30 52,5
LI-WC 2 14

KHO
SK 4 8

- Kaupalliset aineet
- Tekstiilityö
- Tekninen työ
-Tulityö
- Kaluston huolto
-Maalaus
-Teknisen työn eteistila
-Opettaja (tulityö)
-Teknisen työn varasto ja koneet
- Kotitalous
- Viestintä
- Tietotekniikka 
- Musiikki
- Kuvaamataito
- Musiikki ja kuvaamataito
- Kuvaamataito ja tekstiilityö
- Ilmaisutaito
- Liikuntasali
- Uimahalli aputiloineen
- Juhlasali ja liikuntasali
- Katsomo, kiinteä
- Näyttämö, siirrettävä
- Näyttämö, kiinteä
- Liikuntanäyttämö
- Näyttämön varasto
- Parvi ja kulissiparvi
- Ohjaamo
- Tuolivarasto
- Tuolivarasto näyttämön alla
- Voimisteluvälinevarasto
- Pukeutumis- ja peseytymistila
- Liikunnan opettajan pukeutumis- ja peseytymistila
- Ulkourheiluvälinetila

-Tarkkaamo

- Monitoimiluokka
- Terapiatila
- Apuvälinevarasto
- Hoitohuone
- Vesiterapia

- Kirjastohuone ja kirjastonhoitajan huone
- Kirjaston varasto

- Ruokailusali
- Keittiö aputiloineen
- Kerroskeittiö (kanslian keittiö)

- Askartelu
- Kerho
- Oppilaskunnan huone
- Oppilaiden wc-tilat
- Inva-wc
- Uimahalli
- Kiinteistönhoitotilat
- Siivousvälinevarasto
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SIIV.KESK. 1 7
PES
ASK
VAR 9 110,5

ARK
1 11,5

7. MUIDEN HALLINTOKUNTIEN TILAT

PÄIV

NUOR

HYÖTYPINTA-ALAAN KUULUVAT TILAT YHTEENSÄ 3243,5

8. HYÖTYPINTA-ALAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TILAT 1548
KÄY 18 681
TK 7 52

2 63,5
ET 5 44,5
PORRAS 8 169
HISSI 4 11
LÄM 1 14
IV 16 337,5
SÄH/ATK 17 15
TEKN. 3 10,5
TELE/PUH 2 8

Katos 2 124
Purunpoisto 1 9
Jätekatos 1 9

- Siivouskeskus
- Pesutupa
- Asunnot
- Koulun varastotilat (sis.talovaraston)
- muut tilat (VSS-KONE, VAR/KERHO, LOK, KAH/NUOR)
- arkisto
-Varatila

- Terveysviraston tilat
- Posti
- Hammashoitolan tilat
- Sosiaaliviraston tilat
- Seurakunta
- Päiväkodin tilat
- Kulttuuriasiainkeskuksen tilat
- Nuorisotilat
- Opetusviraston muut tilat
- Liikuntaviraston tilat
- Kirjastotilat
- Työväenopiston tilat

- Käytävätilat (vähennetty hyötyalan naulakkotilat)
- Tuulikaapit
- Aulat (vähennetty hyötyalan naulakkotilat)
- Eteiset
- Porrashuoneet
- Hissi ja hissikonehuone
- Koulun lämpölaitetiloja
- Koulun ilmanvaihtotiloja
- Koulun sähkötiloja
- Tekninen tila
- Teletila
- Väestönsuoja niiltä osin, kuin ei ole ohjelman mukaista tilaa
- Asunnon säilytystilat

- muut tilat (ulkopuoliset tilat)
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HS liite 4.2 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti
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LVIA-järjestelmät
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Lämmitysjärjestelmä x A- ja B-osa uusitaan kok.

   Lämmönjakokeskus x Uusi tila

   Lämmityspatterit x A- ja B-osa uusitaan kok.

   Lattialämmitys x
   Lämmöntalt.ottojärjestelmä x

   Vesimäärän mittaus x
   Vuodonilmaisimet x
Käyttövesijohdot x A- ja B-osa uusitaan kok.

Viemärijohdot x A- ja B-osa uusitaan kok.

   Liittymät (vesi,viem.) x KL-liittymä uusitaan

   Sadevesiviemärit x
Ilmanvaihtojärjestelmä x A-osa uusitaan kokonaan

  Ilmastointikoneet x uusitaan ja lisätään

  IV-kanavistot x
  IV-päätelaitteet x A- ja B-osa uusitaan kok.

  Kylmätekniset järjestelmät x
  IV:n jäähdytysjärjelmät x

  Jäähdytyslaitteet x
  Paineilmaputkisto x

  Sairaalakaasuverk. x
  Puhdasvesilaitteistot x

  Purunpoisto x
Palonsammutusjärjestelmät

  Rak.ain.IV-hormit x
Rakennusautomaatio x

Muu järjestelmä
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sähköjärjestelmät
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Asennus- ja apujärjestelmät

  Kaapelihyllyjärjestelmät x
  Johtokanavajärjestelmät x
  Lattiakanavajärjestelmät x

  Läpiviennit x
  Esitystekn. apujärjestelmät x
Sähkönjakelujärjestelmä

  Sähköliittymä x
  Sähkön tuotantojärj. ja -laitteistot x

  Keskijännitejakelujärjestelmät x
  Muuntajat x

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

  Kiinteistön laitteet ja laitteistot x
  LVI-laitteeet ja -laitteistot x

  Käyttäjän laitteet ja laitteistot x
Sähköliitäntäjärjestelmä

  Pistorasiat x
  Kosketinkiskojärjestelmä x

  Autolämm.pistorasiat x
  Liitin- ja johtosarjajärjestelmä x

Valaistusjärjestelmät

  Sisävalaistusjärjestelmä x
  Ulkovalaistusjärjestelmä x piha-alue ja kenttä

  Aluevalaistusjärjestelmä x
  Julkisivuvalaistusjärjestelmä x
  Mainosvalaistusjärjestelmä x
  Esitysvalaistusjärjestelmä x

Rakennuksen sähkölämmitysjärjest.

  Lattialämmitykset x
  Sähkölämm.ikkunat x

  Putkistojen saattolämmitys x
  Alueiden sulanapidot x
Varavoimajärjestelmä

UPS-järjestelmä x
Turvavalaistusjärjestelmä x

  Poistumistievalaistusjärjestelmä x
  Varavalaistusjärjestelmä x
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sähköjärjestelmät
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  Hätävalaistusjärjestelmä x
  Ukkossuojausjärjestelmä x

  Häiriötön potentiaalintasausjärjestelm x telejärj.

Tietotekniset järjestelmät

  Antennijärjestelmä x
  Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x äänievakuointi

  Yleiskaapelointijärjestelmä x
  Puhelinjärjestelmä x

  Ovipuhelinjärjestelmä x
  Lähiverkkojärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelm.

  AV-järjestelmä x
  Kuvanesitysjärjestelmä x

  Esitysäänentoistojärjestelmä x
  Kuulolaitejärjestelmä x

  Konferenssijärjestelmä x
  Videoneuv.järjestelmä x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmä

  Varattuvalojärjestelmä x toimistot

  Sisäänpyyntöjärjestelmä x toimistot

  Avunpyyntöjärjestelmä x inva-WC

  Kutsujärjestelmä x
  Vuoronumerojärjestelmä x

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmä

  Ajannäyttöjärjestelmä x
  Informaatiopalv.järjestelmä x

  Opastevalojärjestelmä x
  Säätilannäyttöjärjestelmä x

  Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä x
Tilaturvallisuusjärjestelmät

  Sähkölukitusjärjestelmä x
  Kulunvalvontajärjestelmä x

  Kameravalvontajärjestelmä x
  Murtoilmaisujärjestelmä x

  Ryöstöilmaisujärjestelmä x
  Henkilöturvallisuusjärjestelmä x

  Paikannusjärjestelmä x
Paloturvallisuusjärjestelmä

  Paloilmoitinjärjestelmä x
  Palovaroitinjärjestelmä x

  Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. x RAU
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sähköjärjestelmät
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  Savusulkujärjestelmä x
  Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. x

  Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärj. x ks. äänentoisto

Viranomaisjärjestelmät

  Viranomaisviestijärjestelmä x
  Väestönsuojelu- hälyttimet x

Automaatio- ja mittausjärjestelmä

  Rakennusautomaatiojärjestelmä x RAU

  Tuotannon automaatiojärjestelmä x
  Käyttöveden mittausjärjestelmä x RAU

  Sähköenergian mittausjärjestelmä x
  Lämmön mittausjärjestelmä x RAU

Muu järjestelmä x RU

Savunpoistojärjestelmä

rakennusteknilliset osat, rakennus 
ulkoa
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Katto x x x
Vesikourut x x x

Rännit x x x
Julkisivu x x x
Vesipellit x x x

Ulkoseinät, ulkopinta x x x
Sokkeli x x

Perustukset x x
Ikkunat x x x

Ulko-ovet x x x
Säleiköt, piiput, hormit x x

Pihakansi

Salaojat x x x
Kipsikoristeet

Lipputanko/tangot x 2 kpl

Portti x
Aita x metallilanka-aita / 

meluaita 
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rakennusteknilliset osat, rakennus 
ulkoa
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Katokset x x uusi ja kunnostettava 

Jätekatos x
Muu rakennusosa x tukimuurit 

katsomo 

rakennusteknilliset osat, rakennus 
sisältä
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Kantava rakenne x x
Lämpöeristys x x

Alapohja x x
Välipohjat x x
Yläpohja x x x

Vesikattorakenteet x x x
Ulkoseinät, sisäpinta x x x

Väliseinät x x x
Alakatot x x x
Väliovet x x x

Palo-ovet x x
Lattiat x x x

Kiintokalusteet x x
Hissit x

Muu rakennusosa
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TK 5

IS

MUS

AULA

14,5

73

45

TN

74.5

34,5

PUK

TEK

3,5

SK

1,5

KÄY

21VAR 4
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LATTIA LASKETTU

TASOON 30.53

WC

TELE

VAR/

KÄY 8,5

KÄY 51,5

LATTIA TASOON 30.53

UVV
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9
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PUK
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