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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohta 

 

korvaavat  tilat 

8072502 

Roihupellon tukikohdan toimintojen korvaat tilat, toiminnan sijottaminen uudisrakennuksiin 

Vuosaareen ja yhdistäminen Staran Vuosaaren nykyisten toimintojen kanssa. 

 

 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki säilytettävä rakennus 47134 

Sijainti Kohdenumero 

Vuosaari 54: 54088/6, 54089/1 ja 4, 54089/2 (LPA-alue) 4505, 6995 

Käyttäjä/toiminta Tilapaikat 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Liikuntavirasto 

Katujen, puistojen ja liikunta-alueiden ylläpidon tukikohta. 

199 vakituista + 102 kausityön-
tekijää, yht. 301 henkilöä 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

Uudet ja vanhat hallirakennukset, toimisto-

rakennus  

katokset mukana vain bruttoalassa 

8996 7396 6913 50281 
 

 

Hankkeen tarpeellisuus 

Vuosaaren tukikohta rakennetaan korvaamaan Staran ja Liikuntaviraston Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3 / Holkkitie 
5 sijaitsevan nykyisen tukikohdan toiminnat. Roihupellon tontille toteutetaan kolmessa eri vaiheessa uudet tilat Stadin am-
mattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle.  

 Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kustannustaso 7/2015 RI 108,5; THI 

159,5) 

 

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudet ja vanhat hallit, toimistorakennus, ka-

tokset mukana vain bruttoalassa 
8996 7396 6913   

Yhteensä 8996 7396 6913 20 500 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen: Stara 4978 htm², LIV 1882 htm², yhteiset 535 htm², 
Stara 5246 htm², Liikuntavirasto 2149,5 htm² 

Huoneistoalat (htm ²) eivät sisällä teknisiä tiloja, katoksia, hyötyalat (hym²) eivät sisällä tek-
nisiä tiloja, auloja, portaita, tuulikaappeja ja käytäviä, katoksia.  

2279 € / brm² 

2721 € / htm² 

Tilakustannus käyttäjälle 

   po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokraStara (5246 htm2) 12,82  - 12,82 67 254 807 045 

Nykyinen vuokra (n. 10032 htm2)       63 230 758 760 

Tuleva vuokra LIV (2150 htm2) 13,06 - 13,06 28 079 336 948 

Nykyinen vuokra (1529 htm2)       10 852 130 224 

Arvio toiminnan käynnistämiskustannuksista: Stara noin 100 000 euroa,   LIV  noin 60 000 euroa               

 
Hankkeen aikataulu 

Rakentaminen 8/2016 - 6/2018 

Rahoitussuunnitelma 

Hankkeen toteutukselle on varattu rahoitusta vuosille 2016 -2018. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi esitetään 

erillisrahoitusta kustannusarvion mukaisesti yhteensä 800 000 euroa. Purkukustannusten osuus tästä on 400 000 euroa. 

 Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Hankkeen 2. vaiheessa osoitetaan Vuosaaren nykyisille tontilla 6 oleville toiminnoille väis-

tötilat Roihupellosta, jossa myös muita tilajärjestelyjä kampuksen rakentamisen aikana. 

Staran arvio n. 50 000 € 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Hankeen toteutuksesta vastaa Kiinteistövirasto. Ylläpidosta vastaavat Stara ja Liikuntavirasto. Tilakeskus vuokraa tilat hallin-

tokunnille. Hanke toteutetaan vaiheittain Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen toteutuksen edellyttämässä aikatau-

lussa. Rakentamisen ajaksi Vuosaaresta, tontilta 6 siirrettäväksi tulevat toiminnot järjestetään Roihupellon tukikohtaan. 
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1 Hankkeen perustiedot 

 

Kohteen nimi:  Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohta 

Kohteen osoite:  Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki 

Kortteli ja tontti  kortteli 54088, tontti 6 ja kortteli 54089, tontit 1 ja 4   

kortteli 54089 tontti 2 (lpa-alue).  

Hanketyyppi:  Uudisrakennus  

Hankenumero:  8072502 

Purettavat rakennukset  Tontti 6:puretaan huolto-ja varastorakennukset 8,10,11,13 

 

Tämä asiakirja on hankkeen yhdistetty tarve- ja hankesuunnitelma. 

 

Hankkeen käyttäjähallintokunnat ovat Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Lii-

kuntavirasto LIV.  

Staran käyttäjät jakautuvat eri yksiköihin seuraavasti: 

 Kaupunkitekniikan ylläpito / Kunnossapito 3 (KTY/KUPI3) 

 Kaupunkitekniikan ylläpito / Hoito 3 (KTY/HOI3) 

 Kaupunkitekniikan rakentaminen / Rakentaminen 3 (KTR/KTR3)  

 Kaupunkitekniikan rakentaminen/ Tekninen tuki (KTR/TEKN) 

 Logistiikka / Korjaamo (LOG/KOR) 

 Hallinto (HAO) 
. 

Vuosaaren tukikohta rakennetaan korvaamaan Staran ja Liikuntaviraston Roihupellossa, 
osoitteessa Tulppakuja 3 / Holkkitie 5 sijaitsevan nykyisen tukikohdan toiminnat. Nykyiset 
rakennukset puretaan kun Roihupellon tontille rakennetaan kolmessa eri vaiheessa toteutet-
tavat uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. Opetuslau-
takunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarveselvityksen 28.11.2014 
(päätöksen diaarinumero HEL 2014-014453). 
 

Staran ja Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston Itäisen mittauksen tarvitsemat tilat jäävät 

Roihupeltoon, tontilla sijaitsevaan huoltorakennukseen numero 11 osoitteessa Tulppakuja 3. 

Vuosaaressa tontilla 54088/6, osoitteessa Itäreimarintie 5, sijaitsee tällä hetkellä Saran kau-

punkitekniikan ylläpidon tukikohta. 

 

Vuosaaressa tulee työskentelemään vakituisesti 199 henkilöä ja 102 kausityöntekijää, yh-

teensä 301 henkilöä.  

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Sijainti  

Kiinteistöt sijaitsevat Helsingissä kaupunginosassa 54, Vuosaari, kahdessa eri korttelissa; 

korttelissa 54088 tontilla 6, osoitteessa Itäreimarintie 5 00980 Helsinki sekä korttelissa 54089 

tonteilla 1 ja 4, osoitteessa Pallokuja 5 00980 Helsinki. Hankkeeseen liittyvä LPA-alue on 

korttelissa 54089 tontilla 2.  
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Kaavatilanne  

Rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaava numero 10858, joka on saanut lainvoiman 

6.4.2001. Tonttien rakennusalueiden rajat noudattelevat nykyisten rakennusten rajoja. Tontit 

säilyvät erillisinä tontteina. LPA- korttelialueelle on asemakaavan mukaan toteutettava auto-

paikkoja 1/250 kem² tonttia 54088/7 varten. LPA-alueen rakentaminen kuuluu tarvittavalta 

laajudelta hankkeeseen. Stara ja Liikuntavirasto vuokraavat autopaikkoja henkilökunnan au-

topaikoitusta varten päiväkäyttöön.  

 

Tontilla 6 sijaitsevien vanhojen, säilytettävien kylmien hallien RATU: 47134 ja 47135.  

Rakennusoikeuslaskelma (halli- ja toimistorakennuksissa IV-konehuoneet on laskettu mu-

kaan kerrosalaan kem2).  

 
TONTTI 54088/ 6 ET (Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kort-

telialue) 

Pinta-ala    18 884 m2 

Rakennusoikeus      3 900 kem2 

Purettavat rakennukset    2 775 kem2 

Säilyvät rakennukset       501  kem2 

Hallitilat, uudet (D)     1 158 kem2 

Hallitilat, uudet (2.krs tilat, sis. IVKH)      100 kem2 

Katokset (laskettu kerrosalaan)         371 kem2 

Toimistorakennus (sis. IVKH)   2 004 kem2 

Käytetty rakennusoikeus     4 134 kem2 

 
TONTTI 54089/ 1 Y-1 (Yleisten rakenusten ja liikerakennusten korttelialue) 

Pinta-ala     5 923 m2 

Rakennusoikeus    3 500 kem2 

Vanhat rakennukset         -  kem2 

Hallitilat   1 535 kem2 

Hallitilat (2.krs tilat, sis. IVKH)       247 kem2 

Katokset (laskettu kerrosalaan)       132 kem2 

Käytetty rakennusoikeus   1 914 kem2 

 
TONTTI 54089/ 4 YU (Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) 

Pinta-ala   4 247 m2 

Rakennusoikeus    5 000 kem2 

Vanhat rakennukset          -  kem2 

Hallitilat      2482 kem2 

Hallitilat (2.krs tilat, sis. IVKH)     465 kem2 

Katokset (laskettu kerrosalaan)         -  kem2 

Käytetty rakennusoikeus    2 947 kem2 

 
TONTTI 54089/ 2 LPA (Autopaikkojen korttelialue) 

Pinta-ala   7788  m²  

 

Tontin 54088/ 6 ET osalta poiketaan asemakaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun, raken-

nusalueen ja istutettavan alueen osalta.   
 

Tonttien 54089/1 ja 54089/4 osalta poiketaan rakennusalueen, istutettavan alueen ja palo-

muurin rakentamatta jättämisen, toiminnan ja käyttötarkoituksen osalta.  
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Poikkeamiset ovat vähäisiä ja ne haetaan rakennuslautakunnalta. 

 

Sijoitusvaihtoehdot 

Kiinteistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus selvittivät yhdessä Staran ja Liikuntaviraston 

kanssa tukikohtatoimintojen sijoittamista useille vaihtoehtoisille tonteille. Vaihtoehdoissa huo-

mioitiin toimintaan nähden keskeisen sijainnin ja saavutettavuuden lisäksi Staran ja Liikunta-

viraston toimintojen sijoittaminen joko yhteiselle tai omille tonteilleen. Tonttivaihtoehtojen so-

veltuvuutta tarkasteltiin myös toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja tontin sisäisen 

liikenteen sujuvuuden näkökulmasta. Hankesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa, jossa 

Staran ja Liikuntaviraston toiminnot on sijoitettu yhteen yhteiseen tukikohtaan, on voitu sekä 

kehittää yhteistyömallia että tehostaa tilojen käyttöä.  

 

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus 

Rakennuspaikka sijaitsee Vuosaaren vanhan puhdistamon alueella. Alueelta on purettu puh-

distamorakenteita eri vaiheissa. Tonteilla 4 ja 1 olevat rakenteet on purettu kesällä 2015. 

Tontilla 54088/6 sijaitsee Saran kaupunkitekniikan ylläpidon varikko, jonka toiminta järjestel-

lään ja yhdistetään osaksi uutta tukikohtaa. Nykyisistä rakennuksista vanhimmat, 1971 val-

mistuneet huolto- ja varastorakennukset 8,10,11 sekä v. 2002 valmistunut kylmä halliraken-

nus 13 puretaan.  

 

Tontin 6 länsiosa sijaitsee savikkoalueella. Savikko on pohjanvahvistettu aiemman rakennus-

vaiheen yhteydessä. Tontin itäosalla maaperä koostuu ohuista kitkamaakerroksista ennen 

kalliota. Tontin 6 alueella kulkee useita putkijohtoreittejä, lisäksi alueella on maanalainen 

pumppaamo. Tontin 6 rakentamistöiden yhteydessä on pumppaamolle vievä sähköjohto siir-

rettävä pois tulevan rakennuksen alta. Tontin 6 länsiosalla rakennukset perustetaan paaluilla, 

itäosan kitkamaa-alueella maanvaraan. Piha-alueet länsiosalla perustetaan jo tehdyn poh-

janvahvistuksen varaan, itäosalla maanvaraan. 

 
Korttelin 54089 tonteilla 1 ja 4 on sijainnut jätepuhdistamo, jonka rakenteet on purettu pois. 

LPA-aluetta ei ole rakennettu. Tontin 1 osalla nyt purettujen rakenteiden perustukset ovat 

maaperässä. Maaperä tontin 1 alueella muodostuu täyttökerroksista, joiden alla on ohuet sa-

vikerrokset. Kallionpinta alueella on noin tasolla -3. Tontin 1 osalla rakennukset perustetaan 

paaluilla täyttömaan ja savikon alapuolisten kantavien kitkamaakerrosten varaan. Maanva-

raisen perustamisen mahdollisuus rakennuksen A osalla tulee tarkastella uusien pohjatutki-

musten perusteella. Piha-alue voidaan perustaa maanvaraan. 

 

Maaperä tontin 4 alueella ohuiden täyttömaakerrosten alapuolella on noin 3 m savikerros. 

Kallionpinta alueella on noin tasovälillä -1…-7. Tontilla 4 rakennukset perustetaan paaluilla 

kantavan kitkamaakerroksen varaan. Maanvaraisen perustamisen mahdollisuus rakennuk-

sen B osalla tarkastellaan uusien pohjatutkimusten perusteella. Tontin 4 piha-alue voidaan 

perustaa maanvaraan. Kevennyksen tarve tulee tutkia uusien pohjatutkimusten perusteella.   

 

Maaperän ympäristöhygienisyys ja puhdistustarve kaikkien tonttien sekä LPA alueen osalta 

on tutkittavana kiinteistöviraston tonttiosastolla.  

 

LPA-alue voidaan perustaa maanvaraisesti. Rakennuksen C vastaisella sivustalla, nyt esite-

tyssä hankesuunnitelmassa rakentamattomaksi jäävä LPA- alueen osa, tulee painaa tasauk-

seltaan mahdollisimman alas, tai vaihtoehtoisesti perustaa kevennettynä.  

 

Pohjasuhteet on esitetty tarkemmin geoteknisessa hankesuunnitelmassa GEO12419.  
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Kunnallistekniset liittymät 

Kiinteistöt liitetään tonttikohtaisesti Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon ja HSY:n ve-

sijohtoverkostoon. Osa viemäreistä on tonttikohtaisia ja osa yhteisiä. Kaikki viemärit liittyvät 

HSY:n viemäriverkostoon.  

 

Kiinteistöt liitetään tonttikohtaisesti (pien- ja keskijännite) Helsingin Energian sähkönjakelu-

verkostoon. Tontilla 6 on muuntaja, joka palvelee lähialuetta. Kiinteistöjen televerkko liittyy 

Elisan kuituverkkoon.  

 

Liikenne ja pysäköinti 

Tontille 6 on nykyinen liittymä Itäreimarintieltä ja tonteille 1 ja 4 Pallokujalta. Hankkeessa 

tonteille rakennetaan uudet liittymät Pallokujalta: tontille 6 yksi ja tonteille 1 ja 4 kaksi liitty-

mää. Pysäköintiä varten hankkeessa rakennetaan yleiseen käyttöön varattu LPA-alue, josta 

käyttäjä vuokraa autopaikkoja päiväkäyttöön. LPA-alueelle rakennetaan yksi liittymä Palloku-

jalta. Toiminnan vaatima kalusto sijoittuu tonteille.  

 

Staran ja Liikuntaviraston toiminnot vaativat hallitilan lisäksi myös laajat piha-alueet kalustolle 

ja materiaaleille. Piha-alueilla liikennöidään raskaalla kalustolla.  

Liite 2.1 Asemakaava 

Liite 2.2. Korvaavien tilojen sijoittaminen / vaihtoehdot 

Liite 2.3 Tonttivertailukaaviot  

 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Roihupellon nykyisen tukikohdan toiminnot palvelevat Itä- Helsingin aluetta. Korvaavien tilo-

jen tulee sijoittua samalle toiminta-alueelle, liikenteellisesti hyvin saavutettavalle paikalle. 

 
Tutkituista tonttivaihtoehdoista soveltuvimmaksi osoittautui korvaavien tilojen sijoittaminen 
Vuosaaressa Itäreimarintiellä korttelissa 54088 tontilla 6 sijaitsevan, Staran käytössä olevan 
kaupunkitekniikan tukikohdan yhteyteen kehittämällä ja tiivistämällä tonttin käyttöä. Tarvitta-
vat lisätilat sijoittuvat nykyisen tukikohdan viereisen korttelin 54089 tonteille 1 ja 4. Ne ovat 
rakentamattomia nyt, kun paikalla aiemmin sijainnut jätepuhdistamo on purettu. LPA-alue on 
rakentamaton.  
 
Tontilta 6 puretaan kaksi betonielementtirakenteista autohallia, betonielementtirakenteinen, 
2- kerroksinen huoltorakennus sekä peltirakenteinen, kylmä kalustohalli. Purettavat raken-
nukset ovat elinkaarensa päässä eikä niiden korjaaminen ole toiminnallisesti ja taloudellisesti 
perusteltua. Sen sijaan purkaminen mahdollistaa tontin tehokkaamman käytön ja tarvittavien 
uusien toimintojen sijoittamisen tontille. Yksi vanha kylmä peltihalli (kalustohalli) säilytetään.  
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Staran nykyinen varikko Vuosaaressa Itäreimarintiellä 

 

Toiminnalliset perustelut  

Hanke on tullut tarpeeliseksi Opetuslautakunnan suomekielisen jaoston päätettyä hyväksyä 

16.12.2014 kolmessa vaiheessa toteutettavan Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarve-

selvityksen Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen lisätiloiksi. Kam-

puksen ensimmäisen vaiheen tilat on tarkoitus ottaa käyttöön 01/2020. Päätös edellyttää ny-

kyisten Staran ja Liikuntaviraston toimintojen siirtymisen korvaaviin tiloihin ennen rakentami-

sen aloittamista 01/2018. 

 
Helsingin kaupunki on laajentunut itään päin ja näillä alueilla tarvitaan keskeinen kaupunki-
tekniikan ylläpidon tukikohta.  
 

    

Liikuntavirasto nykyiset tilat Roihupellossa Staran nykyiset tilat Roihupellossa 

 

Nykyiset toiminnot sijaitsevat hajallaan Vuosaaressa ja Roihupellossa. Tiloissa on myös toi-

minnallisia puutteita.  

Hankkeen tavoitteena on uusiin tiloihin siirryttäessa ajanmukaistaa Staran ja Liikuntaviraston 

tukikohtien tiloja ja toimintaa, ja samalla kehittää myös yhteistyötä. Hyvin suunnitelulla yhteis-

työllä pyritään karsimaan päällekkäisiä toimintoja, edistämään niiden sujuvuutta ja tehosta-

maan tilankäyttöä.   

  

Liikuntaviraston perusparannus ja kunnossapitovastuu kuuluvat virastolle itselleen ja se tar-

vitsee omat tukitoiminnot. Niihin kuuluvat keskitetysti puu-ja metalliverstaat sekä koneenkor-
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jaus ja logistiikka. Nykyiset tilat Roihupellossa ovat pienet, epätarkoituksenmukaiset ja ny-

kyisten turvamääräysten osalta puutteelliset. Uusiin tiloihin siirryttäessä kone ja laitekanta 

eivät kasva, kuin yhdella nelipistenosturilla. 

 

Toiminnot tulevat olemaan yhdessä rakennuksessa ja tämä ratkaisu tukee liikuntaviraston 

toimintaa. Vuosaaren tukikohdan uusiin tiloihin saadaan kalusto sijoitettua nykyistä toimivam-

min ja tehokkaammin. Nykyisin pääosin ulkona olevia hydraulisia koneita ja laitteita saadaan 

sijoitettua säältä suojaan. Tukikohdan koneet ja kalusto tulevat toimimaan tehokkaasti mo-

lempien virastojen käytössä. Myös kalustohankinnoissa voidaan miettiä yhteisiä ratkaisuja. 

 

Liikuntavirastolla on nykyisessä Roihupellon tukikohdassa käytössä tiloja yhteensä 1529 m², 

joista kiinteistövirastolta vuokrattua tilaa on 1192 m². Liikuntavirasto on itse rakentanut edel-

lisen lisäksi kiinteistövirasatolta vuokratulle 3000 m²:n tontille 337m² suuruisen traktori- ja ko-

neenkorjaushallin.  

 

Tekniset ja taloudelliset perustelut  

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut tilankäytön, toiminnan ja myös Vuosaaresa ole-

van tukikohta-alueen tehostaminen. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja muuntojousta-

viksi. Suunnittelutyö on tehty tiivissä yhteistyössä käyttäjien tilaajan ja eri asiantuntijoiden 

kesken.  Tarvittavat tilat ovat sosiaali- ja toimistotilojen osalta normaalia, tavanomaista, laa-

tutasoa. Työ- ja ajoneuvotilojen osalta tullee toiminnallisuuden lisäksi kiinnittää erityistä huo-

miota pölyn- ja pakokaasunpoistoon. Ajoneuvojen säilytystilat suunnitellaan puolilämpimiksi, 

mutta niiden tehokkaalle ilmanvaihdolle asetetaan erityisvaatimuksia. 
 

Liite 3.1 Liikuntaviraston laatima toiminnallinen tarvekuvaus  

Liite 3.2 Staran laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

 

4 Hankkeen laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa 

Toiminnan kuvaus 

Staran tukikohta on Helsingin itäisten kaupunginosien katujen ja puistojen rakennus- ja yllä-

pitotöiden sekä niiden tukipalveluiden tukikohta. Tukikohdan halleissa, konesuojissa ja ul-

kona säilytetään kalustoa, kuten kuorma-autoja ja tiehöyliä. Korjaamotilat tarvitaan kaluston 

huoltoa ja korjausta varten. Tontilla on polttoaineen jakelupiste. Puu- ja metalliverstaat tarvi-

taan mm. kadun kalusteiden, kuten penkkien, aitojen ja liikennemerkkien valmistamisen ja 

korjaamisen tiloiksi. Hallitiloissa säilytetään mm. puistojen huoltoon tarvittavia kalusteita, ko-

neita, laitteita ja varusteita. Toimistorakennuksessa ovat henkilöstön toimistotyöpisteet, puku-

, pesu- ja taukotilat. 

 

Liikuntaviraston tukikohdassa ovat kaluston korjaus, puu- ja metalliverstaat sekä henkilöstön 

tilat. Ulkoliikuntaosaston kalusto, kuten ruohonleikkurit, traktorit ja jäänhoitokoneet tarvitsevat 

myös akuuttia korjausta. Puu- ja metalliverstissa tehdään liikuntaviraston eri kohteiden kun-

nostus- ja korjaustöitä. Varasto hoitaa ulkoliikuntaosaston vaatehankinnat ja – huollon. 

 

Hankkeen laajuus 

Alueella työskentelee vakituisesti 199 henkilöä ja 106 kausityöntekijää. 
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Uusien ja vanhojen hallien hyötyala (ei sis. katoksia, tekn.-, porras- ja käyt.tiloja)5644 hym2 

toimiston hyötyala (ei sis. tekn.-, porras- ja käyt.tiloja)                  1269 hym2 
hyötyala yhteensä               6913 hym2 

vanhat hallit                 464 hym2 

 

    STARA LIV         YHTEISET 

Uusien ja vanhojen hallien huoneistoala  3453 1744             535 htm2 

(ei sis.katoksia, tekn.tiloja)  

toimiston huoneistoala (ei sis. tekn.tiloja) 1525  138      

yhteensä   4978 1882             535 htm2 

huoneistoala yhteensä              7396 htm2 

vanhat hallit                 464 htm2 

 

Uusien ja vanhojen hallien ja katoksien bruttoala            6992 brm2 

toimiston bruttoala              2004 brm2 
bruttoala yhteensä             8996 brm2 

vanhat hallit                501 brm2 

  

Laatutaso  

Rakentamistyössä noudatetaan hyvää rakentamistapaa. Hanke toteutetaan normaalia laatu-

tasoa noudattaen, voimassaolevien rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupun-

gin erillisten ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan turvallisiksi, terveellisiksi, ajanmukaisiksi 

ja viihtyisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös Helsingin kaupungin raken-

nusvalvonnan ohjetta ”Rakentamisen aikainen kosteudenhallinta”.  

 

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota paloturvallisuuteen, työtur-

vallisuuteen, sisäilman laatuun ja valaistukseen. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja 

varusteiden tulee olla kulutusta kestäviä ja helposti puhdistettavia. Valinnoissa huomioidaan 

elinkaarikustannukset. 

 

Arkkitehtisuunnittelu ja esteettömyystarkastelu 

Suunnitelma pohjautuu piha-alueiden ja hallitilojen tehokkaaseen tilasuunnitteluun. Halli- ja 

toimistorakennukset Itäreimarintien varrella on sijoitettu muurimaisesti kadun varteen. Raken-

nukset rajaavat alueen muodostaen samalla tehokkaan kaupunkikuvallisen aiheen. Hallira-

kennukset ovat osittain kaksikerroksisia, toimistorakennus on kolmikerroksinen. Hallien A, B 

ja C puu- ja metallipajatiloihin, varastoihin ja korjaamoon ajetaan sisään pihalta. Pihalle on 

sijoitettu tarvittavat kalustopaikat ja pihakatoksia. 

 

Tontin 6 toimistorakennukseen sijoittuvat VSS, puku- ja pesutilat sekä taukotilat koko alueen 

henkilökunnalle. Ylin kerros on kokonaan toimistotilaa. Toimistorakennuksen ohella tontille 

rakennetaan yksi uusi läpiajettava, puolilämmin kalustohalli. Vanha säästetävä halli on yksi-

kerroksinen kylmä halli.  

 

Rakennusten ulkoseinät on rakennettu pelti-villa -elementeistä, jotka verhoillaan metallika-

seteilla ja profiilipellillä. Vesikatoissa on kumibitumikermikate. Pihakatokset on teräsrunkoisia 

ja teräslevyverhoiltuja. Toimistorakennuksen alapohja on kantava alapohja, jonka alustatila 

on koneellisesti tuuletettu. Hallirakennuksien alapohjat ovat maanvaraisia kantavia teräsbe-

tonilaattoja. Hallien runko on teräsbetonirakenteinen pilari-palkki-ontelolaattarunko. 
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Suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslakia, Maankäyttö- ja raken-

nusasetusta, RakMK F1 ”Esteetön rakennus” määräykset ja ohjeet 2005 sekä Helsingin 

kaupungin ohjeita esteettömästä rakentamisesta toimintaan soveltuvin osin.  

 

Toimistorakennuksen tilat täyttävät liikuntaesteisten työntekijöiden esteettömän liikkumisen 

vaatimukset. Toimiston edessä on LE-autopaikka. Halleissa toiminnan luonteesta johtuen ei 

työskentele vakituisesti liikuntarajoitteisia tai pyörätuolia käyttäviä henkilöitä, mutta halleissa 

on mahdollista liikkua pyörätuolilla. 

 

Rakennesuunnittelu, GEO-suunnittelu, LVIA-suunnittelu, S-sähkösuunnittelu, 

Liikennesuunnittelu 

 

Erikoissuunnittelun lähtökohdat liitteessä 4.2. ”Rakennusosat ja tekniset järjestelmät”. 

Liite 4.1  Tilaohjelma 

Liite 4.2  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät  

Liite 4.3  Viitesuunnitelmat   

Tekniset asiakirjat: Liite 10 Esteettömyystarkastelu 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Toiminnan erityisvaatimukset liittyvät työsaleihin (puupaja, metallipaja, korjaamo ja konesuo-

jat) sekä alueen liikennejärjestelyihin. Toimintoon liittyviä erikoislaitteistoja ovat mm. pilari- ja 

ajoneuvonostimet, öljynjakelujärjestelmä sekä polttoaineenjakelupiste. 

 

Työ- ja ajoneuvotiloissa huomioidaan pölyn- ja pakokaasunpoisto. Ajoneuvojen säilytystilat 

suunnitellaan puolilämpimiksi, mutta niiden tehokkaalle ilmanvaihdolle asetetaan erityisvaa-

timuksia. 

 

Piha-alueella huomioidaan ajoneuvoliikenteen, logistiikan ja turvallinen jalankulun vaatimuk-

set. 

 

Toimistorakennus on muutoin normaali toimistorakennus, mutta sen sosiaali- ja taukotilat on 

mitoitettu koko tukikohdan henkilöstölle, ei vain toimistohenkilökunnalle. 

 

 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet  

Rakennuksien käyttöikätavoite on perustuksien ja rungon osalta 50 vuotta, muille rakennus-

osille tavoitekäyttöiät määritetään valittavan rakenneratkaisun mukaan. Teknisien järjestel-

mien käyttöikätavoite on 15..50 järjestelmästä riippuen. 

 

Toimiston suunnittelussa varaudutaan tilajärjestelyihin suunnittelemalla tekniset järjestelmät 

siten, että mahdolliset väliseinien muutokset voidaan toteuttaa helposti. Hallien osalta ei va-

rauduta muuntojouston eikä lisärakentamiseen. 

 

Toimiston sisäilmastotavoitteena on sisäilmastoluokituksen 2008 luokan S2 olosuhteet ja hal-

lirakennuksissa sisäilmastotavoitteena on S3. Toimiston puhtausluokka on P1 ja halliraken-

nuksien puhtausluokka on P2. 
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Materiaalivalinnat vaikuttavat rakentamisvaiheessa syntyvään ympäristökuormitukseen ja 

myös elinkaaren aikana kunnossapitotoimenpiteissä syntyvään ympäristökuormitukseen. 

Materiaalivalintoja tehtäessä ovat tärkeinä kriteereinä kestävyys, helppo huollettavuus, kier-

rätettävyys sekä pintamateriaalien puhtausluokitus. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tär-

keimpien sisämateriaalien emissiotyypit ja siivottavuus, korjattavuus ja kestävyys. Tavoit-

teena on, että sisäpintojen materiaalit ovat M1-luokiteltuja. 

Kohteessa pyritään hyvään energiataloudellisuuteen. Tämä aikaansaadaan valitsemalla 

määräystason minimivaatimuksia parempia ratkaisuja (lämmöneristys, lämmön talteenotto, 

ilmanpitävyys ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus, energiatehokkaat valaisimet jne). 

Helsingin Kaupungin Matalaenergia ohjeessa annetut tavoitearvot ostoenergiankulutukselle 

toimistoille on esitetty seuraavassa taulukossa.  

 

 

Rakennustyyppi  Sähkö   
kWh/brm² 

Lämpö  
kWh/brm² 

Kokonaiskulu-
tus 
kWh/brm² 

Toimisto 
 

45 
 

55 
 

100 

 

 

Toimistorakennuksen E-luku tavoite on <135 kWh/ m2  (C-luokka). B-luokka ei ole mahdolli-

nen ilman omavaraista energiatuotantoa tontilla. Mikäli tavoitellaan B-luokka (E-luku <120 

kWh/m2) niin tarvitaan noin 25 kWp aurinkosähköjärjestelmä (180 m2) toimiston vesikatolle. 

 

Hallirakennuksien energiakulutukselle ei vielä ole asetettu tavoitteita koska hallien käyttöajat 

ja sisäiset kuormat eivät vielä tässä suunnitteluvaiheessa ollut tiedossa.  

Elinkaaritavoitteet hankkeelle on esitetty liitteessä 11 ja liitteessä 12 on esitetty rakennuksen 

energiaselvitys. 

 

 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi  

Olemassa olevan infran vaikutus rakentamiseen tontilla 6: 

Tontilla 6 alueelliset kylmävesijohdot ja jätevesiviemärit halkovat sen 3 osaan. Johtojen ja 

viemäreiden päälle ei saa rakentaa. Lisäksi tontin keskellä sijaitsee maanalainen pump-

paamo. Putket, pumppaamo sekä pumppaamon tarvitsema sähkövirta tulee huomioida käy-

tettävissä suunnitteluratkaisuissa sekä työmaajärjestelyissä. Kaapelikartat ym. tulee selvit-

tää hyvissä ajoin.  

 

Tulevat rakennukset sijoittuvat putkijohtojen välittömään läheisyyteen varoalueen reunalle. 

Töistä aiheutuvien tärinöiden ym. haittavaikutukset pyritään eliminoimaan suunnittelu- ja 

työtaparatkaisuilla. 

  

 

8 Hankkeen toteutustapa 

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa kahtena pääurakkana. 

Vaihe 1: Hallit A, B ja C, toimistorakennus, LPA-alue 

Vaihe 2: Kolmen vanhan betonirakennuksen ja yhden vanhan peltihallin purkutyöt, uuden 

hallin D rakentaminen sekä vähäiset muutostyöt nykyisessä hallissa E. 
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Tilakeskus vastaa hankkeen toteutuksesta ja vuokraa tilat Stralle ja Liikuntavirastolle pää-

omavuokralla.  

 

 

9 Väistötilat 

Nykyiset toiminntot säilyvät vaiheen 1 ajan tontilla 6. Toiminnot käyttävät uutta Pallokujalle 

rakennettua liittymää, joka on yhteinen työmaan kanssa. Pallokujan mahdolliset katutyöt 

(sadevesiviemäri) sovitetaan rakentamisaikatauluun. Vaiheessa 2 osa toiminoista sijoite-

taan valmistuneisiin tiloihin ja osa Roihupeltoon.  

 

 

10 Hankkeen aikataulu 

Hanke toteutetaan vaiheittain Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen toteutuksen 

edellyttämässä aikataulussa. 

Vaihe 1:  

Hallit A, B ja C, toimistorakennus, LPA-alue 

Urakan toteutus 9/2016 – 9/2017 

Vaihe 2: 

Kolmen vanhan betonirakennuksen ja yhden vanhan peltihallin purkutyöt, uuden hallin D 

rakentaminen sekä vähäiset muutostyöt nykyisessä hallissa E. 

Toteutus 10/2017 – 6/2018 

 

11 Kustannusarvio, vuokra ja vaikutus käyttötalouteen 

Hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 20 500 000 euroa kustannustasossa heinä-

kuu 2015. 

 

Vuokra-arvio:  

 Staran tilojen pääomavuokra 12,82 €/htm²/kk, 67 254 €/kk ja 807 045 €/vuosi. 

Liikuntaviraston tilojen pääomavuokra 13,06 €/htm², 28 079€/kk ja 336 948 €/vuosi. 

 

Vuokrat ja niiden jyvittäminen lopullisten huoneistoalojen perusteella hallintokuntien 

kesken tarkistetaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

 

Staran ja Liikuntaviraston tulee sopia keskenään ylläpidosta. 

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset 

 

Stara:  

Arvioidut väistötilakustannukset ovat noin 50 000 euroa. 

Toiminnan käynnistämiskustannukset noin 100 000 euroa. 

Muutos käyttömenoihin on noin 270 000 euroa / vuosi. 

 

Liikuntavirasto  

Arvioidut väistötilakustannukset ovat noin 50 000 euroa. 

Toiminnan käynnistämiskustannukset noin 100 000 euroa 
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Muutos käyttömenoihin on noin 250 000 euroa/vuosi 

 

12 Rahoitussuunnitelma 

Hankken toteutukselle on varattu rahoitusta talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan 

vuosille 2016 – 2017 yhteensä 24 000 000 euroa.  

 
 

13 Hankesuunitelman liitteet 

Liite 1.1 Suunnittelutyöryhmä  

Liite 2.1 Asemakaava 

Liite 2.2 Sijoitusvaihtoehdot 

Liite 2.3 Tonttivertailukaaviot 

Liite 3.1 Liikuntaviraston laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

Liite 3.2 Staran laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

Liite 4.1 Tilaohjelma 

Liite 4.2 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät  

Liite 4.3 Viitesuunnitelmat  

 

 

14 Tekniset asiakirjat 

Liite 1  Rakennuspaikan toiminnallinen selvitys (liikenneyhteydet, pysäköinti) 

Liite 2  Rakennuspaikan tekninen selvitys 

Liite 3  Kaavaselvitys   

Liite 4  Selvitys tontin rakennuskelpoiseksi saattamiseksi 

Liite 5  Rakennesuunnitelmat 

Liite 6  Rakennustapaselostus 

Liite 7  LVI-tekniset tavoitteet 

Liite 8  Sähkö- ja turvatekniset tavoitteet 

Liite 9  Palotekninen selvitys 

Liite 10 Esteettömyystarkastelu 

Liite 11 Elinkaaritavoitteet  

Liite 13 Käyttäjähallintokunnan erilliset kalusto- ja laitehankinnat 

Liite 15 Viranomaismuistiot 

Liite 16 Energiaselvitys 
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Yksikkö Nimi Osoite Puhelin Fax Sähköposti

Erja Erra
projektiarkkitehti p.040 334 5529 erja.erra@hel.fi

Jari Kukkonen
LVI-töiden rakennuttaja p. 09 310 43189 jari.kukkonen@hel.fi

Juha Andsten
Sähkötöiden rakennuttaja p. 09 310 31858 juha.andsten@hel.fi

Risto Kristola
Sähkötöiden rakennuttaja p. 09 310 31841 risto.kristola@hel.fi

Rakennuttaja /Indepro Oy
13.8.2015 asti Matti Kruus

Rakennuttaja p. 050 586 6323 matti.kruus@indepro.fi

HKR/13.8.2015 lähtien Martti Pensamo Rakennuttaja p. 09 310 39512

Henna Vennonen
tonttiasiamies p.040 773 7361  henna.vennonen@hel.fi

Asko Rahikainen
hankesuunnittelija asko.rahikainen@hel.fi

Antti Salaterä
suunnittelupäällikkö antti.salatera@hel.fi

Juha Leoni
kenttäpäällikkö

Pirkkolan liikuntapuisto
00630 Helsinki p.040 334 1892 juha.leoni@hel.fi

Harri Uusimäki
kenttäpäällikkö p.0500 502 754 harri.uusimaki@hel.fi

STARA

Hallinto Jyrki Määttänen
toimitilapäällikkö

Ilmalankuja 2, PL 1660,
00099 Helsingin

kaupunki
p.050 556 5695 jyrki.maattanen@hel.fi

Hallinto Ari Nyholm
Työsuojeluvaltuutettu p. 503 801 032 ari.nyholm@hel.fi

Hallinto Jorma Karlsson
isännöitsijä

Holkkitie 5
00880 Helsinki p. 050 560 9140 jorma.karlsson@hel.fi

KTR/KTR3 Jukka Kurko
tuotantopäällikkö

Tulppakuja 3
00880 Helsinki p.0500 727 223 jukka.kurko@hel.fi

KTR/TEKN Juha M Lahti
tuotantopäällikkö

PL 1580, 00099
Helsingin kaupunki p.050 559 2158 juham.lahti@hel.fi

KTY Ville Alatyppö
yksikön johtaja

Holkkitie 5
00880 Helsinki ville.alatyppo@hel.fi

KTY/KUPI3 Teppo Eloranta
tuotantopäällikkö

PL 1581, 00099
Helsingin kaupunki p.0500 727 242 teppo.eloranta@hel.fi

KTY/KUPI3 Markus Mäntykoski
vastaava työnjohtaja p.0500 727 241 markus.mantykoski@hel.fi

KTY/HOI3 Jarmo Tamminen
tuotantopäällikkö p.050 380 0412 jarmo.tamminen@hel.fi

KTY/HOI3 Janne Pesola tuotantopäällikkö janne.pesola@hel.fi

LOG/KOR Simo Rinne
korjaamopäällikkö

Toukolankatu 6
00560 Helsinki p. 09 310 70075 simo.rinne@hel.fi

GEP/Itäinen mittaus Petri Lahti
palvelupäällikkö

Holkkitie 5
00880 Helsinki p.09 310 39632 petri.lahti@hel.fi

Kari Ingberg kari.ingberg@hel.fi

Veijo Keveri veijo.keveri@hel.fi

Kiinteistövirasto
Tonttiosasto

Paavo Nurmen kuja 1C
00250 Helsinki
PL 4860, 00099

Helsingin kaupunki

Kiinteistövirasto
KMO

Staran ja Liikuntaviraston Roihupellon tukikohdan korvaavat tilat

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Rakennuttaja /Omistaja
Kiinteistövirasto

Tilakeskus

Liikuntavirasto LIV stefan.froberg@hel.fiStefan Fröberg
osastopäällikkö

Fabianinkatu 31 D
00100 Helsinki
PL 2214, 00099

Helsingin kaupunki

p.040 336 0196

Yhteystiedot.xls
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Staran ja Liikuntaviraston Roihupellon tukikohdan korvaavat tilat

Suunnittelijat
Tuula Tuononen
pääsuunnittelija

arkkitehti

Arkkitehtitoimisto
Innovarch Oy
Linnoitustie 5
02600 Espoo

p. 050 544 9070 tuula.tuononen@innovarch.fi

Mika Koskela
arkkitehti p. 040 653 0727 mika.koskela@innovarch.fi
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LIITE 3.1. Hankesuunnitelmaa varten 13.11.2015

STARAN JA LIIKUNTAVIRASTON ROIHUPELLON TUKIKOHDAN KORVAAVAT TILAT
LIIKUNTAVIRASTON LAATIMA TOIMINNALLINEN TARVEKUVAUS

Tilatarpeiden muutosten lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin palvelujen strategiset linjaukset eli
palvelukokonaisuuden ja palvelujen järjestämistavan kehittäminen asiakaslähtöisesti tavoitteena
vaikuttavuuden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Roihupellon tukikohdasta
joudutaan luopumaan opetusviraston tilahankkeen vuoksi.

Tällä hetkellä Roihupelossa toimii myös STARAn yksiköitä ja ne on tarkoitus siirtää samaan
kohteeseen Vuosaareen liikuntaviraston tilojen kanssa. Logistiset hyödyt rakennusmassojen
keskittämisessä ovat selvät.

Roihupellon tukikohta toiminnot

Roihupellon tukikohdassa on seuraavat toiminnat: kaluston korjaus, puuverstas, metalliverstas,
kuljetus ja varastointi sekä traktorinkuljettajat. Työntekijöitä on 25 vakituista ja lisäksi
kausityöntekijöitä, kesätyöntekijöitä ja koulujen työharjoittelijoita 2-5 ajankohdasta riippuen.

Kaluston korjaus

Korjaa ja huoltaa pääasiassa liikuntaviraston autoja, traktoreita, traktorin
työlaitteita ja koneita, ruohonleikkureita, jäänhoitokoneita, latukoneita, moottorikelkkoja,
moottorisahoja, raivaussahoja ja harjakoneita.

Ulkoliikuntapalvelulla on rekisteröityjä laitteita noin 130 kpl. Suurin työllistäjä on kausien aikana
traktoreiden ja traktoreiden työlaitteiden, jäänhoitokoneiden ja ruohonleikkureiden akuutit
korjaukset. Viraston sisäliikuntapalvelulla ja merellisillä palvelulla on myös oma kone- ja
laitekantansa, joiden korjaus- ja huoltotöitä tehdään tässä toimipisteessä.

Henkilökunta: autonasentaja ja hitsaaja
Kalusto: pakettiauto

Puuverstas

Puuverstaalla työskentelee 8 kirvesmiestä (1 artenomi, 2 puuseppää ja 5 kirvesmiestä).
Puuverstaan toiminta on pääasiassa vuosittain tehtävää kunnossapitoa ja akuutteja korjauksia
liikuntaviraston eri liikuntapaikoissa (mm. 4 uimahallia, 2 maauimalaa, 3 jäähallia, 14 liikuntahallia,
7 tekojäärataa, yli 50 kentän huoltorakennusta).

Kalusto: 3 pakettiautoa

Metalliverstas

Metalliverstaalla työskentelee 2 hitsaajaa. Hitsaajat osallistuvat yhdessä puutyöpajan kanssa
liikuntaviraston eri kohteiden kunnossapitoon ja akuutteihin korjauksiin sekä tekevät (pääasiassa
hitsaustyöt) yhteistyössä kalustokorjauksen kanssa akuutteja korjauksia kausien aikana.

Hitsaajat valmistavat maaleja, lanoja, penkkejä yms.
Kalusto: 1 pakettiauto
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Kuljetus ja varasto

Palveluksessa on 1 autonkuljettaja, joka hoitaa liikuntaviraston sisäisen postinkuljetuksen ja
osallistuu viraston muuhun kuljetustoimintaan. Työyksikköön kuuluu lisäksi:

1 kalustomestari
2 kalustonhoitajaa
1 liikuntapaikanhoitaja
1-2 ulkopuolista kuorma-autoa.

Varasto hoitaa ulkoliikuntapalveluiden (160 liikuntapaikanhoitajaa) vaatehankinnat, vaatehuollon,
vaatesäilytyksen, varastoi kausitavaraa, toimii käsivarastona liikuntapaikoille. Muiden isojen
varastoalueiden hallinta kuuluu myös näihin tehtäviin.

Työyksikkö hoitaa tavarakuljetukset liikuntaviraston sisällä yli 70 kohteen välillä. Lisäksi he hoitavat
siirrettävien katsomoiden vuokrausta ja kuljetusta sekä liikuntaviraston tilaisuuksien äänentoiston.
Hoitavat myös ulkoliikuntapalveluiden pientraktoreiden ja pienkoneiden polttoainehuoltoa.

Kalusto: 3 pakettiautoa

Traktorin kuljettajat

Työyhteisössä on 3 maansiirtotraktorinkuljettajaa, jotka hoitavat kenttien lanaukset, lumien
kuormaukset, lumenajoa, nurmikenttien isolla kalustolla tehtävät nurmenhoitotyöt, erilaisia
nostotöitä, kuorman purkuja ja lastauksia, maansiirtotöitä.

Kalusto: Työyksiköllä on 2 isoa kiinteistötraktoria ja 2 isoa maataloustraktoria ja niihin liitettävät
työkoneet.
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LIITE 3.2. Hankesuunnitelmaa varten 13.11.2015

STARAN JA LIIKUNTAVIRASTON ROIHUPELLON TUKIKOHDAN KORVAAVAT TILAT
STARAN LAATIMA TOIMINNALLINEN TARVEKUVAUS

Staran Roihupellon tukikohdassa toimivat sen seuraavat osastotasoisten yksiköiden alueelliset
yksiköt:

 Kaupunkitekniikan rakentaminen: Rakentaminen 3 ja Itäinen mittaus
 Kaupunkitekniikan ylläpito: Hoito 3 ja Kunnossapito 3
 Logistiikka: Korjaamo (Tulppakuja)

Tukikohdasta hoidetaan pääosa Helsingin itäisten kaupunginosien katujen ja puistojen rakennus-
ja ylläpitotöistä tukipalveluineen. Kohteen keskeinen sijainti ja hyvä toiminnallisuus ovat
mahdollistaneet tehokkaan ja taloudellisen toiminnan.

Roihupellon tukikohta-alueelle ollaan suunnittelemassa Helsingin kaupungin ammatillisen
oppilaitoksen campus-aluetta, joka kattaa koko Staran käytössä olevan alueen tukikohdan
toimistorakennusta lukuun ottamatta. Campus-alueen rakentuminen on vaiheistettu usealle
vuodelle, mutta pääosa Staran toiminnasta joudutaan siirtämään uuteen paikkaan vuoden 2016
loppuun mennessä.

Staran toiminta tulee jatkumaan uudessa paikassa entisenlaisena hoitoalueiden ja
henkilöstömäärien suhteen, mutta tilatehokkuutta pyritään nostamaan suunnittelemalla tilat
helposti muunneltaviksi ja lisäämällä yhteisökäyttöä muiden hallintokuntien, lähinnä liikuntaviraston
kanssa.

Uudet tilat sijoittuvat Vuosaareen, Itäreimarintielle, jossa on jo entuudestaan Staran
kaupunkitekniikoiden työtukikohta.

Campus-alueen ulkopuolelle jäävän entisen tukikohdan toimistorakennukseen pyritään
sijoittamaan mahdollisimman tehokkaasti Staran kaupunkitekniikan rakentamisen itäisen
mittauksen, kiinteistöviraston kaupunkimittauksen, sekä mahdollisia muiden Staran yksiköiden
toimistotiloja sikäli, kun ne eivät vaadi pysäköintialuetta laajempia piha-alueita. Edellä mainitut
toiminnot eivät kuitenkaan edellytä Staran kannalta koko rakennuksen käyttöä. Tällöin mahdollinen
vuokraus tulee toteuttaa ylläpitovuokralla ja tilojen määrä rajata minimiin.
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VUOSAAREN TUKIKOHTA/HUONETILAOHJELMA LIITE 4.1 Hankesuunnitelmaa varten 13.11.2015

Nykytilanne huomiot/laskennallinen (kaava) Laskennallinen  huomiot
hallit brm2

K=keskitetty (yhteistila) sijainti kpl hym2 muut hym2 kpl/hlö
LIV Liikuntavirasto 1529 1711 2470 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 Henkilökuntaa 28

Hallintotilat 24,4 19 hym2 138,0 hym2
työhuoneet rak 9 24,4 1 19 tstohenkilökuntaa 3, (6,3 hym2/työpiste) 24,0 3 8 monitoimitila 8m2/hlö, tstohenkilökuntaa 3

K taukotilat 50,0 20 2,5 2,5 m2/hlö, 20 hlö
K neuvotteluhuone 56,0 28 2 2 m2/hlö, 28 hlö
K kopio 5,0 1 5
K wc-tilat 3,0 2 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20

Hallit (lämmin) 1098 1436 hym2 1953 brm2
puupaja rak 9 393,0 1 670 750,0 1 netto 600, koneiden tarvitsemat tilat, sis. varastot
metallipaja rak 9 96,9 1 203 315,0 1 netto 252, koneiden tarvitsemat tilat, sis. tulityön ja varastot

K tauko rak 9 19,4 1 30 halli A keskitetty
keskusvarasto rak 9 270,0 5 251 270,0 1 vaatteet yms
varasto 28

K maalivarasto rak 9 22,7 1 25,0 keskitetty
K wc-tilat rak 9 5,3 3 4 1,5 keskitetty
K siivous 1,5 keskitetty

pesula rak 9 5,6 2 14 40,0 260 henkilön vaatteet, pesukoneet, varastot
kuivaushuone 15 40,0 kuivaustila 130 henkilön vaatteille  (kuivaus 0,3 m2)
toimisto (varastonhoitaja) 27 4 henkilöä 24,0 3 8 3 henkilöä
traktorihalli rak 17 285,0 1 195 korjaamo 473,0 1 koneiden korjaus/talli 4500 * 15000 (7*), 4 traktoria, 3 korjauspaikkaa, sis. käytävät
pesupaikka 12,5 2500x5000

Hallit (puolilämmin) 298 256 hym2 298 brm2
varasto rak 9 268,0 1 256 traktoripaikat 268,0 siltanosturi, hyllyt 5. krs
varasto kenttä 30,0 2 30,0 2 merikonttia kentällä, varaosia

Muut tilat 108 hym2 81,5 hym2 25  henkilölle
K pukuhuoneet rak 9 51,9 2 32,5 25 1,3 pukuhuone 1,3 m2/hlö, 1 suihku/1,5m2/10 hlö, 1 pesuallas/1,5m2/4 hlö
K pesutilat rak 9 34,0 2 25,5 17 1,5 suihku 10 kpl, pesualtaat 7 kpl
K wc-tilat rak 9 6,4 3 3,0 2 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20
K sosiaalitilat kenttä 16,0 1 siirrettävä kentällä ja 2.krs / yhteiskäytössä
K saunatilat 8,0 8 1 keskitetty, miehet, naiset (sauna 1 m2/hlö), 1/3 henkilömäärästä
K vaatehuolto 12,5 25 0 kuivaushuone (kuivaus 0,3 m2) + pesukone 5 m2

STARA kunnossapito 3 (KTY/KUPI3) 1488 1022 1254 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 henkilökuntaa 5 + 22 kesä

Hallintotilat 211 32 hym2 170,5 hym2
työhuoneet rak 9 110,0 5 32 tstohenkilökuntaa 5 (6,3 hym2/työpiste) 80,0 10 8 monitoimitila 8m2/hlö,työpisteet:5 tsto + 5 työnjohtajia

K taukotilat rak 9 51,7 2 62,5 25 2,5 2,5 m2/hlö, 25 hlöä
K taukotilat rak 9 42,2 1 otettu käyttöön (ei vuokrasopimuksessa ?)
K neuvotteluhuone 20,0 10 2 2 m2/hlö,
K kopio rak 9 7,4 1 5,0 1 5
K wc-tilat 3,0 2 1,5

Hallit (lämmin) 661 990 hym2 587 brm2
metallipaja rak 9 60,8 1 144 Staran yhteinen 60,0 metalli + tulityö keskitetty, yhteiskäyttö, sis. tulityön ja varastot
varasto rak 9 136,0 1 119 70,0 korkeammat hyllyt
varasto rak 9 444,0 1 552 konesuoja 444,0 1 toimii myös autotallina + parvia 2 kpl

157 parvet
toimisto rak 9 12,9 1 19 tstohenkilökuntaa 1 10,0 1

K wc-tilat 1,5 keskitetty
K siivous rak 9 7,3 1 1,5 keskitetty

Hallit (puolilämmin) 556 hym2 395 brm2
varasto rak 16 556,0 1 395,0 tehostetaan varastointa

Muut tilat 60,0 hym2 101,6 hym2 5 + 22 kesä
K pukuhuoneet 35,1 27 1,3 pukuhuone 1,3 m2/hlö, 1 suihku/1,5m2/10 hlö, 1 pesuallas/1,5m2/4 hlö
K pesutilat 34,5 23 1,5 suihku 14 kpl, pesualtaat 9 kpl
K wc-tilat rak 9 1 4,5 3 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20
K siivous rak 9 8,2 1
K sosiaalitilat rak 9 51,8 1
K saunatilat 12,0 12 1 keskitetty, miehet, naiset (sauna 1 m2/hlö), 1/3 henkilömäärästä
K vaatehuolto 15,5 35 0 kuivaushuone (kuivaus 0,3 m2) + pesukone 5 m2

STARA hoito 3 (KTY/HOI3) 4730 1978 3937 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 henkilökuntaa 82 + 60 kesä
mukana vain siirtyvät toiminnot

Hallintotilat 414 91 hym2 371,0 hym2
työhuoneet rak 9 36,4 2 91 tstohenkilökuntaa 14 (6,3 hym2/työpiste) 120,0 15 8 monitoimitila 8m2/hlö, 15 työpistettä
työhuoneet rak 11 146,0 10
työhuoneet V rak A 68,0 6

K taukotilat rak 11 39,5 1 175,0 70 2,5 2,5 m2/hlö, suurin tila 70 henkilölle
K taukotilat V rak A 108,0 1 yhdistetty taukotila/neuvotteluhuone ei erikseen, sisällytetty ylläolevaan tilatarpeeseen
K neuvotteluhuone 60,0 30 2 2 m2/hlö, 15 hlö 2 kpl
K neuvotteluhuone V rak A 16,0 1 ei erikseen, sisällytetty ylläolevaan tilatarpeeseen
K kopio 10,0 2 5 a 5 m2
K wc-tilat 6,0 4 1,5

Hallit (lämmin) 2107 180 hym2 1683 brm2
K metallipaja+puupaja V rak A 210 metalli + puu+tulityö, sis. 2 työpistettä keskitetty, yhteiskäyttö, sis. tulityön ja varastot

autohallit rak 12 1176,0 2 1176,0 1 autohallit päivällä työtiloja
autohallit V rak B 283,0 2 105,0 1 huolto, pesupaikka, hitsaus, öljypiste pesu ja huolto 178 m2 siirretty yhteiskäyttöön
autohallit V rak C 173,0 2 147,0 1 pesupaikka pesu 26 m2 siirretty yhteiskäytttöön
varasto rak 12 16,8 1 16,8 1
varasto rak 16 39,0 1 39,0 1
varasto rak 9 51,2 1 15 torjunta-ainevarasto 51,2 1 kartanoryhmän varasto
varasto V rak A 13,0 1 poistettu, tehostettu tilankäyttö
varasto V rak B 145,0 4 151 145,0 1
toimisto 12 tstohenkilökuntaa 1, jaettu huone KTR3:n kanssa

K wc-tilat 2 1,5 keskitetty
K siivous 1,5 keskitetty

Hallit (puolilämmin/kylmä) 1847 1707 hym2 1525 brm2
autohallit V autohalli 920,0 2 1011 puolilämmin, D-halli 920 1
varasto rak 18 500,0 1 464 kylmä vanha halli, E-halli 400,0 1 telttahalli, käyttö tehostettavissa
varasto rak 16 298,0 1 163 puolilämmin, C-halli 170,0 1 suolaliuostankit ym.,  käyttö tehostettavissa
varasto rak 16 35,3 1 69 parvi, puolilämmin C-halli 35,3 1
varasto V rak B 93,6 1 kylmä varastotila poistettu, tehostettu tilankäyttö

Muut tilat 363 hym2 357,6 hym2 82 + 60 kesä
K pukuhuoneet 184,6 142 1,3 pukuhuone 1,3 m2/hlö, 1 suihku/1,5m2/10 hlö, 1 pesuallas/1,5m2/4 hlö
K pesutilat 97,5 65 1,5 suihku 40 kpl, pesualtaat 25 kpl
K wc-tilat rak 9 1 7,5 5 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20
K sosiaalitilat rak 11 168,0
K sosiaalitilat V rak B 158,7 3 kuntosali keskitetty
K varasto rak 11 12,6 1
K vaatevarasto V rak B 23,8 2 2.  krs, vaatevarasto keskitetty
K saunatilat 33,0 33 1 keskitetty, miehet, naiset (sauna 1 m2/hlö), 1/3 henkilömäärästä
K vaatehuolto 35,0 100 0 kuivaushuone (kuivaus 0,3 m2) + pesukone 5 m2

STARA korjaamo (LOG/KOR) 156 342 332 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 Henkilökuntaa 9

Hallintotilat hym2 9,0 hym2
työhuoneet rak 9 7 toimisto hallitiloissa

K taukotilat rak 11 1 7,5 3 2,5 2,5 m2/hlö
K neuvotteluhuone
K kopio
K wc-tilat 1,5 1 1,5

Hallit (lämmin) 156 342 hym2 300 brm2
korjaamo rak 12 120,0 1 257 150,0 2 isot ajoneuvot 75 netto, monitoimikoneet 50 netto
metallipaja 62,5 tulityö+ pesupaikka, netto 50
toimisto rak 12 9,1 1 17 24,0 3 8 toimisto hallitiloissa, 3 henkilöä
öljyvarasto rak 12 16,1 1 41 tuoreöljysäiliöt+jäteöljysäiliö 24,0 öljyvarasto öljyvarasto, palavan nesteen varasto
varasto rak 12 6,2 1 28 36,0 kompressori, pakokaasuimuri, varaosat

K wc rak 12 1,9 1 1,5 keskitetty
K siivous rak 12 2,4 1 1,5 keskitetty

Muut tilat hym2 23 hym2 9  henkilölle
K pukuhuoneet 11,7 9 1,3 pukuhuone 1,3 m2/hlö, 1 suihku/1,5m2/10 hlö, 1 pesuallas/1,5m2/4 hlö
K pesutilat 3,0 2 1,5 suihku 1 kpl, pesualtaat 1 kpl
K wc-tilat rak 9 1 1,5 1 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20
K sosiaalitilat rak 11
K saunatilat 1,0 1 1 keskitetty, miehet, naiset (sauna 1 m2/hlö), 1/3 henkilömäärästä
K vaatehuolto 5,9 3 0 kuivaushuone (kuivaus 0,3 m2) + pesukone 5 m2

Staran ja Liikuntaviraston Roihupellon tukikohdan korvaavat tilat
Nykytilanne Hankesuunn. LaskennallinenTILARYHMÄT / TILAT:
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Nykytilanne huomiot/laskennallinen (kaava) Laskennallinen  huomiot

hallit brm2
K=keskitetty (yhteistila) sijainti kpl hym2 muut hym2 kpl/hlö

Nykytilanne Hankesuunn. LaskennallinenTILARYHMÄT / TILAT:

STARA rakentaminen 3 (KTR/KTR3) 1622 449 1354 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 henkilökuntaa 65 + 20 kesä

Hallintotilat 237 101 hym2 304 hym2
työhuoneet rak 11 162,7 5 101 tstohenkilökuntaa 16 (6,3 hym2/työpiste) 120,0 15 8 monitoimitila 8m2/hlö, arvio 15 työpistettä
työhuoneet rak 9 11,8 1
työhuoneet V rak B 62,2 6 48,0 6 8 monitoimitila 8m2/hlö, arvio 6 työpistettä

K taukotilat 87,5 35 2,5 2,5 m2/hlö, 35 hlö
K neuvotteluhuone 40,0 20 2 2 m2/hlö, 20 hlö
K kopio 5,0 1 5 a 5 m2
K wc-tilat 3,0 2 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20

Hallit (lämmin) 523 12 hym2 392 brm2
K metallipaja metalli + tulityö keskitetty, yhteiskäyttö, sis. tulityön ja varastot
K maalaustila 50,0 1 lämmin työtila esim. kokoamiselle, maalaukselle keskitetty
K maalivarasto rak 16 11,3 1 12,0 keskitetty

autohallit rak 12 85,6 1 siiretty ulos ja kylmään halliin
varasto rak 16 315,0 4 215,0 1 tiloissa myös taukotilat sekä tulityötila korkeammat hyllyt + tulityö keskitetty
toimisto rak 16 9,5 1 12 tstohenkilökuntaa 1, jaettu huone HOI3:n kanssa 10,0 1

K wc rak 16 1,7 1 3,0 2 1,5 keskitetty
K siivous 1,5 keskitetty
K ammusvarasto V 100,0 1 100,0 1 keskitetty

Hallit (puolilämmin) 863 336 hym2 425 brm2
autopaikat var 40 85,6 1 37,5 3 13 3 autopaikkaa, 12,5 m2/ap, osa ulkona
varasto rak 16 627,0 1 336 387,0 1
varasto rak 41 150,0 1 telttahalli telttahallia ei lasketa mukaan

Muut tilat hym2 235 hym2 yhteiskäytössä RAK3, GEP, KMO 65 + 20 kesä
K pukuhuoneet 110,5 85 1,3 pukuhuone 1,3 m2/hlö, 1 suihku/1,5m2/10 hlö, 1 pesuallas/1,5m2/4 hlö
K pesutilat 69,0 46 1,5 suihku 28 kpl, pesualtaat 18 kpl
K wc-tilat rak 9 1 6,0 4 1,5 naiset: 1/15, miehet 1/20
K sosiaalitilat rak 11
K saunatilat 23,0 23 1 keskitetty, miehet, naiset (sauna 1 m2/hlö), 1/3 henkilömäärästä
K vaatehuolto 26,0 70 0 kuivaushuone (kuivaus 0,3 m2) + pesukone 5 m2

STARA tekninen tuki (KTR/TEKN) 19 83 Henkilökuntaa 3

Hallintotilat 19 hym2 83 hym2
työhuoneet rak 11 4 19 tstohenkilökuntaa 3 (6,3 hym2/työpiste) 48,0 6 8 monitoimitila 8m2/hlö

K taukotilat 15,0 6 2,5 2,5 m2/hlö
K neuvotteluhuone 12,0 6 2 2 m2/hlö, 15 hlö 2 kpl
K kopio 5,0 1 5 a 5 m2
K wc-tilat 3,0 2 1,5

STARA hallinto (HAO) 103 48 181 Henkilökuntaa 7

Hallintotilat 103 48 hym2 181 hym2
Työhuoneet rak 11 103,4 6 44 tstohenkilökuntaa 7 (6,3 hym2/työpiste) 104,0 13 8 monitoimitila 8m2/hlö

K taukotilat 32,5 13 2,5 2,5 m2/hlö
K neuvotteluhuone 26,0 13 2 2 m2/hlö, 15 hlö 2 kpl
K kopio 5,0 1 5 a 5 m2
K wc-tilat 3,0 2 1,5

arkisto 4 10,0

YHTEISET TILAT 475 1345 2153 HUOM! Summassa mukana sekä hym2 ja brm2 Summassa ei työhuoneet (laskettu yksiköittäin)

Hallintotilat 86,6 376 hym2 598 hym2 732 keskitetyn ratkaisun arvioitu m2  /  yksiköittäin laskettu m2
K työhuoneet laskettu yksiköittäin
K taukotilat rak 11 49,6 289 350,0 430,0 keskitetty: 1 kpl 70 hlö,2 kpl 35 hlö, 2,5 m2/hlö     /     yksiköittäin lask m2
K lepohuone 7 sis. VA 50 m2, R11 62,5 m2
K neuvotteluhuone rak 11 33,6 34 160,0 214,0 kesk.:3 kpl 10 hlö,1 kpl 20 hlö,1 kpl 30 hlö, 2 m2/hlö/ yksik. lask m2

sis. VA 20 m2, R11 20 m2
K kopio rak 11 3,4 9 35,0 sis. VA 10 m2, R11 10 m2
K wc-tilat 31 22,5 sis. VA 10 m2, R11 6 m2
K toimistotarvikevarasto 6 30,0 3 10 sis. VA 10 m2, R11 10 m2

Muut tilat 411,6 588 hym2 904 hym2 978 keskitetyn ratkaisun arvioitu m2  /  yksiköittäin laskettu m2
K siivous rak 11 30,9 3 14 40,0 1 % bruttoalasta (hallinto+muut tilat), sis. VA 5 m2, R11 5 m2
K sosiaalitilat rak 11 182,0 1 2. kerros, sos.tilat/M, käyttäjät > RAK+GEP+LOG+KMO
K sosiaalitilat rak 11 181,0 1 1. kerros, sos.tilat/N, käyttäjät > HOITO+RAK+GEP+LOG
K pukuhuoneet 400 374,4 ilmoitetun tarpeen mukaan (jokaiselle  pukukaappi), sis. VA 49 m2, R11 40 m2
K pesutilat 52 150,0 229,5 keskitetyn ratkaisun arvioitu m2  /  yksiköittäin laskettu m2,  sis. VA 38 m2, R11 31 m2
K wc-tilat rak 11 17,7 3 34 sosiaalitilojen yhteydessä 30,0 22,5 keskitetyn ratkaisun arvioitu m2  /  yksiköittäin laskettu m2, sis. VA 6 m2, R11 10 m2
K saunatilat 26 löylyhuoneet 75,0 77,0 keskitetty m2: 1 kpl naiset 15 m2, 3 kpl miehet 20 m2 /sis. VA35 m2, R11 10 m2
K vaatehuolto 62 94,9 ilmoitetun tarpeen mukaan, sis. VA21 m2, R11 14 m2
K vaatevarasto ei tule (LIV ja HOI3 omat) 20,0
K kuntosali 120,0

Hallit (lämmin) 63,3 382 hym2 451 brm2
K pesupaikka rak 12 63,3 1 89 87,8 auto 2550 * 9400 + työskentely alue n. 1350 auto 2550 * 9400 + työskentely alue 2000
K maalivarasto 17 37,0
K maalaustila 50,0
K metallipaja, tulityö 56 kokoamistila 60,0
K ammusvarasto ei tule 100,0
K puupaja V rak A 56,0 191 kokoamistila + purunpoisto 50,0 1
K öljyvarasto LOG/KOR tiloissa 50,0 5 10 hajasijoitus halleissa 5 kpl 10 m2
K wc 10 9,0
K siivous 19 7,5

Hallit (kylmä) hym2 200 brm2
K rengasvarasto ei tule, osoitetaan muualle 200,0 1

HALLINTOTILAT YHTEENSÄ BRUTTOALA 1076 1614 1727 1928 keskitetty bruttopinta-ala / bruttopinta-ala yksiköitttäin, hym2*1,5
MUUT TILAT YHTEENSÄ BRUTTOALA 943 1415 1356 1437 keskitetty bruttopinta-ala / bruttopinta-ala yksiköitttäin, hym2*1,5
HALLIT (LÄMMIN) YHTEENSÄ BRUTTOALA 4608 5365
HALLIT (KYLMÄ) YHTEENSÄ BRUTTOALA 3564 2843
BRUTTOALA 10980 11291

HALLINTOTILAT YHTEENSÄ HYÖTYALA 685
MUUT TILAT YHTEENSÄ HYÖTYALA 588
HALLIT (LÄMMIN) YHTEENSÄ HYÖTYALA 3343
HALLIT (PUOLILÄMMIN) YHTEENSÄ HYÖTYALA 2299

HYÖTYALA YHTEENSÄ 6915

913
Käytävätilat 211 sis. naulakkotilat
Aulatilat ja tuulikaapit 42 Henkilökuntaa LIVI 28 merkintä: vakituiset+kesätyöntekijät
Porrashuoneet ja portaat 106 Henkilökuntaa STARA KTY/KUPI3 5+22
Hissi 9 Henkilökuntaa STARA KTY/HOI3  82+60
Sähköpääkeskukset 28 Henkilökuntaa STARA LOG/KOR 9
Jakokeskukset 9 Henkilökuntaa STARA KTR/KTRK3 65+20
Teletilat 18 Henkilökuntaa STARA KTR/TEKN 3
Lämmönjakohuone 47 Henkilökuntaa STARA HAO 7
 IV-konehuoneet 430
Kompressorit 13 HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 199+102=301

7827

KATOKSET 503

HYÖTYALAT + ULKOPUOLISET TILAT YHTEENSÄ

HYÖTYPINTA-ALAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TILAT



Vuosaaren tukikohta
Hallirakennus A

Liite 4.2 hankesuunnitelmaan 13.11.2015
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut x
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x osa käyttäjän hankintoja
Varusteet, opasteet x
Laitteet x osa käyttäjän hankintoja
Muut tilaosat
Hissit
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat x
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Sulanapitojärjestelmä x
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x
Oviverhokojeet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Viemärikaivot x
Rasvanerotuskaivo

   Öljyn- ja bensiininerotin x
Hiekanerotin x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x
Sadeveden tarkastuskaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät x
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä x

Liittymät



Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x



Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj.
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä x
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät



Vuosaaren tukikohta
Hallirakennus B

Liite 4.2 hankesuunnitelmaan 13.11.2015
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit x
Runko
Kantavat seinät
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut x
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x osa käyttäjän hankintoja
Varusteet, opasteet x
Laitteet x osa käyttäjän hankintoja
Muut tilaosat
Hissit
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat x
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Sulanapitojärjestelmä x
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x
Oviverhokojeet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Viemärikaivot x
Rasvanerotuskaivo

   Öljyn- ja bensiininerotin x
Hiekanerotin x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x
Sadeveden tarkastuskaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät x
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät



Kohdepoistojärjestelmät x
Pakokaasunpoisto x
Hitsauskaasujenpoisto x
Purunpoistojärjestelmä
Metallipurunpoistojärjestelmä x

Öljyjärjestelmät
Tuoreöljyjärjestelmät x
Jäteöljyjärjestelmät x

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x

Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita
Asennus- ja apujärjestelmä

Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät x
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä x
Pääkeskukset x
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät



Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä x
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. x



Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät



Vuosaaren tukikohta
Hallirakennus C

Liite 4.2 hankesuunnitelmaan 13.11.2015
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit x
Runko
Kantavat seinät
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut x
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x osa käyttäjän hankintoja
Varusteet, opasteet x
Laitteet x osa käyttäjän hankintoja
Muut tilaosat
Hissit
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus Yhteinen B-osan kanssa
Lämmityspatterit x
Sulanapitojärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus
Vuodonilmaisimet
Oviverhokojeet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Viemärikaivot x
Rasvanerotuskaivo

   Öljyn- ja bensiininerotin x Yhteinen B-osan kanssa
Hiekanerotin x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x
Sadeveden tarkastuskaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x Sijainti B-osassa
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät x Yhteinen B-osan kanssa
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät



Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä Yhteinen B-osan kanssa
Vesiliittymä Yhteinen B-osan kanssa
Viemäriliittymä Yhteinen B-osan kanssa

Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys



Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj.
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa



Käyttöveden mittausjärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x Yhteinen B-osan kanssa

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät



Vuosaaren tukikohta
Hallirakennus D
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut x
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x osa käyttäjän hankintoja
Varusteet, opasteet x
Laitteet x osa käyttäjän hankintoja
Muut tilaosat
Hissit
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Sulanapitojärjestelmä x
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet
Lämminilmakojeet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Viemärikaivot x
Rasvanerotuskaivo
Hiekanerotin x

   Öljyn- ja bensiininerotin x
Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x
Sadeveden tarkastuskaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät x
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x



Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x

Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä x
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x



Kylmälaitteiden sähköistys
Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät



Vuosaaren tukikohta
Hallirakennus E (vanha kylmä halli)
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät
Pilarit, palkit x
Välipohjat
Yläpohjat
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet
Ikkunat
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät
Lasiväliseinät
Kaiteet
Palo-ovet
Väliovet, erityisovet
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x osa käyttäjän hankintoja
Varusteet, opasteet x
Laitteet x osa käyttäjän hankintoja
Muut tilaosat
Hissit
Portaat
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot
Lämmönjakokeskus
Lämmityspatterit
Sulanapitojärjestelmä
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus
Vuodonilmaisimet
Lämminilmakojeet

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot
Vesikalusteet

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot
Pohjaviemärit
Viemärikaivot
Rasvanerotuskaivo
Hiekanerotin

   Öljyn- ja bensiininerotin
Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit
Sadevesikaivot
Sadeveden tarkastuskaivot

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet
IV-kanavistot
IV-päätelaitteet
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit



Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä
Vesiliittymä
Viemäriliittymä

Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Rakennusautomaatiojärjestelmä
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä
Pääkeskukset
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x



Kylmälaitteiden sähköistys
Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä
Puhelinjärjestelmä
Ovipuhelinjärjestelmä

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät



Vuosaaren tukikohta
Toimistorakennus

Liite 4.2 hankesuunnitelmaan 13.11.2015
Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät x
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat ja luukut x
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Lattialämmitys x
Kattolämmitys x
Vesimäärän mittaus
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät x
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
   Jäähdytyspaleelit x

Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä x
Pääkeskukset x
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät x

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys x

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä



Esitysvalaistusjärjestelmä
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys
Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä x
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä x
Kutsujärjestelmä x
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä x
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät
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145 ap

II
HALLI HOI3
1158 kem2

(+ 2.krs iv-koneh.
ja tekniset tilat 100 kem2)

II
HALLI LIV + YHT + KUPI3
1535 kem2

(+ 2.krs tauko- ja varastotilat 142 kem2

ja iv-konehuoneet 105 kem2 )

I
HALLI HOI3
501 kem2

(oleva rakennus)

II
HALLI LIV + KTR3 + HOI3
801 kem2

(2.krs varastotilat 89 kem2)

KATOS 132 kem2

KATOS 159 kem2

12

9

6

3
II
HALLI LIV + HOI3 + KUPI3 + LOG/KOR + YHT
1681 kem2

(+ 2.krs varastotilat 184 kem2

2.krs iv-koneh. ja tekniset tilat 192 kem2)

KATOS 212 kem2

KONEISTO 3 kem2

TONTTI  6 ET

Pinta-ala 18 884  m2

Rakennusoikeus 3 900  kem2

Purettavat rakennukset 2 775 kem2

Säilyvät rakennukset     501 kem2

Hallitilat  1 158  kem2

Hallitilat (2.krs tilat)    100  kem2

Katokset (laskettu rak.oik.)     371 kem2

Toimistorakennus 2 004 kem2

Käytetty rakennusoikeus  4 134  kem2

TONTTI 1 Y-1

Pinta-ala  5 923  m2

Rakennusoikeus 3 500  kem2

Vanhat rakennukset  - kem2

Hallitilat  1 535  kem2

Hallitilat (2.krs tilat)    247  kem2

Katokset (laskettu rak.oik.)     132 kem2

Käytetty rakennusoikeus  1 914  kem2

TONTTI 4 YU

Pinta-ala  4 247  m2

Rakennusoikeus 5 000  kem2

Vanhat rakennukset  - kem2

Hallitilat  2 482 kem2

Hallitilat (2.krs tilat)    465  kem2

Katokset (laskettu rak.oik.)  - kem2

Käytetty rakennusoikeus  2 947 kem2

III
TOIMISTOTALO
1817 kem2

(+ iv- konehuone 187 kem2)

HOI3

KUPI3

KTR3

TOIMISTOTALO

LIV

RAKENNUKSET

KOR

YHTEISET

Liite 4.3
Viitesuunnitelmat

13.11.2015



AR HS 002-001

Itäreimarintie 5 Asemapiirustus
1:1250

Innovarch Oy

Linnoitustie 5, 02600 Espoo, Finland
+358 (0)20 7621 600

VUOSAAREN TUKIKOHTA
Hankesuunnittelu 13.11.2015

Linnoitustie 5, 02600 Espoo, Finland
+358 (0)20 7621 600Copyright © Innovarch Oy

HANKESUUNNITELMAA VARTEN

zmo

11

Huoltor k

8
var

10
Huoltor k12

var

13
var

6

5

1

5

5

5

5

5

5

Vuosaaren kylä

54089

Pallokuja

7

rs

kt

sp

Pmo

Ulko
ilu

rei
tti

VUOSAARI  54

54088

54088

5

5

12

7

10

5015

5014

4

23

24

25

26

27

32

28

22

21 15

14

8

9

10

17

1662

5140

5141

2 5

2 3

1 7

1 4

1 4

4 5

4 2

4 3

2 4

2 5

2 5

2 1

2 8

2 4

2 2

1 9

3 0

3 7

2 81 4

2 9

7 2

4 6

3 0

3 9

2 7

2 8

2 7

2 5

1 7

2 5

2 6

1 9

8

2 9

1 9

2 7

2 6

1 9

2 3

3 0

2 4

1 3

1 5

160

20
1

29

30

31

82

8

10

135

136

4 1

2 3

2 5

5 1

2 1

3 8

6 4

6 4

2 8
6 0

3 9

3 1

3 7

4 2

3 01 8

1:245

3 9

4 1

4 1
Pmo

Itäreim
arintie

3

11

9

3

5012

11

5

13
4

11
12

5

63

5139

1 7

2 0

3 3

2 7
2 0

2 4

1 3

1 5

1 7

3,1

3 5

4 0

6 3

6 3

4

54K

5

5

4

2

2

166

188

P

+2,80
+2,70

+2,80
+2,80

Suolaliuos

II

II

II

IIIRakennus D

Toimistotalo

Rakennus A

Rakennus B
Rakennus C

+3,00

+3,10

+2,80

+2,80
+2,80

Ajoliittymä

Ajoliittymä

Ajoliittymä
ja -portti

Ajoliittymä
ja -portti

Ajoliittymä
ja -portti

Polttoaineen jakelu

Katos

Katos
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Katos

Pesu-
paikka

asf
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2.50

2.5

2.75

2.70

2.50

145 ap

Aita

2.0

2.7 2.5
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2.3

3.4
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3.1

2.2

3.3

3.0
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2.2

2.krs
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II

IRakennus E
(oleva)

Säiliö

Pumppaamo
maan alla

Terassi

Aita

URAKKA-ALUE, 1. VAIHE

+2.75

+2.80

+2.70

+2.75

+2.75

+2.75

+2.50

+2.50

+2.50

+3.15

+3.25

+2.50

+3.08+2.75

+3.08

+3.08

+2.80

+2.65

+2.65 +2.65URAKKA-ALUE, 2. VAIHE

2.60

+2.85

+2.50

+2.65

+2.65

+2.50

+2.65

+2.50
+2.50

+2.65

+2.50

+2.65

+2.50

+2.65

+2.65

Porras

+3.15
+3.15

+3.25
+3.25

+3.25
+2.65

+3.25

+3.30
+3.30

+3.30

+3.15
+3.15

+3.15

+3.15
+3.15

+3.15

+3.30
+3.30

+3.30

+3.25
+3.25

+3.25

+3.30
+3.30

+3.30

+3.25
+2.65

+2.90
+3.00
+3.10
+3.20

+2.70

+2.70

+2.65
+2.65

2.75

+2.75
+2.75
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