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4 §
Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakentami-
nen, muutostyötilaus, 90 290,79 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Mannerheimin-
tien ja Tukholmankadun rakennustöiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä 
muutostyötarjouksien nrot 114, 119-121, 129, 133-134, 136-138, 140 ja 
142-143 mukaisesti 90 290,79 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 29.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 
6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen –palvelun tekemään urak-
kasopimuksen Paciuksenkadun, Tukhomankadun ja Mennerheimintien 
rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron ar-
vonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 870 054,51 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 4 927 057,34 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion (6 803 500 euroa) 1 876 442,66 euroa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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