


# Ahjon ketterä kehittäminen 2022

Tiimit ja resurssointi

---

13.1.2022



# Tiimirakenne

Vuonna 2022 ketterää kehittämistä jatketaan kahdella scrum-tiimillä. The Heat keskittyy etupäässä sovellukseen liittyvien tarpeiden kehittämiseen ja The Hand alustaan liittyviin tehtäviin. Tiimien tavoitteita ja tekemistä synkronoidaan säännöllisesti pidettävässä Scrum of Scrums -palaverissa. Ketterän ulkopuolella on myös jatkuvat palvelut, ketterät kokeilut sekä muihin sovelluksiin (Avustus, Tarkastus, TASA, VARAT, Asla) liittyvää kehitystä, joka jatkuu samalla lailla kuin edellisenä vuonna.

## Ahjon ketterä kehittäminen

### The Heat (DEV)

Ahjon sovelluskehitys (ml. IBM Filenet, IBM BAW jne., .NET, Java & muut teknologiat)

### The Hand (OPS)

Alustaan liittyvät tehtävät, alustan uudet kyvykkyydet

### Jatkuvat palvelut

Avustus,  
Tarkastus,  
TASA, VARAT,  
Asla

### Ketterät kokeilut / PoC:it

# Alustava resurssointisuunnitelma\*

\*Varaukset eivät ole kiinteitä vaan voivat vaihdella sprintissä priorisoitavien tehtävien ja tarpeiden mukaan

## The Heat

Scrum Master (FIN) 70%  
Arkkitehti (FIN) 20%  
Määrittelijä (FIN) 60%  
Määrittelijä (FIN) 60%  
Testaaja (FIN) 60%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 40%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 5%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 40%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 30%  
Sovelluskehittäjä (IND) 50%  
Sovelluskehittäjä (IND) 50%  
Sovelluskehittäjä (IND) 50%  
Sovelluskehittäjä (IND) 50%

## The Hand

Scrum Master (FIN) 50%  
NN 80%  
Alusta-asiantuntija (FIN) 30%  
Arkkitehti (FIN) 25%  
Alusta-asiantuntija, ei-tuotannolliset ympäristöt (IND) 30%  
Alusta-asiantuntija, ei-tuotannolliset ympäristöt (IND) 30%

## Arkkitehdit ja konsultit, joita hyödynnetään tarpeen mukaan

### Arkkitehti 15%

- IBM-tuotteen kehitys, Ahjon kokonasarkkitehtuuri, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö)

### Arkkitehti 20%

- Informaatioarkkitehti, asiakirjanhallinnan uudistaminen, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö, muut toimeksiannot tarpeen mukaan)

Kiitos!

**tieto** *EVRY*