



25.10.2017

Yksikönjohtaja

7 §

Staran tiemerkintätyöt massalla vuosina 2016 - 2018, Lisäyötarjous numero 3

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Hotmix Oy:n lisäyötarjouksen nro 3 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt massalla v. 2016 - 2018 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta (alv 0 %)
Iso pyörätiesymboli (175 cm * 196 cm)	330 € / kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tiemerkintätyöt massalla v. 2016 -2018 ajalle 1.5.2016 - 15.11.2018.

Ison pyörätiesymbolin käyttö ei ollut tiedossa tarjouspyyntöä tehtäessä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisäyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Massa 2016-2018 lisäyötarjous nro 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1