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Ohjelma

10.00 Kahvi ja avaussanat
Lauri Hänninen, Helsingin kaupunki

10.10 Kruunusillat‐hankkeen tilannekatsaus
Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

10.30 Ryhmätyöt

12.10 Yhteenveto ryhmätöistä

12.20 Hankkeen eteneminen ja tilaisuuden päättäminen 
Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 13
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Tilaisuuden tavoitteet

Kertoa Kruunusillat‐hankkeen toteutustavan ja aikataulun tilanteesta.

Kartoittaa palveluntuottajien näkemyksiä kahdessa tapauksessa:

A. Toteuttaminen kokonaisallianssina
B. Toteuttaminen osittain allianssina niin, että Nihti‐Kruunuvuorenranta ‐

osuus toteutetaan omana kokonaisuutenaan (KU‐ tai PJ‐urakka)

Näkemyksiä halutaan kuulla myös:

• Resurssit, roolit ja osaaminen allianssiorganisaatiossa
• Rajoitusten vaikutus toteutukseen, aikatauluun ja kustannuksiin
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KRUUNUSILLAT‐HANKE

Ville Alajoki, Helsingin kaupunki



Kruunusillat‐hanke
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Kruunusillat‐hankkeen
toteutuksen tavoitteet
Kruunusillat‐hankkeen
toteutuksen tavoitteet

Hanke toteutetaan 
ympäristöä kunnioittaen 
kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti

Hanke toteutetaan 
ympäristöä kunnioittaen 
kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti

Liikenteen häiriöitä 
vältetään ja asukkaiden sekä 
yritysten arki on sujuvaa 

toteutuksen aikana

Liikenteen häiriöitä 
vältetään ja asukkaiden sekä 
yritysten arki on sujuvaa 

toteutuksen aikana

Hankkeen eri osapuolet, 
sidosryhmät ja kaupungin 
asukkaat ovat tyytyväisiä 
hankkeen viestintään

Hankkeen eri osapuolet, 
sidosryhmät ja kaupungin 
asukkaat ovat tyytyväisiä 
hankkeen viestintään

Investointi‐
kustannusarvioon 

sitoudutaan 

Investointi‐
kustannusarvioon 

sitoudutaan 

Kokonaisaikataulu 
on selkeä ja hallittu
Kokonaisaikataulu 
on selkeä ja hallittu
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Tähänastiset vaiheet ja tavoiteaikataulu

2002 2008 2011 2014 2015 2019 2026

2002
Helsingin 
yleiskaava: 
raideyhteys 
Laajasaloon

2008
Kaupungin‐

valtuuston päätös 
raitiotieyhteyden 
valmistelusta

2011
Kruunuvuorenrannan 

osayleiskaava: 
varaus raitiotielle 

Kruunuvuorenrantaan

2014
Laajasalon 

raideliikenteen 
vaihtoehdot YVA

2015–
Kaavoitus, 

liikennesuunnittelu, 
katu‐ ja rakennus‐
suunnittelu, luvat

2015
Hanasaaren 
voimala‐
päätös

2019
Rakentaminen 

alkaa

2026
Liikennöinti 

koko yhteydellä

2016
Rakentamispäätös

2016
Helsingin 
yleiskaava: 
pikaraitiotie 
Laajasaloon

2016
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Kustannusarvio

HANKKEEN OSA‐ALUE  KUSTANNUS
M€

Keskustan päätepysäkki 4,4
Hankealueen telematiikka 3,3
Kantakaupunki 10,2
Merihaan silta 27,0
Pienvenesatamien muutokset 1,1
Kalasatama (Nihti) 3,8
Nihti‐Kruunuvuorenranta 176,2
Kruunuvuorenranta–Yliskylä, Laajasalo 30,2
YHTEENSÄ n. 260 M€

260 M€
YHTEENSÄ

Lisäksi tarvittavat 
raitiovaunuinvestoinnit
• Raitiovaunuvarikko
• Raitiovaunukalusto 

Maku: i = 110,6 huhtikuu 2015, 2010 = 100
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Tähän mennessä tilatut 
suunnittelutoimeksiannot
Ennakkokysymys
”Mitä toimeksiantoja on jo tilattu tehtäväksi tilaajan hankintana?”

• Tähän mennessä tilattuja rakennussuunnittelutoimeksiantoja on Nihti‐
Kruunuvuorenranta‐rakennussuunnitelman laatiminen

• Käynnissä on myös Hakaniemen sillan ja Merihaan sillan sekä 
Hakaniemen alueen yleissuunnittelu
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HANKKEEN SISÄLTÖ OSA‐ALUEITTAIN



Kruunusillat‐hanke alueittain

Hakaniemi KalasatamaKeskusta LaajasaloNihti–Kruunuvuorenranta 
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Keskusta

Rautatieasema Pitkäsilta

Hakaniemi

• Pääsääntöisesti yhteys nykyisellä 
raideverkolla

• Keskustan päätepysäkki + raidejärjestelyt 
Kaivokadulla Rautatieaseman edustalla

• Ajoneuvo‐ ja pyöräliikenteen 
kaistajärjestelyt

• Pysäkin pidennys
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Hakaniemi

Hakaniemi

Merihaka

Nihti

Hanasaari

• Raitiotie uusittavaan 
katuverkkoon

• Pohjanvahvistukset
• Sillat
• Hakaniemenrannan 

rantarakenteet 
• Pienvenesatamien 

muutokset

Kruununhaka

Hakaniemen sillan uusiminen* 
• pituus n.150 m
• leveys n. 30 m

Merihaansilta
• pituus n. 400 m
• leveys n. 18,5 m

Uudet rantarakenteet 
aluerakentamisen 
mukaisesti
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Kalasatama (Nihti)

• Raitiotien sekä 
jalankulun ja pyöräilyn 
yhteydet

• Siltojen vaatimien 
rantarakenteiden 
rakentaminen
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Nihti–Kruunuvuorenranta

• Esirakentaminen
• Rantarakenteet
• Katurakenteet ja valaistus sekä 
kunnallistekniikka

• Raitiotie sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteydet
• Finkensilta, Kruunuvuorensilta

Mustikkamaa

Korkeasaari

Nihti

Kalasatama
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Finkensilta

Kruunuvuorensilta



Finkensilta

• Jännitetty, teräsbetoninen 
jatkuva palkkisilta

• Pituus 293 m
• Hyötyleveys 17,3 m
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Korkeasaari

• Korkeasaaren pohjoisosa
rakennetaan yleiseksi
katualueeksi
– Ruoppaus ja täyttö
– Raitiotien ja muun infran

rakentaminen

• Korkeasaaren eläintarhan
toiminta on huomioitava

• Samanaikaisesti Kruunusillat‐hankkeen yhteydessä toteutetaan 
Korkeasaaren uusi vastaanottorakennus 

Mustikkamaa

Korkeasaari
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“Gemma Regalis” Kruunuvuorensilta 

• Yhteysosuuden Nihti–Korkeasaari–Kruunuvuorenranta osalta järjestettiin
kansainvälinen siltasuunnittelukilpailu, jonka voitti 2013 suomalais‐
brittiläinen WSP Finlandin kokoama työryhmä ehdotuksella ”Gemma Regalis”.

• Liittorakenteinen vinoköysisilta.

• Suomen pisin silta ja yksi maailman
pisimmistä raitiotiesilloista, jossa
ei ole ajoneuvoliikennettä.

• Rakennussuunnittelu käynnissä
(WSP). Lopulliset suunnitelmat
laaditaan toteutuksen yhteydessä.

• WSP on mahdollisesti käytettävissä 
allianssin osapuolena
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Kruunuvuorensilta

© Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP

n. 135 m

Alikulkukorkeus 20 m

• Sillan kokonaispituus n. 1,2 km
• Vinoköysiosuus 2 x 265 m
• Leveys 15,3–19,3 m
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Kruunuvuorensilta

Alusrakenteet Vinoköysiosuus

Tulosillat
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Laajasalo
(Kruunuvuorenranta ja Yliskylä)
• Raitiotien ja pysäkkijärjestelyiden

toteuttaminen Koirasaarentielle. 

• Raitiotien ja pysäkkijärjestelyiden
toteuttaminen
Haakoninlahdenkadulle.

• Raitiotien ja pysäkkijärjestelyiden
toteuttaminen Yliskylässä.
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Raitiotie ja telematiikka

• Kaksi uutta raitiotielinjaa ja uusia puolenvaihtopaikkoja 4 kpl
– Kokonaan uutta raitiotielinjaa noin 10 km
– Rautatieasema–Yliskylä‐linjan kokonaispituus noin 9 km
– Kolmikulma–Haakoninlahti‐linjan kokonaispituus noin 7 km
– Lisäksi Nihdissä varaus raitiotieyhteyden liittämisestä mahdolliseen 

Kalasataman raitiotiehen

• Linjojen varrella yhteensä 19 pysäkkiparia, joista 14 kpl kokonaan uutta

• Raitiotien sähköistys ja turvalaitteet

• Telematiikka
– Liikenneseurannat, tiedotus, sää‐ ja kelitieto, liikennevalvonta, häiriötilanteet… 
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TOTEUTUKSESTA



Kruunusillat‐hankkeen toteutus 
kokonaisuutena

Hakaniemi KalasatamaKeskusta LaajasaloNihti–Kruunuvuorenranta 
Osana kokonaisuutta tai 

erillisenä KU‐ tai PJ ‐urakkana
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Mahdollisesti toteutukseen liitettävissä 
olevat hankkeet
KESKUSTA

Kaivokadun kannen 
peruskorjaus

HAKANIEMI 

Hakaniemen silta 
+ johtosiirtoja ja 
rantarakenteita 

KALASATAMA

Nihdin katuyhteys,
Kalasataman raitiotie

LAAJASALO 

Varikko
Muutokset 

katuympäristössä

1

1 2 4

5

3
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3
4

5



Rajoitteet rakentamiselle
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Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

NIHTI‐
KRUUNUVUORENRANTA

Lokkien pesintäaika 
(1.4.‐30.6.)

Meritaimenen vaellusaika
(15.8.‐30.9)

Korkeasaaren sesonki
(1.6.‐31.8.)

Rajoitukset ruoppaus ja 
täyttötöille
(1.4.‐30.9.)

Muut rajoitukset:
• Aluesuunnittelu on kesken keskustan, Hakaniemen ja Laajasalon alueella.
• Hanasaaren voimalaitoksen polttoaineen laivakuljetukset jatkuvat 6/2024 saakka. 

Kuljetukset rajoittavat Merihaansillan rakentamista

Nihti‐Kruunuvuorenranta:



AIKATAULU



Alustava hankeaikataulu
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

KESKUSTA

Keskustan päätepysäkki

Toteutus keskusta

HAKANIEMI

Hakaniemenranta

Merihaansilta

Hakaniemensilta

Toteutus Hakaniemi

KALASATAMA

Nihti

Toteutus Kalasatama

NIHTI‐KRUUNUVUORENRANTA

Nihdin Katuyhteys

Finkensilta ja Korkeasaari

Kruunuvuorensilta

Toteutus NI‐Kr

LAAJASALO

Haakoninlahdenkatu

Haakoninlahti

Toteutus Kruunuvuorenranta

Koirasaarentie 4

Laajasalontie

Ollinvainio ja Ilomäentie

Reposalmentie

Toteutus Yliskylä

Yhteyden
järjestelmien
testaus ja 

käyttöönotto

Katusuunnittelu
Rakennussuunnittelu

Rakentaminen
Raitiotien rakentaminen

Muu kuin hankkeeseen kuuluva aluerakentaminen
Kaavoitus ja liikennesuunnittelu
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KaturakentaminenEsirakentaminenKanavan rakentaminen

Katurakentaminen Raitiotie ja Varikko

Tilanne 26.5.2017

Viimeiset Hanasaaren 
hiilikuljetukset



Lisätietoa

www.kruunusillat.fi
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RYHMÄTYÖSKENTELY

Mirka Härkönen, Sito Oy



Työskentelypisteet

A Toteuttaminen allianssihankkeena
– Kokonaisallianssina
– Osittain allianssina (Nihti‐Kruunuvuorenranta‐osuuden 

erottaminen ja toteuttaminen erillisenä)

B Allianssiin hankittavat resurssit ja osaaminen sekä tilaajan rooli 

C Ympäristö‐ ja muiden rajoitteiden vaikutukset

D Allianssin muodostaminen sekä sen haasteet ja mahdollisuudet
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Työskentelyryhmät
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RYHMÄ 1 RYHMÄ 2 RYHMÄ 3 RYHMÄ 4
Petri Kotkansalo
Graniittiirakennus Kallio Oy

Kalle Laurikainen
Bombardier Transportation

Jarkko Salmenoja
YIT Eltel Networks Oy

Tero Palosaari
Eltel Networks Oy Graniittiirakennus Kallio Oy

Mika Tepsa
VR Track Oy (rakentaminen) YIT

Matti Kuronen
SRV Infra Oy SRV Infra Oy

Eero Kumpulainen
Skanska Infra Oy VR Track Oy (rakentaminen)

Harri Yli‐Villamo
VR Track Suunnittelu

Eero Virtanen
VR Track Suunnittelu

Jari Jokitöyrä
Siemens Osakeyhtiö Skanska Infra Oy

WSP Finland Oy Destia Oy
Jari Niskanen
WSP Finland Oy Siemens Osakeyhtiö

Jukka‐Pekka Saikkonen
Destia Oy

Ilkka Vilonen
Ramboll Finland Oy

Harri Muurimäki
Lemminkäinen Infra Oy Lemminkäinen Infra Oy

Sanna Lauri
Engie Ineo

Kaarle Korhonen
Pöyry Finland Oy Pöyry Finland Oy

Aloitus pisteeltä A Aloitus pisteeltä B Aloitus pisteeltä C Aloitus pisteeltä D


