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Kahvi ja avaussanat
Lauri Hdnninen, Helsingin kaupunki

Kruunusillat-hankkeen tilannekatsaus
Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

Ryhmatyot

Yhteenveto ryhmatoista

Hankkeen eteneminen ja tilaisuuden paattaminen

Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

Tilaisuus paattyy viimeistaan klo 13
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Tilaisuuden tavoitteet

Kertoa Kruunusillat-hankkeen toteutustavan ja aikataulun tilanteesta.

Kartoittaa palveluntuottajien nakemyksia kahdessa tapauksessa:

A. Toteuttaminen kokonaisallianssina

B. Toteuttaminen osittain allianssina niin, etta Nihti-Kruunuvuorenranta -
osuus toteutetaan omana kokonaisuutenaan (KU- tai PJ-urakka)

Nakemyksia halutaan kuulla myos:

e Resurssit, roolit ja osaaminen allianssiorganisaatiossa
e Rajoitusten vaikutus toteutukseen, aikatauluun ja kustannuksiin
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KRUUNUSILLAT-HANKE

Ville Alajoki, Helsingin kaupunki
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Tahanastiset vaiheet ja tavoiteaikataulu

2015-
2002 2011 _ _ Kaavoitus, 2019
. liikkennesuunnittelu, :
Helsingin Kruunuvuorenrannan katu- ja rakennus- Rakentaminen
yleiskaava: osayleiskaava: suunnittelu. luvat alkaa
raideyhteys varaus raitiotielle ’
Laajasaloon Kruunuvuorenrantaan 2016

Rakentamispaatos

= e

ST

2008 2014 2015 2016 2026
Kaupungin- Laajasalon Hanasaaren Helsingin Lilkenndinti
valtuuston paatos raideliikenteen voimala- yleiskaava: koko yhteydella
raitiotieyhteyden vaihtoehdot YVA paatos pikaraitiotie
valmistelusta Laajasaloon
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Kustannusarvio

HANKKEEN OSA-ALUE KUSTANNUS
M€
Keskustan paatepysakki 4,4
Hankealueen telematiikka 3,3
Kantakaupunki 10,2
Merihaan silta 27,0
Pienvenesatamien muutokset 1,1
Kalasatama (Nihti) 3,8
Nihti-Kruunuvuorenranta 176,2 ~
Kruunuvuorenranta—Yliskyla, Laajasalo 30,2 Lisaksi tarvittavat
o0 raitiovaunuinvestoinnit
YHTEENSA n. 260 M€ e Raitiovaunuvarikko
K. Raitiovaunukalusto )
Maku: i = 110,6 huhtikuu 2015, 2010 = 100
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Tahan mennessa tilatut
suunnittelutoimeksiannot

Ennakkokysymys
”Mita toimeksiantoja on jo tilattu tehtavaksi tilaajan hankintana?”

 Tahan mennessa tilattuja rakennussuunnittelutoimeksiantoja on Nihti-
Kruunuvuorenranta-rakennussuunnitelman laatiminen

e Kaynnissa on myos Hakaniemen sillan ja Merihaan sillan seka
Hakaniemen alueen yleissuunnittelu

S

Markkinavuoropuhelu 20.6.2017 KRUUNUSILLAT



HANKKEEN SISALTO OSA-ALUEITTAIN




Kruunusillat-hanke alueittain
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Hakaniemi
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Uudet rantarakenteet
aluerakentamisen
mukaisesti

Raitiotie uusittavaan
katuverkkoon
Pohjanvahvistukset
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Hakaniemi

Merihaansilta
* pituus n. 400 m
* leveysn.18,5m

Hakaniemen sillan uusiminen*
° pituus n.150 m
* leveysn.30m

v # """._\
o
/"5"*-.,
e
“uy,

r i
A o
{f\ .‘,l‘%" \“(\m
| ‘“\ i i

N
N\ M’K

iy

* Ei sisadlly hankkeeseen

Sl
KRUUNUSILLAT

Markkinavuoropuhelu 20.6.2017



Kalasatama (Nihti)

* Raitiotien seka

jalankulun ja pyorailyn
vhteydet

e Siltojen vaatimien
rantarakenteiden
rakentaminen
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Nihti-Kruunuvuorenranta

L’“’U v

Kruunuvuorensilta

- Kalasatama e
A

Finkensilta Esirakentaminen
Rantarakenteet
Katurakenteet ja valaistus seka
kunnallistekniikka
Raitiotie seka kavelyn ja pyorailyn yhteydet
Finkensilta, Kruunuvuorensilta
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Finkensilta

T

Jannitetty, terdasbetoninen
jatkuva palkkisilta

* Pituus 293 m

* Hyotyleveys 17,3 m

© Krutnusiliat, Helsingin kaupunki, WsP
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Korkeasaari

* Korkeasaaren pohjoisosa | AT
rakennetaan yleiseksi T
katualueeksi
— Ruoppaus ja taytto

— Raitiotien ja muun infran
rakentaminen

o Korkeasaaren elaintarhan
toiminta on huomioitava

* Samanaikaisesti Kruunusillat-hankkeen yhteydessa toteutetaan
Korkeasaaren uusi vastaanottorakennus
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“Gemma Regalis” Kruunuvuorensilta

Yhteysosuuden Nihti—Korkeasaari—Kruunuvuorenranta osalta jarjestettiin
kansainvalinen siltasuunnittelukilpailu, jonka voitti 2013 suomalais-
brittilainen WSP Finlandin kokoama tyoryhma ehdotuksella "Gemma Regalis”.

Liittorakenteinen vinokdysisilta.

Suomen pisin silta ja yksi maailman
pisimmista raitiotiesilloista, jossa
ei ole ajoneuvoliikennetta.

Rakennussuunnittelu kaynnissa
(WSP). Lopulliset suunnitelmat
laaditaan toteutuksen yhteydessa.

WSP on mahdollisesti kaytettavissa
allianssin osapuolena
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Kruunuvuorensilta

 Sillan kokonaispituus n. 1,2 km
* Vinokodysiosuus 2 x 265 m
* Leveys 15,3-19,3 m
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Kruunuvuorensilta

Alusrakenteet Vinokdysiosuus
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Laajasalo
(Kruunuvuorenranta ja Yliskyla

e Raitiotien ja pysakkijarjestelyiden ~#% om0 0

VARTIOSAARI

toteuttaminen Koirasaarentielle.
* Raitiotien ja pysakkijarjestelyiden e

toteuttaminen
Haakoninlahdenkadulle.

‘%, KRUUNUVUOREN-
5a  RANTA

* Raitiotien ja pysdkkijarjestelyiden wes) FEP
toteuttaminen Yliskyldssa. (o) /5 < i
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Raitiotie ja telematiikka

e Kaksi uutta raitiotielinjaa ja uusia puolenvaihtopaikkoja 4 kpl
— Kokonaan uutta raitiotielinjaa noin 10 km
— Rautatieasema-Yliskyla-linjan kokonaispituus noin 9 km
— Kolmikulma—Haakoninlahti-linjan kokonaispituus noin 7 km

— Lisaksi Nihdissa varaus raitiotieyhteyden liittamisesta mahdolliseen
Kalasataman raitiotiehen

* Linjojen varrella yhteensa 19 pysakkiparia, joista 14 kpl kokonaan uutta
* Raitiotien sahkoistys ja turvalaitteet

* Telematiikka
— Liikenneseurannat, tiedotus, saa- ja kelitieto, liikennevalvonta, hairiotilanteet...
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TOTEUTUKSESTA




Kruunusillat-hankkeen toteutus
kokonaisuutena
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Mahdollisesti toteutukseen liitettavissa
olevat hankkeet

KESKUSTA HAKANIEMI KALASATAMA LAAJASALO
@ Kaivokadun kannen @ Hakaniemen silta @ Nihdin katuyhteys, @ Varikko
peruskorjaus + johtosiirtoja ja Kalasataman raitiotie @ Muutokset
rantarakenteita katuymparistossa
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Nihti-Kruunuvuorenranta:

[ [
:Tammi :Helmi

Rajoitteet rakentamiselle

[
Maalis :Huhti

Syys

[
Marras :Joulu
|

NIHTI-
KRUUNUVUORENRANTA

Lokkien pesintdaika
(1.4.-30.6.)

Meritaimenen vaellusaika

Korkeasaaren sesonki
(1.6.-31.8.)

Rajoitukset ruoppaus ja
tayttotoille
(1.4.-30.9.)

|
|
|
|
|
i
|
|
|
:
(15.8.-30.9) |
[
|
|
|
i
|
|
|
|

Muut rajoitukset:
Aluesuunnittelu on kesken keskustan, Hakaniemen ja Laajasalon alueella.
Hanasaaren voimalaitoksen polttoaineen laivakuljetukset jatkuvat 6/2024 saakka.

Kuljetukset rajoittavat Merihaansillan rakentamista
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AIKATAULU




Alustava hankeaikataulu

Tilanne 26.5.2017
2025 :

: 2015 : 2016 : 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : 2022 : 2023 : 2024 : 2026
I I I I I I I I I I I
KESKUSTA [ | | | [ | | | [ | | -
Keskustan paatepysakki : : : : : : _— : : : B
s I N U R R R R - = = )
HAKANIEMI ! ! m:::::{:::::‘! ! Viﬁmeiset Hana%aaren ! B
Hakaniemenranta i i i | hifluletukset i
Merihaansilta : : : :-“ : : : : :
Hakaniemensilta : : : : : # : : : B
__ToteutusHokaiemi | A S | | -
| |

KALASATAMA

Nihti

Toteutus Kalasatama

NIHTI-KRUUNUVUORENRANTA

Nihdin Katuyhteys

Finkensilta ja Korkeasaari

Kruunuvuorensilta

Toteutus NI-Kr

LAAJASALO

Haakoninlahdenkatu

Haakoninlahti

Toteutus Kruunuvuorenranta

Koirasaarentie 4

Laajasalontie

[l

Ollinvainio ja llomaentie

Reposalmentie

Toteutus Yliskyla

0 Katusuunnittelu
Bl Rakennussuunnittelu

[0 Rakentaminen

!I Muu kuin hankkeeseen kuuluva aluerakentaminen

Bl Raitiotien rakentaminen [ Kaavoitus ja liikennesuunnittelu
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Lisatietoa

www.kruunusillat.fi
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RYHMATYOSKENTELY

Mirka Harkonen, Sito Oy




Tyoskentelypisteet

A Toteuttaminen allianssihankkeena
— Kokonaisallianssina

— Osittain allianssina (Nihti-Kruunuvuorenranta-osuuden
erottaminen ja toteuttaminen erillisena)

B Allianssiin hankittavat resurssit ja osaaminen seka tilaajan rooli
C Ymparisto- ja muiden rajoitteiden vaikutukset

D Allianssin muodostaminen seka sen haasteet ja mahdollisuudet
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Tyoskentelyryhmat

Petri Kotkansalo Kalle Laurikainen Jarkko Salmenoja
Graniittiirakennus Kallio Oy Bombardier Transportation YIT Eltel Networks Oy
Tero Palosaari Mika Tepsa
Eltel Networks Oy Graniittiirakennus Kallio Oy VR Track Oy (rakentaminen) YIT
Matti Kuronen Eero Kumpulainen
SRV Infra Oy SRV Infra Oy Skanska Infra Oy VR Track Oy (rakentaminen)
Harri Yli-Villamo Eero Virtanen Jari Jokitoyra
VR Track Suunnittelu VR Track Suunnittelu Siemens Osakeyhtio Skanska Infra Oy
Jari Niskanen
WSP Finland Oy Destia Oy WSP Finland Oy Siemens Osakeyhtio
Jukka-Pekka Saikkonen Ilkka Vilonen Harri Muurimaki
Destia Oy Ramboll Finland Oy Lemminkdinen Infra Oy Lemminkdinen Infra Oy
Sanna Lauri Kaarle Korhonen
Engie Ineo POyry Finland Oy POyry Finland Oy
Aloitus pisteelta A Aloitus pisteelta B Aloitus pisteelta C Aloitus pisteelta D
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