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HANKINTAKOKONAISUUS-
VAIHTOEHDOT

Markkinavuoropuhelu 24.11.2016, Kruunusillat-hanke



Hankintakokonaisuudet

. Hankintakokonaisuudet (4 kpl) on muodostettu toteutustapaselvityksen laatimista varten. Kaikki vaihtoehdot kuvatunlaisina
ovat teoreettisia ja kuvastavat vain periaatetta. Hankinnat tulevat todennakdisesti perustumaan jostakin
hankintakokonaisuudesta tehtyyn muunnelmaan.

. Yhden hankintakokonaisuuden |dhtokohtana on tehda hankinta mahdollisimman laajana kokonaisuutena ja yhdella
sopimuksella.

. Nelja hankintakokonaisuutta muodostuu neljasta alustavan aikataulun mukaan muodostetusta mahdollisimman tiiviista
kokonaisuudesta.

. Teknisten rakenteiden kokonaisuus pyrkii muodostamaan hankinnat niin, ettd samanlaiset tekniset rakenteet hankitaan
samassa ja mahdollisimman isossa hankinnassa.

. Aluejakoon perustuva kokonaisuus hankitaan kaikkein pienimmissa hankintaosissa jaettuna useisiin alueittaisiin

osahankkeisiin.
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Yksi hankintakokonaisuus

| Hankealueen telematiikka 32,3 M€ |
|| | || ||

Raitiotiet, paatepysakki e Spps
ja liikesteenohjaus Rartonietia pysakkd Raitiotie 1,9 M€ Raitiotie 7,1 M€ Raitiotie 29,2 M€
3,4 M€

Raitiotie sillalla 3,3 M€ Raitiotie sillalla 13,4 M€

Raitiotie sillalla 2,5 M£

Finkensilta 17,1 M€ Kruunuvuorensilta

116,2 M€

Merihaka-Nihti-silta 24,0 M€

Katurakenteet sillalla 0,9 M€
Muut rakenteet, johdot ja
valaistus 0,7 M€

Muut rakenteet, johdot ja
valaistus 1,8 M€

Katurakenteet sillalla 0,5 M€

Korkeasaaren katu ja
katuympaéristd

5,7 ME£ (siszktss osuuden
vastaanottorakennuksesta 2ME)

Rantarakenteet ja
aukio
1,9 M€

Kadut ja katuymparistd Tukimuurit ja kadut
1,0 M€ 5,2 M€
||
Pienvenesatamien
muutokset 1,1 M£

Hakaniemen sillan
uusiminen ja sithen
liittyvat tydt 38ME

Korkeasaaren muut
rakenteet, johdot ja
valaistus 4,1 M€

Korkeasaaren
pohjarakentaminen
[sis&ltas ruoppaukset jataytot)
29ME

Pohjavahvistukset
1,0 M€

Kaivokadun kannen
peruskorjaus 5 M€

Katuyhteys 1 M€ Varikko 20-25 M€

Muutokset
rakennuksissa ja
litkennejarjestelyissa

Liittyvdt hankkeet
(kustannukset eivét kuulu Kavelykeskusta
hankkeelle)

Esirakentaminen,
katurakentaminen

Muutokset
katuympéristdssa
4 ME£

Hakaniemen
aluekehitykseen
liittyvat tydtxx M€

Erottajan peruskorjaus Kalasataman raitiotie

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus sisaltdd urakkasumman lisdksi tilaajan hanketehtavit, jotka pitdvit sisdllaan rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekd varaukset. Naita kustannuksia ei
huomioitu suoraan yksikkdhinnoissa vaan prosenttiosuutena urakkasummasta.




Nelja hankintakokonaisuutta

Hankealueen telematiikka 32,3 M€
|| | || ||

5Rac;t|::2e”a pysaldd Raitiotie 1,9 M€ Raitiotie 7,1 M€ Raitiotie 29,2 M€

Raitiotie sillalla 3,3 M£

Raitiotiet, paatepysakki
ja lilkenteenohjaus
34ME

Raitiotie sillalla 2,5 M€ Raitiotie sillalla 13,4 M€

Finkensilta 17,1 M€

Kruunuvuorepsi
116,2 M€

Merihaka-Nihti-silta 240 M€

Katurakenteet sillalla 0,9 M€

. Muut rakenteet, johdot ja
Katurakenteet sillalla i 5M£ valaistus 0,7 M€

Muut rakentdetjjohdot ja
valaistus 1,8 B€

Korkeasaaren katu ja
katuympaéristd

5,7 ME£ (siszktss osuuden
vastaanottorakennuksesta 2ME)

Rantarakenteet ja
aukio
1,9 M€

Kadut ja katuymparistd Tukimuurit ja kadut
1,0 M€ 5,2 M€
||
Pienvenesatamien
muutokset 1,1 M£

Hakaniemen sillan

Korkeasaaren muut
rakenteet, johdot ja
valaistus 4,1 M€

Korkeasaaren
pohjarakentaminen
[sis&ltas ruoppaukset jataytot)
29ME

Pohjavahvistukset
1,0 M€

Liittyvat hankkeet
(kustannukset eivéit kuulu
hankkeelle)

Kaivokadun kannen
peruskorjaus 5 M€

uusiminen ja sithen
liittyvat tydt 38ME

Kavelykeskusta

Erottajan peruskorjaus

Hakaniemen

aluekehitykseen

liittyvat tydtxx M€

Katuyhteys 1 M€

Esirakentaminen,
katurakentaminen

Kalasataman raitiotie

Muutokset
rakennuksissa ja
litkennejarjestelyissa

Varikko 20-25 M€

Muutokset
katuympéristdssa
4 ME£

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus sisaltdd urakkasumman lisdksi tilaajan hanketehtavit, jotka pitdvit sisdllaan rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekd varaukset. Naita kustannuksia ei
huomioitu suoraan yksikkdhinnoissa vaan prosenttiosuutena urakkasummasta.




Teknisten rakenteiden hankintakokonaisuudet

Hankealueen telematiikka 32,3 M€

Raitiotiet, paatepysakki e Spps
ja liikesteenohjaus Rartonietia pysakkd Raitiotie 1,9 M€ Raitiotie 7,1 M€ Raitiotie 29,2 M€

3,4M€

Raitiotie sillalla 2,5 M€ Raitiotie sillalla 3,3 M€ Raitiotie sillalla 13,4 M€

Finkensilta 17,1 M€ Kruunuvuorensilta

116,2 M€

Merihaka-Nihti-silta 24,0 M€

Katurakenteet sillalla 0,9 M€
Muut rakenteet, johdot ja
valaistus 0,7 M€

Muut rakenteet, johdot ja
valaistus 1,8 M€

Katurakenteet sillalla 0,5 M€

Korkeasaaren katu ja
katuympaéristd
5,7 ME£ (siszktss osuuden

Rantarakenteet ja
Kadut ja katuympéristd Tukimuurit ja kadut aukio ! vastaznottorakennuksesta 2Me)
1,0 M€ 5,2 M€
19Mm€ Korkeasaaren muut
rakenteet, johdot ja
Pienvenesatamien
muutokset 1,1 M£

valaistus 4,1 M€
Hakaniemen sillan

uusiminen ja sithen
liittyvat tydt 38ME

Korkeasaaren
pohjarakentaminen

[sis&ltas ruoppaukset jataytot)
29ME

Pohjavahvistukset
1,0 M€

Kaivokadun kannen
peruskorjaus 5 M€

Katuyhteys 1 M€ Varikko 20-25 M€

Muutokset
rakennuksissa ja
litkennejarjestelyissa

Liittyvat hankkeet
(kustannukset eivét kuulu Kavelykeskusta
hankkeelle)

Esirakentaminen,
katurakentaminen

Muutokset
katuympéristdssa
4 ME£

Hakaniemen
aluekehitykseen
liittyvat tydtxx M€

Erottajan peruskorjaus Kalasataman raitiotie

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus sisaltdd urakkasumman lisdksi tilaajan hanketehtavit, jotka pitdvit sisdllaan rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekd varaukset. Naita kustannuksia ei
huomioitu suoraan yksikkdhinnoissa vaan prosenttiosuutena urakkasummasta.




Aluejakoon perustuvat hankintakokonaisuudet

Hankealueen telematiikka 3 £

Raitiotiet, paatepysakki

Liittyvat hankkeet
(kustannukset eivéit kuulu
hankkeelle)

ja liikenteenohjaus :a{;tll‘;;'e”a pysakli Raitiotie 1,9 M€ Raitiotie 7,1 M€ Raitiotie 29,2 M€
34ME
Raitiotie sillalla 2,5 M Raitiotie sillalla 3 B M€ Raitiotie sillalfa}13,4 M€
Merihaka-Nihti-silta p§,0 M€ Finkensilta 17,1 N Kruunuvuoregdita
116,2 M€
Katurakenteet sillalla 0,9 M€
. Muut rakenteet, jplidot ja Muut rakentelef, johdot ja
Katurakenteet sillallg §,5 M€ valaistus 0,7 M€ valaistus 1,8
Korkeasaaren katu ja
katuympaéristd
Rantarakenteet i 5,7 ME£ [sisélta& osuuden
ntarakenteet ja
Kadut ja katuympiristd Tukimuurit ja kadut aukio ! vastaanottorakennuksesta 2ME)
1,0 M€ 5,2 M€
19Mm€ Korkeasaaren muut
rakenteet, johdot ja
valaistus 4,1 M€
Korkeasaaren
Pienvenesatamien pohjarakentaminen Pohjavahvistukset
muutokset 1,1 M€ (sisaltas ruoppaukset jataytot) 1,0M€

Kaivokadun kannen
peruskorjaus 5 M€

Kavelykeskusta

Hakaniemen sillan
uusiminen ja sithen
liittyvat tydt 38ME

Erottajan peruskorjaus

Hakaniemen
aluekehitykseen
liittyvat tydtxx M€

Katuyhteys 1 M€

Esirakentaminen,
katurakentaminen

Kalasataman raitiotie

8,9 M€

Muutokset
rakennuksissa ja
litkennejarjestelyissa

Varikko 20-25 M€

Muutokset
katuympéristdssa
4 ME£

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus sisaltdd urakkasumman lisdksi tilaajan hanketehtavit, jotka pitdvit sisdllaan rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekd varaukset. Naita kustannuksia ei

huomioitu suoraan yksikkdhinnoissa vaan prosenttiosuutena urakkasummasta.




