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Ohjelma

13.30 Avaussanat
Lauri HGnninen, Helsingin kaupunki

13.35 Kruunusillat-hankkeen ja
hankintakokonaisuusvaihtoehtojen esittely

Ville Alajoki, Helsingin kaupunki

14.10 Tyoskentely
Hankintakokonaisuudet ja toteutuksen tavoitteet

15.50 Hankkeen eteneminen ja tilaisuuden paattaminen
Ville Alajoki, Helsingin kaupunki
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Markkinavuoropuhelun tavoitteet

-

.

Markkinavuoropuhelulla haluamme antaa tietoa
Kruunusillat-hanketta koskevista suunnitelmista ja vaatimuksista.
Samalla haluamme lisata hankintayksikon markkinatuntemusta ja

saada kasityksen siita, miten hankinnan kohde kannattaa
tarjouspyynnossa maaritella.

~

/

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myéhempdaddn kilpailutukseen

osallistumiselle. Ennakoiva markkinavuoropuhelu ei sido ketdén siihen osallistuvaa tahoa.

e
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Tilaisuuden tavoitteet

* Hankkeen yleisesittely seka sen sisallon esittely osa-alueittain
* Hankintakokonaisuuksien ja aikataulujen esittely
* Keskustelu ja kommentointi hankkeesta eri osapuolten nakokulmista

* Nakemysten saaminen hankinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

TR &b
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Tahadnastiset vaiheet ja tavoiteaikataulu

2015-
2002 2011 _ Kaavoitus, 2019
. liikennesuunnittelu, :
Helsingin Kruunuvuorenrannan katu- ja rakennus- Rakentaminen
yleiskaava: osayleiskaava: suunnittelu. luvat alkaa
raideyhteys varaus raitiotielle ’
Laajasaloon Kruunuvuorenrantaan 2016
Rakentamispaatos
2008 2014 2015 2016 2026
Kaupungin- Laajasalon Hanasaaren Helsingin Liikennointi
valtuuston paatos raideliikenteen voimala- yleiskaava: koko yhteydella
raitiotieyhteyden vaihtoehdot YVA paatos pikaraitiotie
valmistelusta Laajasaloon

e 2o
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Hankkeesta vastaa Helsingin kaupunki

* Hankkeen toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto
(HKR)

e Kustannuksista vastaavat Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR) ja
Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)

* Hankkeessa ovat kiinteasti mukana
— Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV): kaavoitus, liikennesuunnittelu

— Helsingin seudun liikenne (HSL): operointi ja linjastosuunnittelu

* HKR, KSV ja HKL ovat 1.6.2017 alkaen osa Helsingin kaupungin
Kaupunkiympdristo-toimialaa

e
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Kustannusarvio

HANKKEEN OSA-ALUE KUSTANNUS
M€

Keskustan paatepysakki 4,4
Hankealueen telematiikka 3,3
Kantakaupunki 10,2
Merihaka—Nihti-silta 27,0
Pienvenesatamien muutokset 1,1
Nihti 3,8
Finkensilta 22,0 /Lisé ksi tarvittavat \
Korkeasaari 25,8 raitiovaunuinvestoinnit
Kruunuvuorensilta 131,4 * Raitiovaunuvarikko
Kruunuvuorenranta—Yliskyla, Laajasalo 30,2 20-25 M€

uund u" yia, J ’  Raitiovaunukalusto
YHTEENSA 259,2 M€ \_ 93 M€ )
Maku: i = 110,6 huhtikuu 2015, 2010 = 100

M i

07 Helsingin kaupunki
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Osa seudullista liikennejarjestelmaa
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Osa pyorailyn baanaverkkoa
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Raitiotielinjat
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Pikaraitiotie

Koko linjan keskinopeus on 22 km/h.

Nopeimmilla osuuksilla nopeus on
60 km/h.

Uusilla osuuksilla raitiotie kulkee
kadun keskella omalla kaistallaan.

Uudet vaunut ovat jopa 45 metria
pitkia.

Markkinavuoropuhelu 24.11.2016
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Hanke toteutetaan
ympadristéoa kunnioittaen
kestavan kehityksen
periaatteiden mukaisesti

b

Investointi-
kustannusarvioon
sitoudutaan

L — . |
S~ '~

Kokonaisaikataulu

on selked ja hallittu Hankkeen eri osapuolet,

sidosryhmat ja kaupungin
asukkaat ovat tyytyvaisia
hankkeen viestintaan

.

Liikenteen hairioita
valtetdan ja asukkaiden seka
yritysten arki on sujuvaa e e ‘!“ B .
toteutuksen aikana i Sl S
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Osa-alueet
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Keskusta

Padsaantoisesti yhteys nykyisella
raideverkolla

Keskustan paatepysakki + raidejarjestelyt
Kaivokadulla Rautatieaseman edustalla
Ajoneuvo- ja pyoraliikenteen
kaistajarjestelyt

. é /“‘ '”’ '»,f’; 2 %,’ ”
D I AT SR, A

\‘y/’/ Helsingin kaupunki
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Kaivokatu
Paatepysakki

* Raide- ja pysakkijarjestelyt
Rautatieaseman edustalla

T = Y

Ay BN,
i

\E\s’ :
30 ' 3¢ :

* Muutoksia ajoneuvoliikenteen,
jalankulun ja pyoraliikenteen
jarjestelyihin

e Kaivokadun kannen alapuoliseen
tilaan meneva porrasyhteys uusitaan

* Mahdollinen kansirakenteen
peruskorjaus samassa yhteydessa

8 Helsingin kaupunki
—_— gin faup
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Hakaniemi

.

- aluerakentamisen . ‘ o Z - katuverkkoon

-'//""' ) S Uudet rantarakenteet = o P . : Raitiotie uusittavaan
=~ mukaisesti - : : — ° Pohjanvahvistukset

[HT L

Hakaniemi ‘ s 5 | Sillat

/ . foae 3 Hakaniemenrannan
,_,.,k. B o / Merihaka ety i =2 rantarakenteet
- : - » ~ Pienvenesatamien
-7 . muutokset

Hakaniemen sillan uusiminen Merihaka—Nihti-silta
° pituus n.150 m * pituus n. 400 m
* leveysn.30m * leveysn.18,5m

e

Markkinavuoropuhelu 24.11.2016 KRUUNUSILLAT

\‘;}/ Helsingin kaupunki
- gin faup



Nihti

e Raitiotien ja jalankulun
ja pyorailyn yhteydet

* Siltojen vaatimien
rantarakenteiden
rakentaminen

\‘;}/ Helsingin kaupunki
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Nihti-Kruunuvuorenranta
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Esirakentaminen

Rantarakenteet

Katurakenteet ja valaistus seka
kunnallistekniikka

Raitiotie seka kavelyn ja pyorailyn yhteydet
Finkensilta, Kruunuvuorensilta
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Finkensilta

e e
T

i

Jannitetty, terasbetoninen
jatkuva palkkisilta

* Pituus 293 m

* Hyotyleveys 17,3 m

© Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP

Helsingin kaupunki
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Korkeasaari

* Korkeasaaren pohjoisosa | 7 B

rakennetaan yleiseksi
katualueeksi

— Ruoppaus ja taytto

— Raitiotien ja muun infran
rakentaminen

* Korkeasaaren eldintarhan
toiminta on huomioitava

* Samanaikaisesti Kruunusillat-hankkeen yhteydessa toteutetaan
Korkeasaaren uusi vastaanottorakennus

e
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“Gemma Regalis” Kruunuvuorensilta

* Yhteysosuuden Nihti—Korkeasaari—Kruunuvuorenranta osalta
jarjestettiin kansainvalinen siltasuunnittelukilpailu, jonka voitti 2013
suomalais-brittilainen WSP Finlandin kokoama tyoryhma ehdotuksella
"Gemma Regalis”.

e Liittorakenteinen vinokoysisilta.

e Suomen pisin silta ja yksi maailman
pisimmista raitiotiesilloista, jossa
ei ole ajoneuvoliikennetta.

e Rakennussuunnittelu kaynnissa
(WSP). Lopulliset suunnitelmat
laaditaan toteutuksen yhteydessa.

\1&;’/ Helsingin kaupunki
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Kruunuvuorensilta

¢ Sillan kokonaispituus n. 1,2 km
* Vinokdysiosuus 2 x 265 m
* Leveys 15,3-19,3 m

47 ﬁ;t,HeIsif;giQkadp;nk WSI;;

<
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Kruunuvuorensilta

Alusrakenteet Vinokdysiosuus
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Laajasalo
(Kruunuvuorenranta ja Yliskyla

* Raitiotien ja pysakkijarjestelyiden ~## = ==aa e o0
toteuttaminen Koirasaarentielle. |
* Raitiotien ja pysakkijarjestelyiden ... E
toteuttaminen 2

Haakoninlahdenkadulle.

* Raitiotien ja pysakkijarjestelyiden == PR o 0 o = e
toteuttaminen Yliskylassa.

* Varikon sijoituspaikasta ei paatosta.

e
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Hankealueen telematiikka

e Suunnittelu ja maarittely on viela kesken

— Kavelyn ja pyorailyn seurantalaitteet

— Tiedotustaulut kavelijoille ja pyorailijoille

— Saa- ja kelitiedon seuranta ja mittaus

— Pysakkinaytot

— Kamerajarjestelma(t) (raitioliikenne, turvallisuus ja hairiot, olosuhde)
— Mahdolliset hairidtilanteiden hallintaan liittyvat tekniset jarjestelmat
— Valvomotilan jarjestelmat ja ohjelmistot

— Siltojen rakenteiden monitorointijarjestelmat

e
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Raitiotie

* Kaksi uutta raitiotielinjaa ja uusia puolenvaihtopaikkoja 4 kpl
— Kokonaan uutta raitiotielinjaa noin 10 km
— Rautatieasema-Yliskyla-linjan kokonaispituus noin 9 km
— Kolmikulma—Haakoninlahti-linjan kokonaispituus noin 7 km

— Lisaksi Nihdissa varaus raitiotieyhteyden liittamisesta mahdolliseen
Kalasataman raitiotiehen

* Linjojen varrella yhteensa 19 pysakkiparia, joista 14 kpl kokonaan uutta

* Raitiotien sahkoistys ja turvalaitteet

e
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Kalusto ja varikko erillishankintoina

* Yleissuunnitelmassa (2/2016) on
esitetty liikkennditavan

— Rautatieasema-Yliskyla-valisella linjalla
45-metrisella kaksisuuntavaunuilla

— Keskusta—Haakoninlahti-linjalla
nykyisenkaltaisella raitiovaunukalustolla

e Kalustohankinnat tekee Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL)
erillishankintoina erillisen paatos- ja hankintaprosessin mukaan

e Varikon tilaohjelman laatiminen on kaynnissa (HKL)

* Raitiotieyhteytta varten suunnitellaan sailytysvarikkoa

e
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Hankintakokonaisuudet

Yksi hankintakokonaisuus Teknisten rakenteiden hankintakokonaisuudet

Markkinavuoropuhelu 24.11.2016 KRUUNUSILLAT [ Helsingin kaupunki



s Aikataulu| Marraskuu 2016
KRUUNUSILLAT 55 Heleimain kaupunki

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
KESKUSTA

Toteutus

HAKANIEMI Asemakaava ! Hanasaari, hiilikuljetukset
__________________ loppuu aikaisintaan
Yleissuunnittelu Katusuunnittelu Toteutus

- Hakaniemenranta ja Merihaka
- Merihaka-Nihti-silta
- Hakaniemensilta

NIHTI-KRUUNUVUORENRANTA Tam pesints, touko- keﬁ& ]

| Meritaimenen vaellus, elo-syyskuu n
Toteutus Yhteyden

Vesilupa - Korkeasaaren pohjoisosan maa- ja merialueet iirjestelm.ien
"""""""""" - Finkensilta : “testl“a-l-.ls j:l
- Kruunuvuorensilta ayttoonotto

8 Rakennussuunnit
Katusuunnittelu
telu

LAAJASALO | SRR - -rm--------r )

Kruunuvuoren alue Asemakaava [N

Toteutus
Koirasaarentien ja

ilom&entien alue s esle

Laajasalon Asemakaava
kauppakeskuksen alue

Reposalmentien alue

RAITIOTIE

Toteutus

Toteutus

Raitioteiden rakentaminen

Varikon toteutus

e
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Tyoskentelypisteet

1) Yksi hankintakokonaisuus

)

2) Nelja hankintakokonaisuutta

3) Teknisten rakenteiden hankintakokonaisuudet
)

4) Aluejakoon perustuvat hankintakokonaisuudet

* Hankkeen toteutuksen tavoitteet

e »,
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Tyoskentelypisteilla pohdittavaa

HANKINTAKOKONAISUUS-PISTEET

* Mitka ovat hankintakokonaisuuden hyvat puolet?
* Mitka ovat hankintakokonaisuuden huonot puolet?
e Mita riskeja/haasteita hankintakokonaisuuteen liittyy?

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

* Miten varmistetaan tavoitteiden toteutuminen?
— Keinot/toimenpiteet
— Tilaajan/tuottajan rooli
— Kannusteet

*  Muuta huomioitavaa

e
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Tyoskentelyryhmat

RYHMA 1 RYHMA 2 RYHMA 3 RYHMA 4

YIT YIT YIT Jarkko Salmenoja /
YIT
Petri Kotkansalo / Graniittirakennus Kallio Oy Juhani Vuento / Korea Trade- Korea Trade-Investment
Graniittirakennus Kallio Oy Investment Promotion Agency Promotion Agency
Kalle Laurikainen / Baombardier | Michael Jansen / Jarno Portti / WSP Finland Oy
Transportation Finland Oy Edilon Sedra WSP Finland Oy
WSP Finland Oy llmari Sikander / Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Jyrki Kataja / VR Track Oy VR Track Oy VR Track Oy
VR Track Oy
Kaarle Korhonen / Jakub Jacek / Juha Mattila/ Harri Muurimaki /
Poyry Finland Oy Metrostav a.s. JMA Consulting / Vinci Lemminkainen Infra Oy
Lemminkainen Infra Oy Jana Arhio / Sanna Lauri / Anttoni Tiainen /
Metrostav a.s. ENGIE INEO Destia Oy
Destia Oy Poyry Finland Oy Skanska Simo Brummer /
Embea Oy / SBP France
Skanska Sami Rantala / Destia Oy Skanska
Kreate
Skanska ENGIE INEO

e
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