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Raide-Jokeri

Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen

LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

KUSTANNUSARVIO KADUITTAIN hintataso: huhtikuu/2015 110,6 (2010=100}

Kadun kustannukset  "Suunnittelutehtavat 7 %" Yhteensd "Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 7 %" "Arvaamattomat kustannukset 10 %" Yhteenséd

ESPOO

Karhusaarentie 2824000€ 197 680 € 3021680€ 211518¢ 323320¢ 3556517 €
Otaniementie, eteldinen 5546 000 € 388220 ¢ 5034220¢€ 415395 € 634962 € 6984577 €
Otaniementie, kampusalue 2576 000 € 180320 € 2756320€ 192042 € 204926 € 3244189€
Otaniementie, pohjoinen 5534 000€ 387380 € 5021380€ 414497 € 633588 € 6969 464 €
Maarinranta 1904 000 € 133280 € 2037280¢€ 142610 € 217989 € 2397 879€
Vaisalantie 1117 000€ 78190¢€ 1195190 € B3663 € 127 885 € 1406739€
Keha I:n varsi 15717 000 € 1100190 € 16817190 € 1177203 € 1799439¢€ 19793833 €
Sahkonsyottoasemat 5090000 € 356300 € 5446300 € 381241 ¢ 582754 € 6410295€
Kurkijoentie 1357 000€ 94990 € 1451990 € 101639 € 155363 € 1708992€
Kurkijoenpuisto 2320000¢€ 162 400 € 2482400 € 173768 € 265617 € 2921785€
Silta (Turunvayla) 6 607 000 € 462 490 £ 7069490 € 404 864 £ 756435 € 8320790¢€
Linnoitustie 3148000€ 220360 € 3368 360 € 235785€ 360415€ 3964 560 €
Alberganesplanadi 2714000€ 189980 € 20903980€ 203279 ¢ 310726 € 3417984 €
Leppévaarankatu 1133000€ 79310€ 1212310€ 84862 € 129717 € 1426889€
Alberganpromenadi 2326000€ 162820 € 2488820¢€ 174217 € 266 304 € 2929341€
Hevosenkenka 1926 000 € 134820¢€ 2060820¢€ 144 257 € 220508 € 2425585€
Perkkaantie 5027 000 € 351890¢€ 5378890¢€ 376522 € 575541 € 6330954¢€
Ravitie 5743 000€ 402010€ 6145010€ 430151 € 657516 € 7232677€
Sahkonsyottoasemat 4950 000 € 346 500 € 5296500 € 370755¢€ 566726 € 6233981¢€
Varikko 16 866 000 € 1180620€ 18046 620 € 1263263 € 1930988 € 21240872¢€
Keha I:n jarjestelyt 10 500 000 € 735000 € 11235000 € 786450 € 1202145¢€ 13223595€
HELSINKI

Maasto ja Pitagjanmaen tunneli 8835000¢€ 618450 € 9453 450¢€ 661742 € 1011519¢€ 11126711 €
Pitajanmaentie 13273 000€ 920110€ 14202110€ 994148 € 1519626 € 16715883 €
Eliel Saarisentie 15230000 € 1066 100 £ 16296 100 € 1140727 € 1743683 € 19180510€
Pirkkolantie 11279000 € 789530€ 12068530 € 844797 € 1291333 € 14 204 660 €
Pakilantie 6138 000€ 429660 € 6567 660 € 459736 € 702740 € 7730136€
Kaskynhaltijantie 5063000 € 354410¢€ 5417410¢€ 379219 € 579663 € 6376292¢€
Morrtéljentie 2300000€ 161000 € 2461000 € 172270 € 263327 € 2896597 €
Oulunkylantie, pohjoinen 1159000 € 81130¢€ 1240130€ 86809 € 132694 € 1459633€
Sahkonsyottoasemat 6 600 000 € 462 000 € 7062000 € 494 340 € 755634 € 8311974€
Oulunkylantie, eteldinen 1427 000 € 99890 € 1526890 € 106 882 € 163 377 € 1797 150€
Maaherrantie 25584 000€ 1790880 € 27374880 € 1916242 € 2929112¢ 32220234¢€
Pihlajamaentie 1025000 € 71750€ 1096750 € 76773 € 117352 € 1290875€
Viikinkaari 2962000€ 207 340 € 3169340 € 221 854€ 339119¢ 3730313¢€
Viikintie 8 465000 € 592550 € 9057550€ 634029 € 960 158 € 10 660 736 €
Viilarintie 11580000 € 810600 € 12 390 600 € 867342 € 1325794 € 14583736 €
Varikkotie 9515000€ 666 050 € 10181050 € 712674€ 1089372¢€ 11983096 €
Raaseporintie 989 000 € 69230 € 1058230¢€ 74076 € 113231€ 1245537 €
ltakeskuksen padteasema 2456 000€ 171920 € 2627920€ 183954 € 281187 € 3093062¢€
Sahkonsyottdasemat 9 600 000 € 672000 € 10272000 € 719040 € 1099104 € 12090144 €
Varikko 49151000 € 3440570 € 52591570€ 3681410€ 5627298 ¢ 61900278 €




- LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | KARHUSAARENTIE OTANIEMENTIE, ETELAINEN OTANIEMENTIEN, KAMPUSALUE OTANIEMENTIE, POHJOINEN
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 0- 440 440 440 - 1080 640 1080 - 1560 480 1560 - 2140 580
kustannusarvio 2824000 kustannusarvie 5546000 kustannusarvio 2576 000 kustannusarvio 5534000
yksikko | maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
RATAKUSTANNUKSET
Radan paéllyste (raidevili 3,25m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 115 124 51460 638 124 79112 200 124 24 800 565 124 70060
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla m 12 263 3156
- betonikiveys, joukkoliikennekaistalla m 280 365 102 200
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla m 25 270 6750 15 270 4050
- radan kiskot ja betonilaatta m 440 1315 578600 640 1315 841600 480 1315 631 200 580 1315 762700
- radan kiskot ja polkkyperustus m
Radan paéllyste (raidevili 3,95m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m
- radan kiskot ja polkkyperustus m
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata omalla erilliselld vaylalla
- paalulaatalla m 272 832 226 304 226 832 188 032 216 832 179712
- stabiloidulla maaperalla m 272 415 112 880
- kallionwvarainen (A-1500) m 325 57 185575
- maanvarainen (C/D-850) m
- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900} m 115 1215 139725 368 1215 447120 254 1215 308610 90 1215 109 350
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata omalla erillisella vaylalla
- paalulaatalla m
- kallionvarainen (A-1500) m
- maanvarainen (C/D-850) m
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m? 2200 20,50 45100
- erilliset maapenkereet/-taytot m?
- erilliset kallioleikkaukset m? 1780 23,00 40 940
- erilliset louhepenkereet/-taytot m?
Runkomelusuojaus m 440 250 110000 20 250 5000
Varusteet
- kaiteet ja aidat m 100 87 8700
- vaihteet kpl 4 85000 340 000
Raitiotien valaistus
- erillinen valaistus m 440 25 11 000 640 25 16 000 480 25 12000 580 25 14 500
Liikennevalot
- uudet liikennevalot era 1 125000 125000 4 125000 500 000 2 125000 250000 4 125000 500 000
- nyk. liilkennevalojen muutokset era 1 70000 70000




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | KARHUSAARENTIE OTANIEMENTIE, ETELAINEN OTANIEMENTIEN, KAMPUSALUE OTANIEMENTIE, POHJOINEN
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 0- 440 440 440 - 1080 640 1080 - 1560 480 1560 - 2140 580
kustannusarvio 2824000 kustannusarvie 5546000 kustannusarvio 2576 000 kustannusarvio 5534000
yksikko | maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 440 728 320320 167 728 121576 170 728 123760
- yksi sivupylvas m 473 582 275 286 310 582 180420 580 582 337 560
- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl
Pysikit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl 1 167 000 167 000
- raitictiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000 1 105 000 105 000
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 20 670 13 400 20 670 13 400 40 670 26 800
- erilliset linja-autopysakit kpl 2 4700 9400
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LUTTYVAT
Katujérjestelyt
- uusi paa-'kokoojakatu, 2-4 kaistaa, routiva m? 5470 54 295 380 250 54 13 500 5600 54 302 400
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routiva m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 34 02 3128 1460 92 134320 50 92 4600 1330 02 122 360
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 160 44 7040 250 44 11 000 570 44 25080
- asfaltin purku m’ 800 16 12 800 700 16 11200 8120 16 129920
- nyk. saarekkeen purku m? 20 67 1340 210 67 14070 30 67 2010
- uudet katupuut (10-20 cm) kpl 12 1545 18 540 3 1545 7725 8 1545 12 360
- pensasistutukset m? 1100 39 42900
- nurmetus m? 3600 6 21600 2600 6 15600
- metsitys m?
Kevyen litkkenteen vaylat
- kewvyen lilkenteen vayla, routiva m? 976 49 47 824 250 49 12 250 5104 49 250096
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m?
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m® 3680 20,50 75 440
- erilliset maapenkereet/-taytot m?
- erilliset kallioleikkaukset m? 3000 23,00 &9 000
- erilliset louhepenkereet/-taytot m?
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m 200 5% 11179 640 5% 28329 480 5% 1556
- normaalit m 580 10 % 84222
- vaikeat m
- erityistapaukset era
Katuvalaistus
- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m &00 68 A0 800 580 68 39 440
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 220 25 5500 580 25 14 500




6 LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | KARHUSAARENTIE OTANIEMENTIE, ETELAINEN OTANIEMENTIEN, KAMPUSALUE OTANIEMENTIE, POHJOINEN
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 0-440 440 440 - 1080 640 1080 - 1560 430 1560 - 2140 580
kustannusarvie 2824 000 kustannusarvio 5546 000 kustannusarvio 2576000 kustannusarvioc 5534000
yksikkd | maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

JOHTOSIIRROT

- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 460 50 23000

- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 400 150 60 000 80 150 12000 550 150 82500
- kaapelisiirrot (15 kaapelia) m

- vesihuollon johtosiirrot era 1 36 000 36 000 1 222 000 222000

- kaukolampat, kaukokylma era 1 13 000 13 000 1 43 000 48 000

- 20 KV siirrot era 1 15000 15 000 1 55 000 55000 1 34 000 34 000
- 110 kV siirrot era 1 430000 430000

- jatevesipumppaamo era 1 80000 80 000

POHJANVAHVISTUKSET

Rata

- massanvaihto (1..2 m} m? 1600 32 50400
- paalulaatta (sis. paalut) m’ 2080 260 540 800 1570 260 408 200 2050 260 533 000
- betoniarina jm 291 1480 430 680
Katu

- massanvaihto (1.2 m) m? 1720 32 54 180
- syvastabilointi jm 203 1800 365 400 710 1800 1278000
RAKENTEET

-silta era

-silta 2 era

YLEISET TASONNOSTOT

KATUJARJESTELYT

- uusi reunatuki, luonnonkivi m 154 a2 14 168

- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 200 44 8 800

- pensasistutukset m? 400 39 15600

- nurmetus m? 1750 6 10500 2000 6 12 000

Kevyen liikenteen vaylat

- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 2800 49 137 200 2600 49 127 400

- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 5800 26 150 800

Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset m? 760 21 15580

- erilliset kallioleikkaukset m? 9000 23,00 207 000

- erilliset louhepenkereet/-taytot m?

Tyonaikaiset lilkennejarjestelyt

- normaalit m 600 10 % 49759

Katuvalaistus

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 750 62 46 500 1200 62 74 400 550 62 34100

Kehé I:n parantaminen

- tasauksen muutos era
JOHTOSIIRROT

- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 100 150 15000
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Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | MAARINRANTA VAISALANTIE KEHA I:N VARSI SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 2140 - 2240 100 2240 - 2415 175 2415 - 4330 1915
Kustannusarvio 1904 000 Kustannusarvio 1117 000 Kustannusarvio 26217 000 Kustannusarvio 4950000
Yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
RATAKUSTANNUKSET
Radan paéllyste (raidevali 3,25m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m 440 77 33 880
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 100 124 12 400 160 124 19840
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla m
- betonikiveys, joukkoliikennekaistalla m
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla m 15 270 4050
- radan kiskot ja betonilaatta m 100 1315 131500 175 1315 230125 160 1315 210400
- radan kiskot ja polkkyperustus m 280 1200 336 000
Radan paéllyste (raidevali 3,95m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m 1475 81 119475
- radan kiskot ja polkkyperustus m 1475 1440 2124000
Radan rakennekerrokset (raidevali 3,25m)
Rata omalla erillisella vaylalla
- paalulaatalla m 80 832 66 560 70 832 58 240
- stabiloidulla maaperalla m 20 415 8300
- kallionvarainen (A-1500) m 51 Y4 20121
- maanvarainen (C/D-850) m 210 354 74 340
- maanvarainen (UE-fuF/uH-1900) m 124 1215 150 660
Radan rakennekerrokset (raidevali 3,95m)
Rata omalla erillisella vaylalla
- paalulaatalla m 625 875 546 875
- kallionvarainen (A-1500) m 137 627 85 Bog
- maanvarainen (C/D-850) I 1068 386 42248
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset me 1320 20,50 27060
- erilliset maapenkereet/-taytot m? 5650 13,00 73450
- erilliset kallioleikkaukset m?
- erilliset louhepenkereet/-taytot m? 39000 12,00 468 000
Runkomelusuojaus m 55 250 13750 1005 250 251 250
Varusteet
- kaiteet ja aidat m 1757 87 152 859
- vaihteet kpl 2 85000 170000
Raitiotien valaistus
- erillinen valaistus m 100 25 2500 175 25 4375 1915 25 47 875
Liikennevalot
- uudet liikennevalot erd 1 125000 125000 1 125000 125000
- niyk. liilkennevalojen muutokset era




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | MAARINRANTA VAISALANTIE KEHA I:N VARSI SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. raidepit. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 2140 - 2240 100 2240- 2415 175 2415- 4330 1915
Kustannusarvio 1904 000 Kustannusarvio 1117 000 Kustannusarvio 26217 000 Kustannusarvio 4950 000
Yhsikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m 1475 429 632775
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 100 728 72800 20 728 14560
- yksi sivupylvas m 155 582 90210 440 582 256 080
- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl 3 1650 000 4950000
Pysakit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl
- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000 1 105 000 105 000
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 20 670 13 400 20 670 13 400
- erilliset linja-autopysakit kpl 1 4700 4700
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LITTYVAT
Katujarjestelyt
- uusi paa-‘kokoojakatu, 2-4 kaistaa, routiva m?
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routiva m? 550 38 20000
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 200 a2 18 400 175 92 16 100
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 100 44 4400 100 44 4 400
- asfaltin purku m? 840 16 13 440 525 16 8400
- nyk. saarekkeen purku m?
- uudet katupuut (10-20 cm) kpl 4 1545 6180 12 1545 18 540
- pensasistutukset m?
- nurmetus m’ 650 6 3900 730 6 4380 7628 ) 45768
- metsitys m? 000 6 54000
Kevyen liikenteen vaylat
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 920 49 45 080 700 49 34300 500 49 24 500
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 2300 26 59800
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m? 800 20,50 16 400
- erilliset maapenkereet/-taytot m? 500 13,00 6 500
- erilliset kallioleikkaukset m?
- erilliset louhepenkereet/-taytot m? 3500 12,00 42000
Tyonaikaiset lilkennejérjestelyt
- helpot m 100 5% 5615 175 5% 3159
- normaalit m
- vaikeat m 100 25% 67 977
- erityistapaukset erd 1 250000 250000
Katuvalaistus
- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m 100 68 & 800
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 200 62 12 400 300 62 18 600
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 175 25 4375
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Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | MAARINRANTA VAISALANTIE KEHA I:N VARSI SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 2140 - 2240 100 2240 - 2415 175 2415 - 4330 1915
Kustannusarvio 1904 000 Kustannusarvio 1117 000 Kustannusarvio 26217 000 Kustannusarvio 4950000
Yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
JOHTOSIIRROT
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 130 150 19 500
- kaapelisiirrot {15 kaapelia) m 175 300 52500
- vesihuollon johtosiirrot era 1 255000 255000 1 72000 72000
- kaukolampad, kaukokylma era 1 34000 34000 1 44 000 44 000
- 20 kV siirrot erd 1 6000 6000 1 32000 32000
- 110 kV siirrot era 1 100 000 100 000 1 1610000 1610000
- jatevesipumppaamo era
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1.2 m) m* 2220 32 60 930 6000 32 189 000
- paalulaatta (sis. paalut) m? 630 260 163 800 8770 260 2280 200
- betoniarina jm
Katu
- massanvaihto {1..2 m) m* 1200 32 37 800 2300 32 72450
- syvastabilointi jm 450 1800 810000
RAKENTEET
-silta 1 era 1 500 000 500 000
- silta 2 erd 1 3 600 000 3600 000
YLEISET TASONNOSTOT
KATUJARJESTELYT
- uusi reunatuki, luonnonkivi m
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m?
- pensasistutukset m?
- nurmetus m?
Kevyen lilkenteen vaylat
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 3100 49 151 900
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 4200 26 109 200
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m? 4000 21 82000
- erilliset kallicleikkaukset m?
- erilliset louhepenkereet/-taytot m? 10250 12 123 000
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- normaalit m
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 1350 62 83700
Kehé I:n parantaminen
- tasauksen muutos era 1 10 500 000 10 500 000
JOHTOSIIRROT
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m
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ESPOO

yksikk

KURKIJOENTIE

KURKLIOENPUISTO

SILTA (TURUNVAYLA)

LINNOITUSTIE

plv.

10000 - 10210

raidepit.
210

plv.

10210 - 10540

raidepit.
330

plv.
10540 - 10800

raidepit.
260

plv

10800 - 11345

raidepit.
545

kustannusarvio

1357000

kustannusarvio

2320000

kustannusarvio

6 607 000

kustannusarvio

3148 000

maara

yks.hinta

yht.

madara

yks.hinta

yht.

maara yks.hinta

yht.

maara

yks.hinta

yht.

RATAKUSTANNUKSET

Radan paillyste (raidevéli 3,25m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- reunakivi, graniitti
- radan kiskot ja betonilaatta
- radan kiskot ja polkkyperustus

a2 3 343 3 3

140

500

140

124

87

1200

17 360

43 500

168 000

Radan paallyste (raidevéli 3,95m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- radan kiskot ja betonilaatta
- radan kiskot ja polkkyperustus

3r 4 o «ds 3

210
210

300
1580

63 000
331 800

330
330

300
1580

99 000
521 400

260 300
260 1580

78000
410 800

275

270
270
135

131

300
1580
1440

36025

81000
426 600
194 400

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla

- stabiloidulla maaperalla

- maanvarainen (C/D-850)

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)

3 3 3 3

Radan rakennekerrokset (raidevali 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla

- stabiloidulla maaperall, terasbetoniarina

- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850)
- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)
Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset

- erilliset maapenkereet/-taytot

- erilliset kallioleikkaukset

210

880

184 80O

150

100
80

1200

851

514
880

13,00

127 650

51400
70400

15600

180

365

533

880

23,00

95940

321 200

184 000

Runkomelusuojaus

Varusteet
- kaiteet ja aidat
- vaihteet

16
85000

1440
340 000

85

16

1360

Liikennevalot

- uudet liilkennevalot

- nyk. lilkennevalojen muutokset
- "Jokeri"-valo

- suojatievalot

era
era
era

era

125 000

250 000

125 000

60 000
45900

125 000

120 000
45900




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT 1
ESPOO | KURKIJOENTIE KURKIJOENPUISTO SILTA (TURUNVAYLA) LINNOITUSTIE
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 10000 - 10210 210 10210 - 10540 330 10540 - 10800 260 10800 - 11345 545
kustannusarvio 1357 000 kustannusarvieo 2 320000 kustannusarvio 6 607 000 kustannusarvio 3 148 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m
- reunapylvaat (yli 50 km/h) m 230 562 129 260
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 545 728 396 760
- yksi sivupylvas m 100 582 58 200 260 582 151320
- yhteiskayttopylvas kpl 22 6721 147 862 9 6721 60 489
- seinakiinnitys m
- sahkonsyodttoasemat, maanpaalliset kpl
Pysikit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl
- raitictiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000
- raitiotiepysakit, keskilaituri (perus/vaihto) kpl 1 65 000 65 000
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 25 670 16 750 20 670 13 400
- erilliset linja-autopysakit kpl 1 4700 4700 1 4700 4700 1 4700 4700
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LUTTYVAT
KATUJARJESTELYT
- uusi paa-'kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m? 2100 54 113 400
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routiva m’ 180 38 & 840
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routimaton m? 700 26 18 200
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) me 200 24 4 800 1200 24 28 800
- kivituhkapaallyste m? 100 31 3100
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 835 92 76820 1120 92 103 040 520 92 47 840 2500 92 230000
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 2000 44 88 000 270 44 11 880
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m?
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 3400 9 30600
- asfaltin purku m? 770 16 12320 2200 16 35200
- nyk. saarekkeen purku m? 300 &7 20100 60 67 4020
- uudet katupuut (10-20 crm) kpl 16 1545 24720 33 1545 50985
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 4 1648 6592 4 1648 6592
- pensasistutukset m 170 39 6630 550 30 21450
- nurmetus m? 500 6 3 000 8800 6 52800
- A. Esplanadin kivipaasien siirto m
- A. Promenadin portaiden purku erd
- A. Promenadin luiskan katoksen purku ja uuden erd
rakentaminen
- A. Promenadin kiveyksen purku m?
- A. Promenadin vesieristyksen uusiminen m?
- A. Promenadin katulammitys m?
- Monikonpuron siirto Perkkaantien pysakin kohdalla m
- Ravitien lentotuhkan poisto m?




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | KURKIJIOENTIE KURKIJOENPUISTO SILTA (TURUNVAYLA) LINNOITUSTIE
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. phv. raidepit. phv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 10000 - 10210 210 10210 - 10540 330 10540 - 10800 260 10800 - 11345 545
kustannusarvic 1357 000 kustannusarvio 2320000 kustannusarvic 6607 000 kustannusarvic 3 148 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks. hinta vht. maara yks.hinta yht.
Kevyen liikenteen vaylat
- kewyen lilkenteen vayla, routiva m? 21 49 10829
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 260 26 6760 1300 26 33 800
- uusi paallystys (AB 40 mm) m? 700 10 7000 100 10 1000
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? 200 25 5000
Tydnaikaiset lilkennejarjestelyt
- helpot m 330 5% 16159
- normaalit m 210 10 % 25086 260 10 % 5460 545 10% 44 349
- vaikeat m
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 260 62 16120 80 62 4960
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 210 25 5250 330 25 8250
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m 545 50 27 250
JOHTOSIIRROT
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 19 50 950 21 50 1050
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 97 150 14550 154 150 23100
- vesihuollon johtosiirrot erd 1 54769 54769 1 56750 56 750 1 23 864 23 864 1 191510 191510
- kaukolampao, kaukokylma erd 40 820 32800 35 820 28700
- 20 kV siirrot era 76 50 3 800
- 110 kV siirrot erg
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1...2 m) m? 1700 32 53550
- paalulaatta (sis. paalut) m? 1100 260 286000
- betoniarina jm
Katu
- massanvaihto (1.2 m) m?
- paalulaatta (sis. paalut) m?
- pilaristabilointi jm
RAKENTEET
- silta (510) erd 1 5867 000 5867 000
- tukimuuri (T10) m?
YLEISET TASONNOSTOT
KATUJARJESTELYT
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl
Tyodnaikaiset lilkennejarjestelyt
- normaalit m
Katuvalaistus
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 210 25 5250




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | KURKIJOENTIE KURKIJOENPUISTO SILTA (TURUNVAYLA) LINNOITUSTIE
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 10000 - 10210 210 10210 - 10540 330 10540 - 10800 260 10800 - 11345 545
kustannusarvio 1357 000 kustannusarvieo 2 320000 kustannusarvio 6 607 000 kustannusarvio 3 148 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

VARIKKO

Jarjestelmat

- ajolankajarjestelma m

- opastinjarjestelmat era

- varusteet ja kunnossapitolaitteet era

Rakennukset

- sailytyshalli m?

Péaillysrakenne (rata)

- sepeli (polkkyraide) m

- betonipintainen rata m

- vaihteet kpl

- raideristeykset kpl

Tiet ja pysédkointialueet

- tiet m?

- pysdkointialueet m?

Pohjanvahvistukset

- paalulaatta m?

- massanvaihto m?
Muut

- maaleikkaus m?

- aita m

- liukuovi autolle erd

- liukuovi raitiovaunulle erd

- piha-alueen valaistus era




KUSTANNUSARVIO,
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA

LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO

Yksikkd

ALBERGANESPLANADI

LEPPAVAARANKATU

ALBERGANPROMENADI

HEVOSENKENKA

11345- 11720

raidepit.
375

phv.

11720 - 11845

raidepit.
125

plv. raidepit.
11845 - 12010 165

phv. raidepit.
12010- 12320 310

Kustannusarvio

2714000

Kustannusarvio

1133000

Kustannusarvio 2326 000

Kustannusarvio 1926000

madara

yks.hinta

yht.

maara

yks.hinta

yht.

maara yks.hinta yht.

maara yks.hinta yht.

RATAKUSTANNUKSET

Radan paillyste (raidevéli 3,25m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- reunakivi, graniitti
- radan kiskot ja betonilaatta
- radan kiskot ja polkkyperustus

a2 3 343 3 3

125

270

33750

165 263 43 395

165 1315 216975

310 263 81 530

310 1315 407 650

Radan paéllyste (raidevéli 3,95m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- radan kiskot ja betonilaatta
- radan kiskot ja polkkyperustus

= [ W - (=

310

65
65
310

131

300
1580
1440

40610

19 500
102 700
446 400

125

1580

197 500

165 300
165 1580

49 500
260700

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla

- stabiloidulla maaperalla

- maanvarainen (C/D-850)

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)

3 3 3 3

95 795 75525

35 486
180 a1

17010
145 980

Radan rakennekerrokset (raidevali 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla

- stabiloidulla maaperall, terasbetoniarina

- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850)
- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)
Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset

- erilliset maapenkereet/-taytot

- erilliset kallioleikkaukset

192

143

851
545

880

34 040
104 640

125 840

45

851
545

38295
43 600

15 545 8175

150 880 132 000

520 13,00 6 760

Runkomelusuojaus

180 250 45000

250

Varusteet
- kaiteet ja aidat
- vaihteet

85000

170 000

2 85000 170 000

56 16 896

Liikennevalot

- uudet liikennevalot

- nyk. lilkennevalojen muutokset
- "Jokeri"-valo

- suojatievalot

erd
erd
era

era

125 000

250000

70000
60 000

70000
60 000

&0 000

1 70000 70000




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | ALBEERGANESPLANADI LEPPAVAARANKATU ALBERGANPROMENADI HEVOSENKENKA
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 11345- 11720 375 11720- 11845 125 11845 - 12010 165 12010- 12320 310
Kustannusarvie 2714000 Kustannusarvie 1133000 Kustannusarvio 2326000 Kustannusarvio 1926000
Yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m
- reunapylvaat (yli 50 km/h) m
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 280 728 203 840
- yksi sivupylvas m 375 582 218 250
- yhteiskayttopylvas kpl 17 6721 114 257 8 6721 53768
- seinakiinnitys m 165 318 52470
- sahkonsyodttoasemat, maanpaalliset kpl
Pysikit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl 1 167 000 167 000
- raitictiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000
- raitiotiepysakit, keskilaituri (perus/vaihto) kpl
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 20 670 13 400 20 670 13 400 20 670 13 400
- erilliset linja-autopysakit kpl 2 4700 0400
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LUTTYVAT
KATUJARJESTELYT
- uusi paa-'kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m?
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routiva m’
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routimaton m?
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) me 3500 24 84000 1400 24 33 600 1200 24 28 800
- kivituhkapaallyste m? 100 31 3100
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 1490 52 137 080 505 92 46 460 174 92 16008 600 92 55200
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 1300 44 57 200 1300 44 57 200
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 1500 134 201 000 134
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 3200 9 28 800 300 9 2700
- asfaltin purku m? 3500 16 56 000 1400 16 22400 1500 16 24000
- nyk. saarekkeen purku m? 250 67 16750 520 67 34 840 800 67 53 600
- uudet katupuut (10-20 cmy) kpl
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 7 1648 11536 ] 1648 14 832
- pensasistutukset m 700 39 27 300
- nurmetus m?
- A. Esplanadin kivipaasien siirto m 160 85 15 200
- A. Promenadin portaiden purku era 1 19000 19 000
- A. Promenadin luiskan katoksen purku ja uuden era 1 150000 150 000
rakentaminen
- A. Promenadin kiveyksen purku m? 1500 55 82500
- A. Promenadin vesieristyksen uusiminen m? 1500 50 75000
- A. Promenadin katulammitys m? 1500 260 390 000
- Monikonpuron siirto Perkkaantien pysakin kohdalla m
- Ravitien lentotuhkan poisto m?




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | ALBEERGANESPLANADI LEPPAVAARANKATU ALBERGANPROMENADI HEVOSENKENKA
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 11345- 11720 375 11720- 11845 125 11845 - 12010 165 12010- 12320 310
Kustannusarvic 2714000 Kustannusarvie 1133000 Kustannusarvio 2326000 Kustannusarvio 1926000
Yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Kevyen litkkenteen vaylat
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m?
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m*
- uusi paallystys (AB 40 mm) m* 2500 10 25000 500 10 5000
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) me 500 25 12 500 300 25 7500 550 25 13750
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m
- normaalit m 375 10% 47 A47 125 10 % 16733 165 10 % 93 351
- vaikeat m 310 25% 58138
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m 375 50 18750 125 50 6250 250 50 12 500
JOHTOSIIRROT
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 66 50 3 300 90 50 4500 38 50 1900 238 50 11900
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m in 150 46 650 357 150 53 550 686 150 102 900
- vesihuollon johtosiirrot erd 1 29821 29821 1 124593 124593 1 130 867 130 867
- kaukolampad, kaukokylma era 90 820 73 800 65 820 53300
- 20 kV siirrot erd 15 50 750 54 50 2700
- 110 kV siirrot erd
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1...2 m) m?
- paalulaatta (sis. paalut) m? 300 260 78 000 320 260 83 200
- betoniarina jm 192 1480 284160 80 1480 118 400 15 1480 22200
Katu
- massanvaihto (1...2 m) m* 560 32 17 640
- paalulaatta (sis. paalut) m? 715 260 185 800
- pilaristabilointi jm
RAKENTEET
- silta (510) era
- tukirmuuri (T10) m* 195 500 97 500
YLEISET TASONNOSTOT
KATUJARJESTELYT
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl N 1648 18128
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- normaalit m
Katuvalaistus
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m

VARIKKO




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT
ESPOO | ALBEERGANESPLANADI LEPPAVAARANKATU ALBERGANPROMENADI HEVOSENKENKA
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 11345- 11720 375 11720- 11845 125 11845 - 12010 165 12010- 12320 310
Kustannusarvie 2714000 Kustannusarvie 1133000 Kustannusarvio 2326000 Kustannusarvio 1926000
Yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

Jarjestelmat

- ajolankajarjestelma m

- opastinjarjestelmat era

- varusteet ja kunnossapitolaitteet era

Rakennukset

- sailytyshalli m*

Paillysrakenne (rata)

- sepeli {polkkyraide) m

- betonipintainen rata m

- vaihteet kpl

- raideristeykset kpl

Tiet ja pysédkointialueet

- tiet m?

- pysdkointialueet m?

Pohjanvahvistukset

- paalulaatta m?

- massanvaihto m?
Muut

- maaleikkaus m?

- aita m

- liukuovi autolle erd

- liukuovi raitiovaunulle erd

- piha-alueen valaistus erd




18 LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | PERKKAANTIE RAVITIE SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO

KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 12320 - 13295 975 13295 - 14090 795

kustannusarvio 5027 000 kustannusarvio 5743000 kustannusarvio 4950000 kustannusarvio 16 866 000

yhsikkd maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

RATAKUSTANNUKSET

Radan paillyste (raidevéli 3,25m)
B25 124 102 300
150 263 30450

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla 240 270 64 800
- reunakivi, graniitti

- radan kiskot ja betonilaatta

- radan kiskot ja polkkyperustus

975 1315 1282125 240 1315 315600

2 g du=d J 3

Radan paillyste (raidevéli 3,95m)

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla 700 131 91700
- asfaltti, omalla erillisella vaylalia a5 288 27 360
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- radan kiskot ja betonilaatta 795 1580 1256100

Se=d o oF 3

- radan kiskot ja polkkyperustus

Radan rakennekerrokset (raidevali 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- paalulaatalla 648 795 515160 120 795 95 400
142 484 68728
155 486 75330 10 486 4 860

30 811 24 330 110 811 89210

- stabiloidulla maaperalla

- maanvarainen (C/D-850)

= [E -

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- paalulaatalla 673 851 572723
- stabiloidulla maaperalld, terasbetoniarina 122 545 66 490
- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850)

= R =

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)
Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset

- erilliset maapenkereet/-taytot

- erilliset kallioleikkaukset

g

20,50 18 450

ald

11000 13,00 143 000

Eld

3

Runkomelusuojaus

Varusteet
- kaiteet ja aidat 700 16 11 200 a0 16 1440
- vaihteet kpl 2 85000 170000

3

Liikennevalot

- uudet liilkennevalot erd
- nyk. lilkennevalojen muutokset era 2 70000 140 000 1 70000 70000
- "lokeri"-valo era 2 60 000 120000
- suojatievalot era 2 45900 91 800
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Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT 19
ESPOO | PERKKAANTIE RAVITIE SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 12320- 13295 975 13295 - 14090 795
kustannusarvio 5027 000 kustannusarvio 5743 000 kustannusarvio 4950000 kustannusarvio 16 866 000
yhksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m 695 429 298155
- reunapylvaat (yli 50 km/h) m 975 562 547 950 100 562 56 200 240 561 134640
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m
- yksi sivupylvas m
- yhteiskayttopylvas kpl
- seinakiinnitys m
- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl 3 1650000 4950 000
Pysakit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl
- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000 1 105 000 105 000
- raitiotiepysakit, keskilaituri (perus/vaihto) kpl
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl
- erilliset linja-autopysakit kpl
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LITTYVAT
KATUJARJESTELYT
- uusi paa-‘kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m? 5800 54 313 200 2600 54 140 400
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routiva m?
- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routimaton m?
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 250 24 6000
- kivituhkapaallyste m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 2000 92 184 000 3030 a2 278760 700 a2 &4 400
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 950 44 41 800 680 44 29920 300 44 13 200
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m?
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 1500 9 13500
- asfaltin purku m? 4400 16 70 400 2800 16 44 800
- nyk. saarekkeen purku m? 100 67 6700 200 67 13 400
- uudet katupuut (10-20 cm) kpl 25 1545 38625
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl
- pensasistutukset m
- nurmetus m?
- A. Esplanadin kivipaasien siirto m
- A. Promenadin portaiden purku era
- A. Promenadin luiskan katoksen purku ja uuden era
rakentaminen
- A. Promenadin kiveyksen purku m?
- A. Promenadin vesieristyksen uusiminen m?
- A. Promenadin katulammitys m?
- Monikonpuron siirto Perkkaantien pysakin kohdalla m 140 250 35000
- Ravitien lentotuhkan poisto m? 4500 10 45 000
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LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

ESPOO | PERKKAANTIE RAVITIE SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 12320- 13295 975 13295 - 14090 795
kustannusarvio 5027 000 kustannusarvio 5743 000 kustannusarvio 4950 000 kustannusarvio 16 866 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Kevyen lilkenteen vaylat
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 3100 49 151 900 2200 49 107 800
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m*
- uusi paallystys (AB 40 mm) m? 4400 10 44 000
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) me 600 25 15000 200 25 5000
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m 975 5% 20145
- normaalit m 795 10 % 92 061
- vaikeat m
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 650 62 40 300 550 62 34100
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 240 25 6 000
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m 250 50 12500
JOHTOSIIRROT
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 720 50 36000 282 50 14100
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 373 150 55950 392 150 58 800 189 50 9450
- vesihuollon johtosiirrot era 1 8775 8775 1 8917 8017 1 149 360 149 360
- kaukolampao, kaukokylma era 23 820 18 860
- 20 kV siirrot era 372 50 18 600 268 50 13 400 76 50 3 800
- 110 kV siirrot era 330 533 175 890 636 533 338988
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1.2 m) m? 2280 32 71820 140 32 4410
- paalulaatta (sis. paalut) m? 3865 260 1004 900 5475 260 1423500 560 260 145 600
- betoniarina jm 142 1480 210160 122 1480 180 560
Katu
- massanvaihto (1...2 m) m* 2510 32 79065
- paalulaatta (sis. paalut) m?
- pilaristabilointi jm 9840 1 108 240
RAKENTEET
- silta (510) erd
- tukimuuri (T10) m?
YLEISET TASONNOSTOT
KATUJARJESTELYT
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl
Tydnaikaiset liikennejérjestelyt
- normaalit m
Katuvalaistus
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m
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ESPOO | PERKKAANTIE RAVITIE SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 12320- 13295 o975 13295 - 14090 795
kustannusarvio 5027 000 kustannusarvio 5743 000 kustannusarvio 4950 000 kustannusarvio 16 866 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

VARIKKO

Jarjestelmat

- ajolankajarjestelma m 1 750000 750000
- opastinjarjestelmat erd 1 500 000 500 000
- varusteet ja kunnossapitolaitteet era 1 575000 575000
Rakennukset

- sailytyshalli m* 5830 1250 7 287 500
Paillysrakenne (rata)

- sepeli (polkkyraide) m 130 1200 156 000
- betonipintainen rata m 1360 1900 2 584 000
- vaihteet kpl 8 85 000 680 000
- raideristeykset kpl 1 40 000 40 000
Tiet ja pysédkointialueet

- tiet m? 2930 54 158 220
- pysdkointialueet m? 730 38 27740
Pohjanvahvistukset

- paalulaatta m* 3280 260 852 800
- massanvaihto m? 1760 49 86 240
Muut

- maaleikkaus m? 50000 21 1025 000
- aita m 600 a7 52200

- liukuovi autolle erd 1 25000 25000

- liukuovi raitiovaunulle erd 1 25000 25000

- piha-alueen valaistus erd 1 100 000 100 000




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | MAASTO JATUNNELI PITAJANMAENTIE ELIEL SAARISENTIE PIRKKOLANTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 140090 — 14885 795 14885 - 16460 1575 16460 - 18390 1930 18390 - 20030 1640
kustannusarvio 8 835 000 kustannusarvio 13 273 000 kustannusarvio 15230 000 kustannusarvio 11279 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
RATAKUSTANMNUKSET
Radan paéllyste (raidevili 3,25m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m 450 77 34650
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 1410 124 174 840
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla m 230 263 60 490
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla m 1510 270 407 700
- radan kiskot ja betonilaatta m 1930 1315 2537950 230 1315 302 450
- radan kiskot ja polkkyperustus m 450 1200 540000 140 1200 168 000
Radan pééllyste (raidevili 3,95m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 345 13 45195 1385 131 181435 390 131 51090
- asfaltti, omalla erilliselld vaylalla m 190 288 54720 30 288 8 640
- radan kiskot ja betonilaatta m 1575 1580 2 488 500 420 1580 663 600
- radan kiskot ja polkkyperustus m 345 1440 406 800
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla m 500 795 397 500 1225 795 973875
- kallionvarainen (A-1500) m 350 487 170450
- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850) m 75 A86 36450 105 486 51030
- maanvarainen (UE-/uR/uH-1900) m 60 811 48 660 525 81 425775 310 81 251410
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla m 130 851 110630 140 851 119140 60 851 51060
- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850) m 10 514 5140 40 514 20560 50 514 25700
- maanvarainen {uE-/uF/uH-1900) m 245 880 215600 1395 880 1227 600 720 880 633 600
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset e 1200 20,50 24600 500 20,50 10250
- erilliset maapenkereet/-taytot m? 2400 13,00 31 200 3500 13,00 45 500
- erilliset kallioleikkaukset me 600 23,00 13 800 1600 23,00 36 800
Runkomelusuojaus m 350 250 87 500 450 250 112 500
Varusteet
- kaiteet ja aidat m 800 16 12 800 250 16 4000 250 16 4000 470 16 7520
- vaihteet kpl 2 85000 170000 2 85000 170000
Liikennevalot
- uudet liikennevalot erd 3 125000 375000 1 125000 125 000 2 125 000 250000
- nyk. liilkennevalojen muutokset erd 3 70000 210000 1 70000 70000
- "Jokeri"-valo era 2 60000 120000 1 60000 60 000
- suojatievalot erd 4 45900 183 600 2 45900 91 800
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HELSINKI | MAASTO JATUNNELI PITAJANMAENTIE ELIEL SAARISENTIE PIRKKOLANTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 140090 — 14885 795 14885 - 16460 1575 16460 - 18390 1930 18390 - 20030 1640
kustannusarvio 8 835 000 kustannusarvio 13 273 000 kustannusarvio 15230 000 kustannusarvio 11279 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

SAHKOISTYS

Ajolankajérjestelma

- keskipylvaat (yli 50 km/h) m 365 429 156 585 1575 429 675675

- keskipylvaat (50 km/h tai alle) m 520 561 291720

- reunapylvaat (yli 50 km/h) m o0 562 50580

- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 1050 728 764 400 350 728 254 800
- yksi sivupylvas m 1290 582 750780
- yhieiskayttopylvas kpl

- kattokiinnitys (tunneli) m 340 2447 831980 360 2447 880920

- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl

Pysakit

- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl 1 167 000 167 000

- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 2 105 000 210000 2 105 000 210000 3 105 000 315000
- raitiotiepysakit, keskilaituri (perus/vaihto) kpl 1 65 000 65 000

- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumadra) kpl 60 670 40 200 80 670 53 600 10 670 6700
- erilliset linja-autopysakit kpl 8 4700 37600 10 4700 47 000
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LITTYVAT

KATUJARJESTELYT

- uusi paa-‘kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m2 2100 54 113 400 9400 54 507 600
- uusi paa-‘kokoojakatu, 4 kaistaa, routimaton m? 8900 40 356 000 2400 40 96 000

- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 13000 24 312000 8500 24 204 000 1600 24 38 400
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 8150 92 749 800 3280 92 301760 7390 92 679 880
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 2700 44 118 800 22700 44 9098 800 2100 44 92 400
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 21000 9 189 000
- asfaltin purku m? 120000 16 1920000 13500 16 216000 900 16 14 400
- nyk. saarekkeen purku m? 800 67 53600 800 67 53 600 1500 67 100 500
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 38 1648 62624 28 1648 46 144 120 1648 197 760
- pensasistutukset m’ 350 39 13 650 100 39 3900 2950 39 115050
Kevyen lilkenteen vaylat

- kevyen liikenteen vayla, routiva m’ 1400 49 68 600 3500 49 171 500 2200 49 107 800 19300 49 945 700
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 4200 26 109 200

- uusi paallystys (AB 40 mm) m’ 300 10 3 000 2000 10 20000 2100 10 21000

- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? 200 25 5000 1500 25 37 500 1500 25 37500
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt

- normaalit m 795 10 % 7 660 500 10 % 208 650 1640 10 % 288 069
- vaikeat m 1575 25% 1009519 930 25% 521626

- erittdin vaikeat m 400 40 % 834602




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | MAASTO JATUNNELI PITAJANMAENTIE ELIEL SAARISENTIE PIRKKOLANTIE
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. plv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 14090 - 14885 795 14885 - 16460 1575 16460 - 18390 1930 18390 - 20030 1640
kustannusarvio 8 835 000 kustannusarvio 13 273 000 kustannusarvio 15 230 000 kustannusarvio 11279000
yksikko maara yks.hinta vht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. madara yks.hinta yht.
Katuvalaistus
- uusi katuvalaistus, 2+2 kaistaa, reunasij. m 1575 159 250425
- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m 650 68 44 200 1640 68 111520
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 390 62 24 180 450 62 27900 900 62 55800
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 1575 25 39375
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m 300 50 15000
Johtosiirrot
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 200 50 10000 1370 50 68 500 490 50 24 500
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 85 150 12750 1335 150 200 250 162 150 24 300 318 150 47 700
- vesihuollon johtosiirrot erd 1 69 903 69903 1 126 670 126 670 1 330780 330780 1 300962 300962
- kaukolampd, kaukokylma era
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1..2 m) m? 170 32 5355 750 32 23625 1550 32 48 825 1180 32 37170
- paalulaatta (sis. paalut) m? 05 260 258700 1170 260 304 200 4205 260 1093 300 9030 260 2 347 800
RAKENTEET
-silta 14 era 1 829 000 829 000
-silta 16 era 1 49 000 49000
- silta 21 era 1 967 000 967 000
- silta 22 era
= tukimuuri (T11) m? 15 500 7 500
- tukimuuri (T12) m? 15 500 7500
- tukimuuri (T13) m? 130 500 65 000
- tukimuuri (T14) m? 130 500 65 000
- tukimuuri (T15) m’ 236 500 118 000
- tukimuuri (T16) m? 269 500 134 500
- tukimuuri (T17) m’ 117 500 58 500
- tukimuuri (T18) m’ 45 500 22 500
- tukimuuri (T19) m* 49 500 24 500
- tukimuuri (T20) m’ 160 500 80 000
- tukimuuri (T21) m? 426 500 213000
- tukimuuri (T22) m’ 65 500 32500
- tukimuuri (T23) m? 17 500 8500
- tukimuuri (T24) m’ a1 500 45 500
- tukimuuri (T25) m? 133 500 66 500
- tukimuuri (T26) m?
- portaat era 1 25000 25000
- Patterinmaen tunneli erd 1 5368 000 5368 000
- Patterimaen pumppaamo kpl 1 60 000 60 000
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HELSINKI | MAASTO JATUNNELI PITAJANMAENTIE ELIEL SAARISENTIE PIRKKOLANTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 140090 — 14885 795 14885 - 16460 1575 16460 - 18390 1930 18390 - 20030 1640
kustannusarvio 8 835 000 kustannusarvio 13 273 000 kustannusarvio 15230 000 kustannusarvio 11279 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

YLEISET TASONNOSTOT

Katujérjestelyt

- uusi paa-‘kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m?

- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routimaton m?

- uusi reunatuki, luonnonkivi m

- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m?

- asfaltin purku ja nurmetus m?

- nyk. saarekkeen purku m?

- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl

Kevyen litkkenteen vaylat

- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 3600 49 176 400
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m?

- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m?
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt

- normaalit m
Katuvalaistus

- uusi katuvalaistus, 141 kaistaa m

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 800 62 49 600




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | PAKILANTIE KASKYNHALTIJANTIE NORRTALJENTIE OULUNKYLANTIE SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, phv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. phv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 20300 - 21100 1070 21100 - 21880 780 21880 - 22250 370 21880 - 22500 620
kustannusarvio 6 138 000 kustannusarvio 5063 000 kustannusarvio 2 300 000 kustannusarvio 1 15%000 kustannusarvio 6 600 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
RATAKUSTANNUKSET
Radan paillyste (raidevéli 3,25m)
- sepeli, omalla erillisella vaylalla m
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 290 124 35960 590 124 73160
- asfaltti, omalla erilliselld vaylalla m 100 263 26300 190 263 49970
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla m 370 270 99900
- radan kiskot ja betonilaatta m 3590 1315 512850 780 1315 1025700 370 1315 486 550
- radan kiskot ja polkkyperustus m
Radan paéllyste (raidevéli 3,95m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 330 13 43230
- asfaltti, omalla erilliselld vaylalla m 350 288 100 800 250 288 72000
- radan kiskot ja betonilaatta m 680 1580 1074 400 250 1580 345 000
- radan kiskot ja polkkyperustus m
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla m 50 795 39750 10 795 7950
- kallionvarainen (A-1500) m
- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850) m 100 486 48 600 40 486 19 440 10 486 4 Ba0
- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900) m 335 811 271685 680 811 551 480 280 2N 227 080
Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliilkennekaistalla
- paalulaatalla m 45 851 38 295
- maanvarainen / massanvaihdolla (C/D-850) m 20 514 10 280
- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900) m 670 880 589600
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m?
- erilliset maapenkereet/-taytot m? 1500 13,00 12500
- erilliset kallioleikkaukset m?
Runkomelusuojaus m
Varusteet
- kaiteet ja aidat m 90 16 1440 180 16 2880 90 16 1440
- vaihteet kpl 2 85 000 170000
Liikennevalot
- uudet liilkennevalot era 4 125000 500 000 2 125 000 250000 1 125 000 125 000
- nyk. lilkennevalojen muutokset era
- "Jokeri"-valo era 1 60 000 60 000 2 60000 120 000
- suojatievalot era 1 45900 45900
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Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
HELSINKI | PAKILANTIE KASKYNHALTIJANTIE NORRTALJENTIE OULUNKYLANTIE SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 20300- 21100 1070 21100 - 21880 780 21880 - 22250 370 21880 - 22500 620
kustannusarvio 6 138 000 kustannusarvio 5063 000 kustannusarvio 2 300000 kustannusarvio 1159000 kustannusarvio 6 600000
yksikko maara yks.hinta vht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

SAHKOISTYS

Ajolankajérjestelma

- keskipylvaat (yli 50 km/h) m

- keskipylvaat (50 km/h tai alle) m 680 561 381480

- reunapylvaat (yli 50 km/h) m

- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 780 728 567 840

- yksi sivupylvas m

- yhteiskayttopylvas kpl 56 6721 376376 28 6721 188 188 38 6721 255 398 14 6721 94 094
- kattokiinnitys (tunneli) m

- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl 4 1650000 6600000
Pysikit

- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl

- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000 2 105 000 210000 1 105 000 105 000 1 105 000 105 000
- raitiotiepysakit, keskilaituri (perus/vaihto) kpl

- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 50 670 33500 10 670 6700 10 670 6700

- erilliset linja-autopysakit kpl 4 4700 18 800 5 4700 23500

RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LUTTYVAT

KATUJARJESTELYT

- uusi paa-'kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m? 1200 54 64 800
- uusi paa-'kokoojakatu, 4 kaistaa, routimaton m? 5200 40 208 000

- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 5600 24 134400 5400 24 129 600 2600 24 62 400 1750 24 42000
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 2500 92 230000 2200 92 202 400 1450 92 133 400 1550 92 142 600
- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 1800 44 79200 280 44 12320 1375 44 60 500 490 44 21560
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 1550 9 13950

- asfaltin purku m? 7000 16 112 000 2800 16 44 800 2200 16 35200
- nyk. saarekkeen purku m? 2000 67 134 000 350 67 23450 150 67 10050
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 35 1648 57 680 17 1648 28016

- pensasistutukset m?

Kevyen lilkenteen vaylat

- kevyen lilkenteen vayla, routiva m?

- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 900 26 23400 1850 26 48 100 1250 26 32500
- uusi pdallystys (AB 40 mm) m* 800 10 8000 1250 10 12500
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? 350 25 8 750 300 25 7500 300 25 7500
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt

- normaalit m 800 10 % 98743 780 10 % 35827 370 10% 41617 250 10 % 36871
- vaikeat m 270 25% 246 858

- erittdin vaikeat m




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | PAKILANTIE KASKYNHALTIJANTIE NORRTALJENTIE OULUNKYLANTIE SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, phv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit. phv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 20300 - 21100 1070 21100 - 21880 780 21880 - 22250 370 21880 - 22500 620
kustannusarvio 6 138 000 kustannusarvio 5063 000 kustannusarvio 2 300 000 kustannusarvio 1 15%000 kustannusarvio 6 600 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Katuvalaistus
- uusi katuvalaistus, 2+2 kaistaa, reunasij. m
- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 150 25 3750 370 25 8250 250 25 6250
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m
Johtosiirrot
- kaapelisiirrot (2 kaapelia) m 430 50 21500 360 50 18000 200 50 10000
- kaapelisiirrot (7 kaapelia m 838 150 125700 700 150 105 000 24 150 3600
- vesihuollon johtosiirrot era 1 92930 92930 1 59199 59199 ] 199 230 199 230 1 37 466 37 466
- kaukolampa, kaukokylma era 50 700 35000 185 700 129500
POHJANVAHVISTUKSET
Rata
- massanvaihto (1..2 m) m’ 330 32 10395 1540 32 48 510 600 32 18900 150 32 4725
- paalulaatta (sis. paalut) m? 370 260 96 200 375 260 97 500 75 260 19500
RAKENTEET
-silta 14 era
-silta 16 erd
- silta 21 era
- silta 22 era 1 42 000 42 000
= tukimuuri (T11) m?
- tukimuuri (T12) m?
- tukimuuri (T13) m?
- tukirnuuri (T14) m?
- tukirmuuri (T15) m?
- tukimuuri (T16) m?
- tukimuuri (T17) m?
- tukirmuuri (T18) m?
- tukimuuri (T19) m?
- tukirmuuri (T20) m?
- tukirnuuri (T21) m?
- tukimuuri (T22) m?
- tukirmuuri (T23) m?
- tukirnuuri (T24) m?
- tukimuuri (T25) m?
- tukirnuuri (T26) m’ m 500 55500
- portaat era 1 25000 25000

- Patterinmaen tunneli
- Patterimaen pumppaamo
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Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
HELSINKI | PAKILANTIE KASKYNHALTIJANTIE NORRTALJENTIE OULUNKYLANTIE SAHKONSYOTTOASEMAT
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 20300- 21100 1070 21100 - 21880 780 21880 - 22250 370 21880 - 22500 620
kustannusarvio 6 138 000 kustannusarvio 5063 000 kustannusarvio 2 300 000 kustannusarvio 1 159 000 kustannusarvio 6 600 000
yksikko maara yks.hinta vht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

YLEISET TASONNOSTOT

Katujérjestelyt

- uusi paa-'kokoojakatu, 4 kaistaa, routiva m? 2900 54 156 600

- uusi tonttikatu, 2 kaistaa, routimaton m? 490 26 12740

- uusi reunatuki, luonnonkivi m 2600 92 239200

- erotuskaistat ja korokkeet, betonikiveys m? 1000 44 44 000

- asfaltin purku ja nurmetus m? 7000 16 112000

- nyk. saarekkeen purku m? 800 67 53600

- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 80 1648 131 840

Kevyen litkkenteen vaylat

- kevyen lilkenteen vayla, routiva m?

- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 10050 26 261300 190 26 4940

- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? &00 25 15000

Tyonaikaiset liikennejérjestelyt

- normaalit m 780 10 % 35827
Katuvalaistus

- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m 780 68 53040

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 1560 62 96720
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HELSINKI

yksikkd

OULUNKYLANTIE

LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

MAAHERRANTIE

PIHLAJAMAENTIE

VIIKINKAARI

plv.

raidepit.

30000 - 30110 110

plv.
30110 - 32840

raidepit.
2730

phv.
32840 - 33040

raidepit.
200

plv.
33040 - 33490

raidepit.
450

kustannusarvio

1427 000

kustannusarvio

25584 000

kustannusarvio

1025000

kustannusarvio

2962000

maara

yks.hinta vht.

maara yks.hinta

yht.

maara yks.hinta

yht.

maara yks.hinta

yht.

RATAKUSTANNUKSET

Radan paéllyste (raidevéli 3,25m)

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- reunakivi, graniitti

- radan kiskot ja betonilaatta

2 3 3 33 3

2323 124
373 263
34 365

4293 87
2730 1315

288052
98 099
12410

37347
3589950

150 270
302 87
150 1315

40 500
26274
197 250

Radan péaallyste (raidevili 3,95m)

- sepeli, omalla erillisella vaylalla

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- reunakivi, graniitti

- radan kiskot ja betonilaatta

- radan kiskot ja polkkyperustus

23 23333 3

100
69
227
110

399 39900
300 20700

87 19314
1580 173 BOO

200 300
377 87
200 1580

60 000
32799
316 000

300 300
603 87
300 1580

90 000
52461
474 000

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekalilkennekaistalla
- paalulaatalla

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)

Rata omalla erilliselld vaylalla

- paalulaatalla

- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen (C/D-850)

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)

3

3

233 3

606 832
300 571
1084 354
500 1215

504 192
171 300
383736
607 500

60 795
90 81

47 700
72990

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekalilkennekaistalla

- paalulaatalla

- maanvarainen (uE-/ufF/uH-1900)

Rata omalla erillisella vaylalla

- paalulaatalla

- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen (C/D-850)

- maanvarainen (ukE-/uF/uH-1900)

3

3

110

386 42 460

90 851
110 880

76590
06 800

190 851
110 880

161 690
96 800

Runkomelusuojaus

3|2 3 2.8

300 250

75000

Varusteet
- kaiteet ja aidat
- vaihteet

3

85000 85000

1840 16
4 85000

29 440
340 000

145 16

2320

30 16




Raide-Jokeri

Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
HELSINKI | OULUNKYLANTIE MAAHERRANTIE PIHLAJAMAENTIE VIIKINKAARI
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta vht.
Raitiotien valaistus
- erillinen valaistus m 160 25 4000 2730 25 68 250 200 25 5000 450 25 11250
Liikennevalot
- uudet likennevalot era 1 125 000 125 000 5 125 000 625 000 1 125000 125000
- nyk. liilkennevalojen muutokset era 70000
- suojatievalot erd 1 45900 45 900 1 45900 45900
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m
- keskipylvaat (50 km/h tai alle) m
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 53 728 38584 555 728 404 040 200 728 145 600 450 728 327 600
- yksi sivupylvas m 2160 582 1257120
- kattokiinnitys (tunneli) m 57 2447 139479 15 2447 36 705
- sahkonsyottoasemat, maanpaalliset kpl
- sahkonsyottoasemat, maanalaiset kpl
Pysakit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl
- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 3 105 000 315000 1 105 000 105 000
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 70 670 46 900
- erilliset linja-autopysakit kpl 2 4700 0400
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LITTYVAT
Katujérjestelyt
- uusi kokoojakatu, 2 kaistaa, routiva m?
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 1710 24 41 040 237 24 57 384 125 24 3000 18 24 432
- kivituhkapaallyste m’ 366 31 11346
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 202 92 26 884 218 92 75 256 145 92 13 340 9 02 828
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 104 134 13936 2535 134 339690 18 134 2412 39 134 5226
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 3528 9 31752
- asfaltin purku m? 5095 16 81520 18 16 288
- asfaltin purku ja nurmetus m? 402 22 8844 21 22 462
- nyk. saarekkeen purku m? 8 LY 536 508 67 34036 329 67 22043
- nyk. erotuskaistan purku m? 488 67 32696 674 67 45158 22 67 1474 542 67 36314
- pensasistutukset m? 1039 39 40521
- nurmetus m?
Kevyen litkenteen vaylat
- Baana, routiva m? 6018 49 204 882
- Baana, routimaton m? 1420 26 36920
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 1388 49 68012 31 49 1519
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 293 26 7618
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m* 312 25 7 800




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | OULUNKYLANTIE MAAHERRANTIE PIHLAJAMAENTIE VIIKINKAARI
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25 584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta vht.

Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset m?

- erilliset kallioleikkaukset mé 063 23,00 22149

- erilliset louhepenkereet/-taytot m?

Tyonaikaiset liikennejérjestelyt

- helpot m 2730 5% 56647

- normaalit m 160 10 % 11 507 200 10 % 4302

- erittdin vaikeat m

Katuvalaistus

- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m 200 68 13 600

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 619 62 38378

- katuvalaistus yhieiskayttopylvaassa m 30 25 7525 450 25 11 250
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m 85 50 4250

Johtosiirrot

- kaapelisiirrot (7 kaapelia) m 210 150 31500 2000 150 300000 100 150 15 000 440 150 66 000
- vesihuollon johtosiirrot erd 1 55000 55000 1 292 000 292 000 1 149 000 149 000
- maakaasu era

- kaukolampao, kaukokylma era 1 261 000 261000
- 20 KV siirrot era 1 16 000 16 000 1 13 000 13 000
Pohjanvahvistukset

Rata

- paalulaatta (sis. paalut) m? 260 6110 260 1588 600 600 260 179 400 1780 260 452 800
- pohjavesikaukalo m?

Katu

- paalulaatta (sis. paalut) m? 260 1916 260 498 160

- kevennysrakenne m? 55 5506 55 302 830

- pilaristabilointi pilari m 1 41130 11 452 430
Rakenteet

- silta (S101) era 1 300 000 300 000

- silta (S103) erd 1 400 000 400 000

- silta (S106) era 1 6 000 000 6 000 000

- silta (S107) erd 1 30 000 30000

- silta (5110) erd 1 2 300000 2300000

- silta (5111) era

-silta (S112) erd

- silta (5115) era

- tukimuuri (T1071) m? 148 500 74000

- tukimuuri (T102) m? 102 500 51000




Raide-Jokeri

Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
HELSINKI | OULUNKYLANTIE MAAHERRANTIE PIHLAJAMAENTIE VIIKINKAARI
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yvht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta vht.
- tukimuuri (T103) m? 32 500 16 000
- tukimuuri (T108) m? 218 500 109 000
- tukimuuri (T109) m? 68 500 34 000
- tukimuuri (T110) m? 11 500 5500
- tukimuuri (T111) m? 63 500 31 500
- tukimuuri (T113) m? 2N 500 105 500
- tukimuuri (T114) m? 431 500 215500
- tukimuuri (T115) m’ 12 500 6000
- tukimuuri (T117) m?
- tukimuuri (T118) m?
- tukimuuri (T119) m?
- tukimuuri (T120) m’
- portaat erd 4 25000 100 000
- kansirakenteen parannustyot erd
YLEISET TASONNOSTOT
Katujdrjestelyt
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m’ 210 24 5040
- kivituhkapaallyste m? 536 31 16616
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 72 92 6624
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 48 134 6432 1061 134 142174 201 134 26934
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 339 a9 3051 30 9 270
- asfaltin purku m?
- nyk. saarekkeen purku m?
- nyk. erotuskaistan purku m?
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 181 1648 298 288 3 1648 4044
- pensasistutukset m? 197 39 7683
- nurmetus m? 127 6 762
Kevyen lilkenteen vaylat
- Baana, routiva m? 9312 49 456 288
- Baana, routimaton m?
- Baana, kevyen liilkenteen vaylan valaistus m 388 62 24056
- Baana, katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 1312 25 32 800
- Baana, erilliset kallioleikkaukset m? 3161 23,00 72703
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 380 49 18620 1510 49 73990
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 140 26 3 640
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? 25 147 25 3675
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m 110 5% 5754 2730 5% 56 647 200 5% 2151
- erittdin vaikeat m 450 40 % 20 848




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | OULUNKYLANTIE MAAHERRANTIE PIHLAJAMAENTIE VIIKINKAARI

KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. plhv. raidepit. plv. raidepit.

RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450

kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000

yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta vht.

Katuvalaistus

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 355 62 22010

- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m

Rakenteet

- silta (5109) erd 1 200000 200000

- tukimuuri (T100) m? 166 500 83 000 500

- tukimuuri (T104) m? 185 500 92 500

- tukimuuri (T106) m’ 12 500 6000

- tukimuuri (T107) m? 33 500 16 500

- tukimuuri (T112) m’ 100 500 50 000

- tukimuuri (T116) m? 500

- portaat era 1 25000 25000

- Baana, silta (5100) erd 1 330000 330000

- Baana, silta (S105) erd 1 170 000 170 000

- Baana, tukimuuri (T105) m? 319 500 159 500

VARIKKO

Jarjestelmat

- ajolankajarjestelma erd

- sahkonsyottoasema kpl

- opastinjarjestelmat erd

- varusteet ja kunnossapitolaitteet erd

Rakennukset

- huoltorakennus m?

- sailytyshalli m?

Paillysrakenne (rata)

- sepeli (polkkyraide) m

- betonipintainen rata m

- vaihteet kpl

- raideristeykset kpl

Tiet ja pysédkointialueet

- tiet m?

- pysakointialueet m?

Pohjanvahvistukset

- perustukset m?

Muut

- tukimuuri m?

- maaleikkaus m?

- aita m

- liukuovi autolle erd

- liukuovi raitiovaunulle era

- piha-alueen valaistus erd




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT 35
HELSINKI | VIIKINTIE VIILARINTIE VARIKKOTIE RAASEPORINTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

RATAKUSTANMNUKSET

Radan paéllyste (raidevili 3,25m)

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 1123 124 139252 730 124 90520 135 124 16740
- asfaltti, omalla erillisella vaylalla m 14 263 3682

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla m 85 365 31025 10 365 3650
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla m 38 270 10 260 25 270 6750
- reunakivi, graniitti m 1354 87 117798 454 a7 30498 136 87 11832
- radan kiskot ja betonilaatta m 1260 1315 1656 900 730 1315 959950 170 1315 223550
Radan paéllyste (raidevili 3,95m)

- sepeli, omalla erillisella vaylalla m 1125 81 01125

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla m 449 13 58819 243 131 31833 93 131 12183

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla m 34 288 9792 17 288 4 896

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla m 22 399 8778 42 399 16758

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekalilkennekaistalla m 20 300 6000 45 300 13500

- reunakivi, graniitti m 1 87 9657 401 87 34 887 214 87 18618

- radan kiskot ja betonilaatta m 525 1580 829500 330 1580 521 400 110 1580 173 800

- radan kiskot ja polkkyperustus m 1125 1440 1620000

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,25m)

Rata ajoratojen valissa/sekaliilkennekaistalla

- paalulaatalla m

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900) m

Rata omalla erillisella vaylalla

- paalulaatalla m 400 832 332 800 630 832 524160 70 832 58 240
- kallionvarainen (A-1500) m 586 YA 334 606

- maanvarainen (C/D-850) m 240 354 84 960 100 354 35 400
- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900) m 249 1215 302535 190 1215 230850

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)

Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- paalulaatalla m

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900) m

Rata omalla erillisella vaylalla

- paalulaatalla m 70 875 61 250

- kallionvarainen (A-1500) m &0 627 37620

- maanvarainen (C/D-850) m

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900) m 1576 1217 2075592 330 1317 434610 55 1317 72435

Runkomelusuojaus m 60 250 15 000 590 250 147 500
Varusteet

- kaiteet ja aidat m 1550 16 24 800 315 16 5040 113 16 1808
- vaihteet kpl 2 85 000 170000 8 85000 680 000




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | VIIKINTIE VIILARINTIE VARIKKOTIE RAASEPORINTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Raitiotien valaistus
- erillinen valaistus m 1650 25 41 250 1590 25 39750 840 25 21000 170 25 4250
Lilkennevalot
- uudet likennevalot era 2 125 000 250000 3 125 000 375 000 1 125000 125000
- nyk. liilkennevalojen muutokset erd 2 70000 140 000
- suojatievalot erd 1 45900 45 900
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m 1090 420 467 610
- keskipylvaat (50 km/h tai alle) m 355 561 199155 a5 561 47 685
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 40 728 29120 85 728 61880
- yksi sivupylvas m 165 582 96 030 1505 582 875910 755 582 439410 170 582 98 940
- kattokiinnitys (tunneli) m
- sahkonsydttoasemat, maanpaalliset kpl
- sahkonsyottoasemat, maanalaiset kpl
Pysakit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl
- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl 1 105 000 105 000 2 105 000 210000 1 105 000 105 000
- pyoraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl 30 670 20100 40 670 26800 20 670 13 400
- erilliset linja-autopysakit kpl 2 4700 9400
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LITTYVAT
Katujarjestelyt
- uusi kokoojakatu, 2 kaistaa, routiva m? 3005 32 124 960
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 1091 24 26184 4097 24 98 328 88 24 2112
- kivituhkapaallyste m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m L5 02 5060 1444 g2 132 848 1063 02 a7 796 220 g2 20 240
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 336 134 45024 3314 134 444076 1170 134 156 780 117 134 15678
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 231 9 20799 5684 9 51156 951 9 8559
- asfaltin purku m? 1000 16 16 000 2475 16 39600 6716 16 107 456 458 16 7328
- asfaltin purku ja nurmetus m? 664 22 14 608
- nyk. saarekkeen purku m? 18 67 1206 743 67 49781 16 67 1072 34 67 2278
- nyk. erotuskaistan purku m? 750 67 50 250 1154 67 77318 1mmM 67 6767
- pensasistutukset m? 5542 39 216138 89 39 3471
- nurmetus m? 1930 6 11 580
Kevyen liikenteen vaylat
- Baana, routiva m? 066 49 47 334
- Baana, routimaton m?
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 1122 49 54978 2638 49 129 262 375 49 18 375
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 1609 26 41834 45 26 1170
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m? 5130 25 128 250




Raide-Jokeri

Raiteilla Itakeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT 37
HELSINKI | VIIKINTIE VIILARINTIE VARIKKOTIE RAASEPORINTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25 584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Leikkaukset ja pengerrykset
- erilliset maaleikkaukset m® 21168 20,50 433044
- erilliset kallioleikkaukset m? 1938 23,00 44 574 675 23,00 15525
- erilliset louhepenkereet/-taytot m? 4200 12,00 50 400 2235 12,00 26 700
Tydnaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m 40 5% 25300 30 5% 48 316 170 5% 5007
- normaalit m 500 10 % 96632 480 10 % 70320
- erittdin vaikeat m 450 A0 % 202 398
Katuvalaistus
- uusi katuvalaistus, 141 kaistaa m 526 63 35768
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 102 25 2550
- nyk. katuvalaistuksen muutokset m
Johtosiirrot
- kaapelisiirrot (7 kaapelia) m 1600 150 240000 1220 150 183 000 300 150 45 000
- vesihuollon johtosiirrot erd 1 218 000 218000 1 158 000 158 000 1 285000 285000
- maakaasu erd 1 107 500 107 500 1 212500 212 500
- kaukolampao, kaukokylma era 1 26000 26 000
- 20 KV siirrot era 1 99 000 99 000 1 62 000 62000 1 20 000 20000
Pohjanvahvistukset
Rata
- paalulaatta (sis. paalut) m? 2748 260 714480 3855 260 1002 300 615 260 159 900
- pohjavesikaukalo m? 1250 2500 3125000
Katu
- paalulaatta (sis. paalut) m? 1882 260 489320
- kevennysrakenne m? 972 55 53 460
- pilaristabilointi pilari m 11070 11 121770 5589 11 61479
Rakenteet
- silta (S101) era
- silta (5103) era
- silta (5106) era
- silta (S107) erd
- silta (S110) era
-silta (S111) erd 1 75000 75000
-silta (S112) erd 1 600 000 600 000
- silta (5115) era
- tukimuuri (T101) m?
- tukimuuri (T102) m?
- tukimuuri (T103) me
- tukimuuri (T108) m*




LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | VIIKINTIE VIILARINTIE VARIKKOTIE RAASEPORINTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
- tukimuuri (T109) m?
- tukimuuri (T110) m?
- tukimuuri (T111) m?
- tukimuuri (T113) m?
- tukimuuri (T114) m?
- tukimuuri (T115) m?
- tukimuuri (T117) m? 107 500 53 500
- tukimuuri (T118) m’ 6 500 3000
- tukimuuri (T119) m? 230 500 119 500
- tukimuuri (T120) m’ 82 500 41 000
- portaat erd
- kansirakenteen parannustyot era
YLEISET TASONNOSTOT
Katujérjestelyt
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 2208 24 55152 174 24 4176
- kivituhkapaallyste m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 75 92 & 200 1206 92 110952 169 02 15548 152 92 13084
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 78 134 10452 807 134 108 138 325 134 43 550
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m? 134 g 1206 466 9 4194
- asfaltin purku m? 232 16 3712 249 16 3984
- nyk. saarekkeen purku m? 31 &7 2077 9 67 6097 a3 &7 5561
- nyk. erotuskaistan purku m? 2392 67 160 264 76 67 5092
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl 7 1648 11536 40 1648 65920 25 1648 41 200 21 1648 34608
- pensasistutukset m?
- nurmetus m?
Kevyen litkenteen vaylat
- Baana, routiva m? 3918 49 191 982 4506 49 220794
- Baana, routimaton m? 1445 26 37570
- Baana, kevyen liilkenteen vaylan valaistus m 1306 62 80972
- Baana, katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 213 25 5335
- Baana, erilliset kallicleikkaukset m? 21904 23,00 503792
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m? 206 49 10094 2897 49 141953 1510 49 73990 230 49 11270
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 368 26 0568
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m?
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m 1650 5% 25300 1590 5% 48316 840 5% 35160 170 5% 5007
- erittdin vaikeat m 40 %
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m 1580 62 98 580
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m 831 25 20775
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HELSINKI | VIIKINTIE VIILARINTIE VARIKKOTIE RAASEPORINTIE
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit. phv. raidepit. phv. raidepit. plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 30000 - 30110 110 30110 - 32840 2730 32840 - 33040 200 33040 - 33490 450
kustannusarvio 1427 000 kustannusarvio 25 584 000 kustannusarvio 1025 000 kustannusarvio 2962 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Rakenteet
- silta (S109) era
- tukimuuri (T100) m?
- tukimuuri (T104) m?
- tukimuuri (T10&) m?
- tukimuuri (T107) m?
- tukimuuri (T112) m?
- tukimuuri (T116) m? 913 500 456 500
- portaat erd
- Baana, silta (S100) era
- Baana, silta (S105) era
- Baana, tukimuuri (T105) m?
VARIKKO
Jarjestelmat
- ajolankajarjestelma erd
- sahkonsyottoasema kpl
- opastinjarjestelmat era
- varusteet ja kunnossapitolaitteet erd
Rakennukset
- huoltorakennus m?
- sailytyshalli m?
Paillysrakenne (rata)
- sepeli (polkkyraide) m
- betonipintainen rata m
- vaihteet kpl
- raideristeykset kpl
Tiet ja pysédkointialueet
- tiet m?
- pysakointialueet m?
Pohjanvahvistukset
- perustukset m?
Muut
- tukimuwuri m?
- maaleikkaus m?
- aita m
- liukuovi autolle erd
- liukuovi raitiovaunulle era
- piha-alueen valaistus erad
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HELSINKI | ITAKESKUKSEN PAATEASEMA SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO

KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 37740 - 37895 155

kustannusarvio 2 456 000 kustannusarvio 9 600 000 kustannusarvio 49151000

yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

RATAKUSTANNUKSET

Radan paillyste (raidevéli 3,25m)
- nurmetus, omalla erillisella vaylalla
- asfaltti, omalla erillisella vaylalia
145 365 52925
10 270 2700
289 87 25143
155 1315 203825

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla
- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla

- reunakivi, graniitti

23 3 33 3

- radan kiskot ja betonilaatta

Radan péaallyste (raidevili 3,95m)

- sepeli, omalla erillisella vaylalla

- nurmetus, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, omalla erillisella vaylalla

- betonikiveys, omalla erillisella vaylalla

- asfaltti, ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- reunakivi, graniitti

- radan kiskot ja betonilaatta

- radan kiskot ja polkkyperustus

.3 23333 3

Radan rakennekerrokset (raidevali 3,25m)
Rata ajoratojen valissa/sekaliikennekaistalla
- paalulaatalla

3

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)

3

Rata omalla erillisella vaylalla
- paalulaatalla
- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen (C/D-850) 155 354 54 870

2 33 3

- maanvarainen (uE-/uF/uH-1900)

Radan rakennekerrokset (raidevili 3,95m)
Rata ajoratojen valissa/sekalilkennekaistalla
- paalulaatalla

3

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)

3

Rata omalla erillisella vaylalla

- paalulaatalla

- kallionvarainen (A-1500)

- maanvarainen (C/D-850)

- maanvarainen (UE-/uF/uH-1900)

3|2 2 2 2

Runkomelusuojaus

Varusteet
- kaiteet ja aidat
- vaihteet kpl 4 85000 340000

3
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HELSINKI | ITAKESKUKSEN PAATEASEMA SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 37740 - 378495 155
kustannusarvio 2456 000 kustannusarvic 9600 000 kustannusarvio 49 151 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Raitiotien valaistus
- erillinen valaistus m 155 25 3875
Lilkennevalot
- uudet liikennevalot era
- nyk. liilkennevalojen muutokset era
- suojatievalot erd
SAHKOISTYS
Ajolankajérjestelma
- keskipylvaat (yli 50 km/h) m
- keskipylvaat (50 km/h tai alle) m
- reunapylvaat (50 km/h tai alle) m 115 728 83720
- yksi sivupylvis m 40 582 23280
- kattokiinnitys (tunneli) m
- sahkonsydttoasemat, maanpaalliset kpl 4 1650000 6 600 000
- sahkonsyottoasemat, maanalaiset kpl 1 3 000 000 3 000 000
Pysdkit
- raitiotiepysakit, terminaalipysakki kpl 1 167 000 167 000
- raitiotiepysakit, sivulaituripari (perus/vaihto) kpl
- pyGraparkit (pyorapaikkojen lukumaara) kpl
- erilliset linja-autopysakit kpl
RAITIOTIEN RAKENTAMISEEN LUTTYVAT
Katujérjestelyt
- uusi kokoojakatu, 2 kaistaa, routiva m?
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m? 149 24 3576
- kivituhkapaallyste m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m 57 02 £ 244
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m? 17 134 2278
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m?
- asfaltin purku m? 158 16 2528
- asfaltin purku ja nurmetus m?
- nyk. saarekkeen purku m?
- nyk. erotuskaistan purku m? 400 LY 26 800
- pensasistutukset m?
- nurmetus m?
Kevyen lilkenteen vaylat
- Baana, routiva m?
- Baana, routimaton m?
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m?
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m? 143 26 3718
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m?

41
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HELSINKI | ITAKESKUKSEN PAATEASEMA SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO

KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit.

RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 37740 - 37895 155

kustannusarvio 2 456 000 kustannusarvio 9 600 000 kustannusarvio 49 151000

yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.

Leikkaukset ja pengerrykset

- erilliset maaleikkaukset m?

- erilliset kallioleikkaukset m?

- erilliset louhepenkereet/-taytot m?

Tyonaikaiset lilkennejarjestelyt

- helpot m

- normaalit m 155 10 % 4414

- erittain vaikeat m

Katuvalaistus

- uusi katuvalaistus, 1+1 kaistaa m

- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m

- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m

- nyk. katuvalaistuksen muutokset m

Johtosiirrot

- kaapelisiirrot (7 kaapelia) m

- vesihuollon johtosiirrot erd

- maakaasu era

- kaukolampd, kaukokylma erd

- 20 kV siirrot erd

Pohjanvahvistukset

Rata

- paalulaatta (sis. paalut) m?

- pohjavesikaukalo m?

Katu

- paalulaatta (sis. paalut) m?

- kevennysrakenne m?

- pilaristabilointi pilari m

Rakenteet

- silta (5101) era

- silta (S103) era

- silta {S106) era

- silta (S107) era

- silta (S110) era

- silta (5111) era

- silta (5112) era

-silta (S115) era 1 950 000 950 000

- tukimuuri (T101) m?

- tukimuuri (T102) m?

- tukimuuri (T103) m?

- tukirmuuri (T108) m?




Raide-Jokeri

Raiteilla Itdkeskuksesta Keilaniemeen LITE 3. KUSTANNUSAERVIOT JA SUUNNITELMAT
HELSINKI | ITAKESKUKSEN PAATEASEMA SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, ph. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 37740 - 37895 155
kustannusarvio 2456 000 kustannusarvio 9 600 000 kustannusarvio 49 151 000
yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
- tukimuuri (T109) m?
- tukimuuri (T110) m?
- tukimuuri (T111) m?
- tukimuuri (T113) m?
- tukimuuri (T114) m?
- tukimuuri (T115) m?
- tukimuuri (T117) m?
- tukimuuri (T118) m’
- tukimuuri (T119) m?
- tukimuuri (T120) m?
- portaat erd
- kansirakenteen parannustyot era 1 500 000 500000
YLEISET TASONNOSTOT
Katujérjestelyt
- uusi paallystys (2 x AB 40 mm) m?
- kivituhkapaallyste m?
- uusi reunatuki, luonnonkivi m
- erotuskaistat ja korokkeet, luonnonkivi m?
- erotuskaistat ja korokkeet, nurmetus m?
- asfaltin purku m?
- nyk. saarekkeen purku m?
- nyk. erotuskaistan purku m?
- uudet katupuut (10-20 cm), kantava kpl
- pensasistutukset m?
- nurmetus m?
Kevyen litkenteen vaylat
- Baana, routiva m?
- Baana, routimaton m?
- Baana, kevyen liilkenteen vaylan valaistus m
- Baana, katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m
- Baana, erilliset kallioleikkaukset m®
- kevyen lilkenteen vayla, routiva m?
- kevyen lilkenteen vayla, routimaton m?
- pienet muutokset (AB 40 mm + kantava) m’
Tyonaikaiset liikennejérjestelyt
- helpot m
- erittdin vaikeat m
Katuvalaistus
- kevyen lilkenteen vaylan valaistus m
- katuvalaistus yhteiskayttopylvaassa m

43



LITE 3. KUSTANNUSARVIOT JA SUUNNITELMAT

HELSINKI | ITAKESKUKSEN PAATEASEMA SAHKONSYOTTOASEMAT VARIKKO
KUSTANNUSARVIO, plv. raidepit.
RAIDE-JOKERI-HANKESUUNNITELMA 37740 - 37895 155

kustannusarvio 2 456 000 kustannusarvio 9 600 000 kustannusarvio 49 151000

yksikko maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht. maara yks.hinta yht.
Rakenteet
- silta (5109) era
- tukirmuuri (T100) m?
- tukimuuri (T104) m?
- tukimuuri (T106) m?
- tukimuuri (T107) m?
- tukimuuri (T112) m?
- tukimuuri (T116) m?
- portaat erd
- Baana, silta (5100) era
- Baana, silta (5105) era
- Baana, tukimuuri (T105) m?
VARIKKO
Jarjestelmit
- ajolankajarjestelma erd 1 1560 000 1560 000
- sahkonsycttoasema kpl 1 1650000 1650 000
- opastinjarjestelmat era 1 1560 000 1 560 000
- varusteet ja kunnossapitolaitteet era 1 4650 000 4 650 000
Rakennukset
- huoltorakennus m? 5410 2500 13525 000
- sailytyshalli m? 7010 1250 8762500
Paillysrakenne (rata)
- sepeli (polkkyraide) m 2030 1200 2436 000
- betonipintainen rata m 1170 1400 1638 000
- vaihteet kpl 20 85000 2 465 000
- raideristeykset kpl 1 40 000 40 000
Tiet ja pysékdintialueet
- tiet m? 7400 54 399600
- pysakdintialueet m? 1450 38 55100
Pohjanvahvistukset
- perustukset m? 39800 190 7 562 000
Muut
- tukirnuuri m’ 1415 500 707 500
- maaleikkaus m? 90 000 21 1 845 000
- aita m 1100 87 95 700
- liukuovi autolle era 1 25000 25000
- liukuovi raitiovaunulle era 1 25000 25000
- piha-alueen valaistus erd 1 150 000 150 000
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Kustannusarvion riskienarviointi

Kustannusarvion herkkyystarkastelu toteutettiin riskianalyysina. Riskianalyy-
sissa kullekin kustannuserdlle arvioitiin hinnan todennakoéisyysjakaumat ar-
vioimalla kustannuseran alin ja ylin hinta sekd todennakdisin hinta. Naiden
perusteella laskettiin kullekin kustannuseralle keskihinta. Periaate on esitetty
seuraavassa kuvassa.

keskihinta = (MIN+TOD+MAKS)/3,

kun kustannuseran hintavaihtelu
noudattavaa riittdvalld tarkkuudella
kolmiojakaumaa

yksittdinen

Seuraavassa taulukossa on esitetty kustannusarviot ja ndiden vaihteluvalit.
Vaihteluvalit on esitetty 90 prosentin luottamusvaleina. Tama tarkoittaa, etta
toteutuvat kustannukset ovat 90 prosentin todennadkdisyydella vaihteluvalin
sisalld. On edelleen 5 prosentin mahdollisuus, ettd toteutuvat kustannukset
alittavat vaihteluvalin ja samoin 5 prosentin mahdollisuus, ettd hinta ylittaa
annetun vaihteluvadlin. Kustannusarviot ja vaihteluvalit on arvioitu vuoden

2015 hintatasossa. Vaihteluvaleihin ei ole sisallytetty suhdannevaihteluja. Lo-
pullista hintaa arvioitaessa kannattaakin ennakoida todennakdisin rakenta-
misajankohta ja ottaa huomioon myés suhdannevaihtelujen vaikutus hintaan.
Suhdannevaihtelujen ja rahoitustavan merkitysta on luontevinta arvioida
mydhemmissa suunnittelun vaiheissa, kun rakentamisaikataulu ja rahoitusta-
pa tarkentuvat.

minimi- maksimi-
hinta todennakdisin hinta hinta
(MIN) (TOD) (MAKS)
Kuva 1. Periaatekaavio yhden kustannuserdn minimi- ja maksimihin-

nasta, todenndkdisin hinnasta ja keskihinnasta

Koko hankkeen keskikustannukset ja kustannusten vaihteluvalin arvicinnissa
kaytettiin tilastollista simulointimenetelmaa, joka yhdistaa tiedot eri kustan-
nuserien vaihteluvalista tiedoksi kokonaiskustannusten vaihteluvalista.

Kustannusten vaihteluvalit arvioitiin seuraaville kokonaisuuksille;

= rakentamiskustannukset, keskihinta 223 miljoonaa euroa: raitiotiehank-
keen rakentamisen kokonaiskustannukset sisaltden ratakustannukset,
sahkoistyksen, pysakit, valttdmattomat katujarjestelyt, johtosiirrot, poh-
javahvistukset ja rakenteet.

+  raitiotien kokonaiskustannukset, keskihinta 280 miljoonaa euroa: raitio-
tiehankkeen rakentamisen, suunnittelun, rakentamis- ja omistajatehta-
vien ja arvaamattomien kustannusten yhteenlasketut kokonaiskustan-
nukset

+ raitiotien kokonaiskustannukset ja erilliskustannukset yhteensa, keskihin-
ta 305 miljoonaa euroa: kustannuserdssa otettiin huomioon edelld mai-
nittujen kustannuserien lisaksi muut raitiotiehen liittyvat vayldjarjestelyt.

«  varikot ja raitiovaunukalusto operatiivisina investointeina (erillinen arvio),
keskihinta 158 miljoonaa euroa

Taulukko 1. Hankkeen rakentamiskustannusarviot ja vaihteluvdlit.
milj. euroa alaraja ylaraja
Raitiotien rakentamiskustannukset yhteensa 223 212 237
-5% +6 %
200 214 328 247 256 270
Suunnittelu, rakentamis- ja omistajatehtavat
ja arvaamattomat kustannukset ik s =
) 32% +40%
Raitiotien kokonaiskustannukset yhteensa 280 257 306
-8% +10%
220 255 280 325 380
Muut raitiotiehen liittyvat vaylajarjestelyt 25 23 28
-8% +9%
Kokonaisvaraus investoinneille 305 281 334
-8% +9%
Varikot ja raitiovaunukalusto 158 149 169
-6% +7%

140 150 160 170 180

Vuoden 2015 hintatasossa, arvioissa ei ole mukana vaunukalustoa
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Piirustusnumero Suunnitteluala Sijainti Mittakaava Paivamadra Piirustusnumero Suunnitteluala Sijainti Mittakaava Paivamaara
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Piirustusnumero Suunnitteluala Sijainti Mittakaava Paivamaara
TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

PL 38 tyyppipoikkileikkaus pl 30920 1:200 30.11.2015
PL39 tyyppipoikkileikkaus pl 31 365 1:200 30.11.2015
PL 40 tyyppipoikkileikkaus pl32139 1:200 30.11.2015
PLA tyyppipoikkileikkaus pl 32226 1:200 30.11.2015
PL42 tyyppipoikkileikkaus pl 32659 1:200 30.11.2015
PL43 tyyppipoikkileikkaus pl 32942 1:200 30.11.2015
PL4A4 tyyppipoikkileikkaus pl 33157 1:200 30.11.2015
PLA45 tyyppipoikkileikkaus pl 33383 1:200 30.11.2015
PL 46 tyyppipoikkileikkaus pl33 638 1:200 30.11.2015
PL4A7 tyyppipoikkileikkaus pl 34625 1:200 30.11.2015
PL 48 tyyppipoikkileikkaus pl 35832 1:200 30.11.2015
PL 49 tyyppipoikkileikkaus pl36127 1:200 30.11.2015
PL50 tyyppipoikkileikkaus pl 36 348 1:200 30.11.2015
PL51 tyyppipoikkileikkaus pl 36471 1:200 30.11.2015
PL52 tyyppipoikkileikkaus pl 36 660 1:200 30.11.2015
PL53 tyyppipoikkileikkaus pl 36 884 1:200 30.11.2015
PL54 tyyppipoikkileikkaus pl 37033 1:200 30.11.2015
PL55 tyyppipoikkileikkaus pl 37 502 1:200 30.11.2015
PL 56 tyyppipoikkileikkaus pl 37 659 1:200 30.11.2015
PL57 tyyppipoikkileikkaus pl 37 777 1:200 30.11.2015
TUNMELIN TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET

PL 58 tyyppipoikkileikkaus kalliotunneliosuudella 1:50 30.11.2015
PL59 tyyppipoikkileikkaus betonitunneliosuudella 1:50 30.11.2015
PL 60 poikkileikkaus pumppaamon kohdalla 1:50 30.11.2015
RAKENNEPOIKKILEIKKAUKSET

RPO1 Rakennepoikkileikkaus 1:100 30.11.2015
RP 02 Rakennepoikkileikkaus 1:100 30.11.2015
RP 03 Rakennepoikkileikkaus 1:100 30.11.2015
RP 04 Rakennepoikkileikkaus 1:100 30.11.2015
RATASAHKOISTYS

SAHKO 01 Ratasdhkdistyksen yleiskaavio 30.11.2015
SAHKO 02 Periaatekuvat ratasahkoistys 30.11.2015
VARIKKOSUUNNITELMAT

VAR O1 Asemapiirustus, Laajalahden varikko Espoo 1:1000 30.11.2015
VAR 02 Asemapiirustus, Roihupellon varikko Helsinki 1:1000 30.11.2015
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